

		SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL																				Data-Base 19/08/2024	
		DIRETORIA TÉCNICA																				ANEXO - F	
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																					
UR: 19/08/2024 15:48		REF. SINAPI - 06/2024_não desonerado SICRO 04/2024																					
Descrição: CENTRO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS - Brasília																							
Endereço: VILA SÃO JOSÉ - BRASÍLIA																							
Observações:																							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	FASE DE PROJETOS				5	6	7	8	9	10	FASE DE EXECUÇÃO DE OBRAS						16	17	18	TOTAL DO ITEM	
1	PROJETOS	35.948,61	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%							11	12	13	14	15	16	17	18	100%		
2	ADMINISTRAÇÃO	399.025,90	R\$ 8.987,15	R\$ 8.987,15	R\$ 8.987,15	R\$ 8.987,15	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	7,1%	100%		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	22.126,60					R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85	R\$ 28.501,85			
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.316,34					R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47	R\$ 1.580,47			
5	EXECUÇÃO DE ÁREA DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO	187.783,93					R\$ 39.316,34	R\$ 37.556,79															
6	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	9.264,38					R\$ 150.227,14	R\$ 37.556,79	20%														
7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	93.681,80						R\$ 6.485,07	30%	2.779,31													
8	FUNDAÇÕES	200.254,50						R\$ 46.840,90	50%	46.840,90													
9	SUPERESTRUTURA	600.798,38							10%	20.025,45	R\$ 160.203,60	R\$ 20.025,45	20,0%	30,0%	20,0%	10,0%							
10	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	192.732,78									R\$ 120.159,68	R\$ 120.159,68	R\$ 180.239,51	R\$ 120.159,68	R\$ 60.079,84		10%	20%	20%	30%	20%		
11	ESQUADRIAS	125.085,21														R\$ 19.273,28	R\$ 38.546,56	R\$ 38.546,56	R\$ 57.819,83	R\$ 38.546,56			
12	ESTRUTURA METÁLICA	479.640,04											R\$ 23.982,00	R\$ 239.820,02	R\$ 215.838,02		50%	62.542,61	R\$ 62.542,61				
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	27.674,84											R\$ 13.837,42	R\$ 13.837,42									
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	130.396,78															10%	30%	30%	30%			
15	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	147.625,39											R\$ 13.039,68	R\$ 39.119,03	R\$ 39.119,03	R\$ 39.119,03	R\$ 15%	10%	10%				
16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	2.285,17								R\$ 2.952,51	R\$ 2.952,51	R\$ 2.952,51	R\$ 2.952,51	R\$ 2.952,51	R\$ 33.953,84	R\$ 29.525,08	R\$ 29.525,08	R\$ 22.143,81	R\$ 14.762,54				
17	SPDA	13.571,34															20%	50%	30%				
18	BARREIRA VERDE	7.934,43														R\$ 2.714,27	R\$ 6.785,67	R\$ 4.071,40					
19	URBANIZAÇÃO	793.187,10																	R\$ 7.934,43				
20	LIMPEZA FINAL	1.948,83													R\$ 39.659,36	R\$ 79.318,71	R\$ 198.296,78	R\$ 237.956,13	R\$ 237.956,13				
																			R\$ 1.948,83				
SUBTOTAL			R\$ 8.987,15	R\$ 8.987,15	R\$ 8.987,15	R\$ 8.987,15	R\$ 219.625,80	R\$ 120.965,07	R\$ 99.727,99	R\$ 193.238,43	R\$ 173.219,96	R\$ 153.194,51	R\$ 251.093,77	R\$ 406.851,95	R\$ 348.612,04	R\$ 162.628,15	R\$ 374.747,28	R\$ 444.557,39	R\$ 399.126,96	R\$ 126.744,45	R\$ 3.510.282,35		
BDI			R\$ 1.997,50	R\$ 1.997,50	R\$ 1.997,50	R\$ 1.997,50	R\$ 48.814,39	R\$ 26.885,90	R\$ 22.165,71	R\$ 42.949,49	R\$ 38.500,15	R\$ 34.049,26	R\$ 55.808,51	R\$ 90.427,58	R\$ 77.483,08	R\$ 36.146,00	R\$ 83.291,95	R\$ 98.808,06	R\$ 88.710,61	R\$ 28.170,43	R\$ 780.201,12		
TOTAL GERAL			R\$ 10.984,65	R\$ 10.984,65	R\$ 10.984,65	R\$ 10.984,65	R\$ 268.440,20	R\$ 147.850,97	R\$ 121.893,69	R\$ 236.187,92	R\$ 211.720,11	R\$ 187.243,77	R\$ 306.902,28	R\$ 497.279,53	R\$ 426.095,12	R\$ 198.774,15	R\$ 458.039,23	R\$ 543.365,45	R\$ 487.837,57	R\$ 154.914,88	R\$ 4.290.483,47		
TOTAL ACUMULADO			R\$ 10.984,65	R\$ 21.969,30	R\$ 32.953,95	R\$ 43.938,61	R\$ 312.378,80	R\$ 460.229,77	R\$ 582.123,46	R\$ 818.311,38	R\$ 1.030.031,49	R\$ 1.217.275,26	R\$ 1.524.177,53	R\$ 2.021.457,06	R\$ 2.447.552,19	R\$ 2.646.326,33	R\$ 3.104.365,56	R\$ 3.647.731,01	R\$ 4.135.568,59	R\$ 4.290.483,47			
GLORIA LUSTOSA PIRES																							
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A139918-5																							
DITEC/SLU																							
Mat. 276.287-0																							
FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA																							
ENGENHEIRO CIVIL- CREA 18235/D-DF																							
DITEC/SLU																							
Mat. 281.443-9																							