SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base
jun/19
ANEXO C

Últ. atualização: 12/06/2019 10:12 **REF. SINAPI - 04/2019**
Descrição: PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES - PEV - PAPA ENTULHO
Endereço: AVENIDA JACARANDÁ - LOTE 24
Observações: ATUALIZAÇÃO DE VALORES - PEV/ÁGUAS CLARAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$)	MÊS						TOTAL DO ITEM
			1º		2º		3º		
			15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.049,26	40,90%	40,90%	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	20.049,26
			8.200,15	8.200,15	912,24	912,24	912,24	912,24	
02.00.000	MOVIMENTO DE TERRA E EXECUÇÃO PLATAFORMA DE RECEBIMENTO DOS SÓLIDOS	17.654,99	100,00%						17.654,99
			17.654,99						
03.00.000	ALAMBRADO	13.567,48	50,00%	50,00%					13.567,48
			6.783,74	6.783,74					
04.00.000	BAIAS	13.225,76		50,00%	50,00%				13.225,76
				6.612,88	6.612,88				
05.00.000	COBERT. DE TALUDE COM BRIQUETES DE CONCRETO	13.552,80			50,00%	50,00%			13.552,80
					6.776,40	6.776,40			
06.00.000	TRATAMENTO PAISAGÍSTICO	6.625,98						100,00%	6.625,98
								6.625,98	
07.00.000	EDIFICAÇÃO DE APOIO	48.488,62		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		48.488,62
				12.122,16	12.122,16	12.122,16	12.122,16		
08.00.000	SINALIZAÇÃO SLU	3.101,53						100,00%	3.101,53
								3.101,53	
09.00.000	TOTEM METÁLICO	4.196,24			33,00%	33,00%	34,00%		4.196,24
					1.384,76	1.384,76	1.426,72		
10.00.000	COBERTURA DO PISO PÁTIO EXTERNO	29.087,19					50,00%	50,00%	29.087,19
							14.543,59	14.543,59	
11.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS PESSOAL DA OBRA	27.686,32	16,67%	16,67%	16,66%	16,67%	16,67%	16,66%	27.686,32
			4.615,31	4.615,31	4.612,54	4.615,31	4.615,31	4.612,54	
									197.236,16
	SUBTOTAL	197.236,16	75.588,41		58.231,84		63.415,90		
	BDI (24,38%)	48.081,31	18.426,59		14.195,49		15.459,23		
	TOTAL GERAL	245.317,47	94.015,00		72.427,33		78.875,14		
	TOTAL ACUMULADO		94.015,00		166.442,33		245.317,47		

GLAYSON LUIZ ALVARENGA CHAMIÇO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 24011/D-DF
NUPES/DITEC/SLU
Mat. 274.893-2