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São Paulo, 29 de julho de 2022. 

SLUP-301121 

Ao 

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF 

Setor Comercial Sul – Quadra 08 – Bloco B-50, 6º andar. 

Ed. Venâncio 2000 – Brasília/DF 

Contrato de Prestação de Serviço nº 13/2021 

Processo SEI-GDF nº 00094-00000347/2020-76 

Assunto: Produto 4 – Projeto Executivo 

Prezados Senhores, 

Vimos por meio deste, apresentar o Produto 4 – Projeto Executivo da 

Ampliação do Aterro Sanitário de Brasília - ASB (Etapas 3 e 4), tendo em vista o 

atendimento ao contrato em epígrafe. 

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

       Eng. Francisco J. P. de Oliveira 

Responsável Técnico 
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APRESENTAÇÃO 

Em atendimento ao Contrato de Prestação de Serviço nº 13/2021, apresenta-se neste 

documento o Produto 4 – Projeto Executivo da Ampliação do Aterro Sanitário de 

Brasília - ASB (Etapas 3 e 4). 

O conjunto de documentos do referido Relatório Final do Projeto é o seguinte: 

I. Volume 1 – Relatório de Projeto  

II. Volume 2 – Desenhos 

III. Volume 3 – Estimativa de Custo, Orçamento e Cronograma 

Ressalta-se que todos os estudos foram elaborados tendo em vista o completo 

atendimento ao Termo de Referência contemplado no Contrato supracitado, às 

normas e regulamentações vigentes e, também, a garantia dos critérios de 

estabilidade e desempenho dos maciços de resíduos. 

O Mapa de Situação do local objeto de estudo dos serviços descritos neste relatório é 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa de Situação do Local Objeto de Estudo.  

Fonte: Google Earth com imagem do ano de 2021.  
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1 INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

1.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

• Razão Social: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU 

• Endereço: Rodovia DF 180, km 16 - Proximidades da Estação de Tratamento 

de Esgoto - ETE Melchior - Região Administrativa de Samambaia/DF. 

• CNPJ: 01.567.525/0001-76 

• Descrição da Atividade: Aterro Sanitário do Distrito Federal - Samambaia 

 

1.2 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO  

• Razão Social: Fral Consultoria Ltda. 

• CNPJ: 03.559.597/0001-05 

• Registro CREA: 0575815-SP 

• Responsável Técnico: Eng. Francisco José Pereira de Oliveira (CREA/SP: 

0600793880) 
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2 METODOLOGIA 

Para obtenção dos custos unitários dos serviços previstos no Projeto foram utilizadas, 

preferencialmente, as composições de custo do Sistema Nacional de Preços e Índice 

da Construção Civil (SINAPI), com data base de janeiro de 2023/DF. 

Para os casos em que não foram encontradas as composições, foram criadas 

composições de serviços com base nos custos unitários previstos SINAPI e 

denominadas (CP xx), conforme Anexo A.  

O orçamento detalhado é apresentado por meio de planilhas com o levantamento dos 

quantitativos, preços unitários e totais e detalhamento do BDI, conforme Anexo B. 

Por fim, é importante destacar que nas planilhas orçamentárias apresentadas as 

fontes descritas como “SINAPI” referem-se a custos de composições e as fontes 

descritas como “SINAPI-I” referem-se a custos de insumos, conforme relatórios do 

SINAPI. 
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3 QUANTITATIVO 

O Anexo C apresenta a memória de cálculo do quantitativo previsto para o Projeto 

elaborado, incluindo detalhamento. 

 

4 CRONOGRAMA 

O Anexo D apresenta o cronograma previsto para o Projeto elaborado. 

 

5 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

O Anexo E apresenta a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Contrato de 

Prestação de Serviço nº 13/2021. 
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ANEXO A – COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição CP3Composição CP3
ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA) m³ 6,87 6,87

SICRO 5502140

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço 
em revestimento
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1 6,87 6,87

Composição CP2Composição CP2 ATERRO DE SOLO (ESPALHAMENTO) m³ 8,22 8,25
Composição CP109 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (100574) m³ 1 1,35 1,38

SICRO 5502140

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço 
em revestimento
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1 6,87 6,87

Composição CP1Composição CP1 ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) m³ 4,71 4,71
SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1 4,71 4,71

Composição CP4Composição CP4 TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS t 5,18 5,24
Composição CP21 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) H 0,01694 256,72 259,08
Composição CP23 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHI DIURNO BASE SICRO (E9540) H 0,010071 83,50 85,62

Composição CP5Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 0,40 0,43
Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,01667 24,52 26,35

Composição CP6Composição CP6 SINALIZAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO UND 49,12 52,78
Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 2 24,52 26,35

SINAPI-I 43776 TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L     0,003 27,05 27,05

Composição CP7Composição CP7 QUEIMADOR DE GÁS SEM COLETA DE BIOGÁS UND 1.888,14 1.888,14
SINAPI-I 41624 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M UN    1 893,12 893,12

SINAPI-I 21016
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"),  E = 3,75 MM,  *10,55* KG/M 
(NBR 5580) M     2 175,15 175,15

SINAPI-I 7757
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM M     1 644,72 644,72

Composição CP8Composição CP8
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS E EDIFICAÇÕES DE APOIO / ÁGUA E 
ENERGIA MÊS 38.314,77 38.331,58

COTAÇÃO CO8
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS E EDIFICAÇÕES DE APOIO - BASE: CONVÊNIO 
03/2012 - NOVACAP (RECOMENDAÇÕES ABNT NBR 5674) MÊS 0,001 2.000.818,26 2.000.818,26

COTAÇÃO C16 ÁGUA / ENERGIA ATERRO MÊS 1 31.542,06 31.542,06
Composição CP93 CERCA; BARREIRA VEGETAL E SISTEMA VIÁRIO PAVIMENTADO MÊS 0,001 5.105.229,75 5.125.393,66

Composição CP9Composição CP9 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM m³ 52,75 54,13

Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,05 252,20 254,97

Composição CP57
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,45 89,22 91,99

Composição CP10Composição CP10 LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA CÉLULA DE RESÍDUOS m³ 15,43 15,65

Composição CP95

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. 
AF_05/2020 101230 M³ 1 10,95 11,09

Composição CP21 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) H 0,003 256,72 259,08
Composição CP23 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHI DIURNO BASE SICRO (E9540) H 0,006 83,50 85,62

Composição CP65
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,01 171,61 173,73

Composição CP66
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,023 65,57 67,69

Composição CP12Composição CP12 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO - MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL H 198,82 198,82

SINAPI 73307 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 H 1 6,21 6,21

SINAPI 73311
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2016 H 1 192,61 192,61

Composição CP14Composição CP14 CAIXA DE PASSAGEM PARA ACESSO A TUBULAÇÃO - DRENAGEM PRINCIPAL UND 877,98 900,26

Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 90106 M3 2,72 7,60 7,88

SINAPI 89288

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 M2 6,48 71,03 73,41

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,246982249 555,53 563,36

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,123 555,53 563,36

SINAPI 87365

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019 M3 0,12 645,93 665,70

SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,24 274,11 277,62

SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA 
= 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM M2    2,054545455 23,47 23,47

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
Composição CP15Composição CP15 COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, SUPERFICIAL E CHORUME MÊS 10.336,38 10.336,38

COTAÇÃO CO3 COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UN 7 820,44 820,44
COTAÇÃO C11 COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL UN 3 938,61 938,61
COTAÇÃO C12 COLETA E ANÁLISE DE CHORUME UN 3 592,49 592,49

Composição CP16Composição CP16 EMANAÇÃO DOS GASES COMBUSTÍVEIS UND 700,00 700,00
COTAÇÃO C13 LOCAÇÃO DETECTOR 5 GASES MICRO 5 PID SEMANA 1 700,00 700,00

Composição CP17Composição CP17 MIGRAÇÃO DOS GASES UND 700,00 700,00
COTAÇÃO C13 LOCAÇÃO DETECTOR 5 GASES MICRO 5 PID SEMANA 1 700,00 700,00

Composição CP19Composição CP19 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DIURNO + INSALUBRIDADE MÊS 4.922,23 5.319,21
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) MES   1 2.488,54 2.881,94

SINAPI-I 43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 158,88 158,88
SINAPI-I 43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 220,75 220,75

SINAPI 101289
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 22,67 26,25

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP20Composição CP20
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NOTURNO + 
INSALUBRIDADE MÊS 5.419,93 5.895,59

SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41086 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) MES   1 2.488,54 2.881,94

SINAPI-I 43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 158,88 158,88
SINAPI-I 43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 220,75 220,75

SINAPI 101289
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 22,67 26,25

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,20 2.488,54 2.881,94

Composição CP21Composição CP21 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) H 256,72 259,08

SICRO
TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. H 1 113,79 113,79

SICRO TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) - MANUTENÇÃO. H 1 57,79 57,79

SICRO TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) - DEPRECIAÇÃO. H 1 40,45 40,45
SICRO TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) - JUROS. H 1 17,83 17,83

Composição CP44 OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA OPERAÇÃO- HORISTA -   + INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H                       0,67 25,23 27,34
Composição CP45 OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA OPERAÇÃO- HORISTA - NOTURNO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H                       0,33 30,13 33,01

Composição CP22Composição CP22 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE H 25,23 27,34
SINAPI-I 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H     1 13,19 15,27
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82
SINAPI 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,15 0,18

SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP23Composição CP23 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHI DIURNO BASE SICRO (E9540) H 83,50 85,62

SICRO TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) - DEPRECIAÇÃO. H 1 40,44 40,45
SICRO TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW - CHP DIURNO BASE SICRO (E9540) - JUROS. H 1 17,83 17,83

Composição CP22 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE H 1 25,23 27,34

Composição CP24Composição CP24 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 5.420,86 5.918,26
SINAPI-I 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES   1 3.094,64 3.583,85
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89

SINAPI-I 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) MES   1 21,49 21,49

SINAPI-I 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 221,51 221,51

SINAPI 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 51,83 60,02

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
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Composição CP25Composição CP25 NIVELADOR (GREIDISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 3.678,89 3.961,63

SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41094 NIVELADOR (MENSALISTA) MES   1 1.776,93 2.057,83

SINAPI-I 43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 15,18 15,18
SINAPI-I 43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 126,70 126,70
SINAPI 101337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 11,67 13,51

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

Composição CP26Composição CP26 FISCAL CAMPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 4.419,13 4.741,87
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES   1 2.023,17 2.343,00

SINAPI-I 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 110,64 110,64
SINAPI-I 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 235,50 235,50

SINAPI 101300
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 18,43 21,34

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

Composição CP27Composição CP27 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE (NOTURNO) MÊS 6.039,78 6.635,03
SINAPI-I 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES   1 3.094,64 3.583,85
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89

SINAPI-I 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) MES   1 21,49 21,49

SINAPI-I 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 221,51 221,51

SINAPI 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 51,83 60,02

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98

COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,20 3.094,64 3.583,85

Composição CP28Composição CP28 NIVELADOR (GREIDISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE (NOTURNO) MÊS 4.034,27 4.373,19
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41094 NIVELADOR (MENSALISTA) MES   1 1.776,93 2.057,83

SINAPI-I 43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 15,18 15,18
SINAPI-I 43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 126,70 126,70
SINAPI 101337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 11,67 13,51

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,20 1.776,93 2.057,83

Composição CP29Composição CP29 FISCAL CAMPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE (NOTURNO) MÊS 4.823,76 5.210,47
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES   1 2.023,17 2.343,00

SINAPI-I 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 110,64 110,64
SINAPI-I 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 235,50 235,50

SINAPI 101300
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 18,43 21,34

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,20 2.023,17 2.343,00

Composição CP30Composição CP30 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 27.663,62 31.738,82
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 40938 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) MES   1 25.546,50 29.584,91

SINAPI-I 43474
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) MES   1 2,54 2,54

SINAPI-I 43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 133,45 133,45

SINAPI 101317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 232,72 269,51
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP31Composição CP31 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 20.695,79 23.669,52
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 40937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) MES   1 18.641,57 21.588,45

SINAPI-I 43474
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) MES   1 2,54 2,54

SINAPI-I 43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 133,45 133,45

SINAPI 100314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 169,82 196,67
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
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Composição CP32Composição CP32 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE MÊS 8.679,10 9.750,80
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES   1 6.684,49 7.741,18

SINAPI-I 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 10,60 10,60
SINAPI-I 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 140,69 140,69

SINAPI 100315
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 94,91 109,92

SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP33Composição CP33
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE MÊS 8.327,62 9.346,18

SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 40931 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) MES   1 6.401,17 7.413,08

SINAPI-I 43474
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) MES   1 2,54 2,54

SINAPI-I 43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 133,45 133,45

SINAPI 101302
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 42,05 48,70

SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP34Composição CP34 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 4.408,83 4.729,94
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES   1 2.023,17 2.343,00

SINAPI-I 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 110,64 110,64
SINAPI 101372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 8,13 9,41

SINAPI-I 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 235,50 235,50
COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP35Composição CP35 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE H 28,57 31,04
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) H     1 15,59 18,05

SINAPI-I 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,59 0,59
SINAPI-I 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 1,25 1,25
SINAPI 95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,08 0,09

COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP36Composição CP36
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA PRÉDIOS) + 
INSALUBRIDADE MÊS 4.490,14 4.812,88

SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41071 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES   1 2.023,17 2.343,00

SINAPI-I 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 110,64 110,64
SINAPI-I 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 235,50 235,50

SINAPI 101300
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 18,43 21,34

SINAPI-I 44329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L     1 12,36 12,36
SINAPI-I 44330 DESINFETANTE PRONTO USO L     1 9,43 9,43
SINAPI-I 44331 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR L     1 49,22 49,22

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP37Composição CP37 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) MÊS 2.272,60 2.272,60
COTAÇÃO C17 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - CHP H 44 33,29 33,29
COTAÇÃO C18 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - CHI H 132 6,12 6,12

Composição CP38Composição CP38 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 5.288,24 5.780,66
SINAPI-I 40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES   1 3.094,64 3.583,85
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89

SINAPI-I 43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 15,18 15,18
SINAPI-I 43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 126,70 126,70
SINAPI 95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 20,33 23,54

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98

Composição CP39Composição CP39 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE MÊS 3.575,09 3.796,69
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES   1 1.392,68 1.612,83

SINAPI-I 43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 15,18 15,18
SINAPI-I 43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 126,70 126,70

SINAPI 101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 9,14 10,59
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
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Composição CP40Composição CP40 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 6.924,55 7.674,15

SINAPI-I 40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES   1 4.722,89 5.469,49
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89

SINAPI-I 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 10,60 10,60
SINAPI-I 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 140,69 140,69
SINAPI 95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 18,98 21,98

SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP41Composição CP41 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) + INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MÊS 5.707,46 6.264,66
SINAPI-I 40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) MES   1 3.510,67 4.065,64
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89

SINAPI-I 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 10,60 10,60
SINAPI-I 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 140,69 140,69

SINAPI 95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 14,11 16,34
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP42Composição CP42
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RH+ADMINISTRATIVO) + 
INSALUBRIDADE MÊS 6.754,23 7.476,90

SINAPI-I 40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) MES   1 4.496,24 5.207,01
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89

SINAPI-I 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 10,60 10,60
SINAPI-I 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 140,69 140,69

SINAPI 95414
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA MES 1 75,31 87,21

SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP44Composição CP44 OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA OPERAÇÃO- HORISTA -   + INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H 25,23 27,34
SINAPI-I 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H     1 13,19 15,27
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82
SINAPI 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,15 0,18

COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP45Composição CP45 OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA OPERAÇÃO- HORISTA - NOTURNO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H 30,13 33,01
SINAPI-I 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H     1 13,19 15,27
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82
SINAPI 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,15 0,18

COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,37 13,19 15,27
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP46Composição CP46 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,50 32,27
SINAPI-I 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H     1 17,40 20,14
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,21 0,24
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP47Composição CP47 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,86 35,00
SINAPI-I 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H     1 19,80 22,92
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95363
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA H 1 0,17 0,19

COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06
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Composição CP48Composição CP48 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,12 29,52

SINAPI-I 4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H     1 15,10 17,48
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95364
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA H 1 0,13 0,15

COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP49Composição CP49 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,30 27,42
SINAPI-I 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H     1 13,30 15,40
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95366
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA H 1 0,11 0,13

COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP50Composição CP50 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,44 27,58
SINAPI-I 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H     1 13,48 15,61
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,07 0,08
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP51Composição CP51 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO) H 30,44 33,37
SINAPI-I 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H     1 13,48 15,61
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,07 0,08
COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,37 13,48 15,61
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP52Composição CP52 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,26 28,53
SINAPI-I 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO H     1 14,30 16,56
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,07 0,08
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP53Composição CP53 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 5.557,49 6.054,89
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41065 PEDREIRO (MENSALISTA) MES   1 3.094,64 3.583,85

SINAPI-I 43477 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 158,88 158,88
SINAPI-I 43501 EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 220,75 220,75
SINAPI 101357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 51,83 60,02

COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71
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Composição CP54Composição CP54
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO (PEDRA RACHÃO;BRITA)  - 
EXCLUSIVE CARGA; TRANSPORTE E PEDRA. AF_11/2019 M3    13,49 13,86

Composição CP96
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 5631 CHP 0,015 211,95 214,72

Composição CP97
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 5632 CHI 0,036 83,18 85,95

Composição CP101

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 5684 CHP 0,003 168,38 170,50

Composição CP102

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 5685 CHI 0,048 64,03 66,15

Composição CP65
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,004 171,61 173,73

Composição CP66
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,047 65,57 67,69

Composição CP55Composição CP55  REMOÇÃO DE CAMADA DE COBERTURA ( SICRO 5502140 ) M³ 6,96 6,97

SICRO 5502140
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 1 6,87 6,87

Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,004 24,52 26,35

Composição CP56Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 252,20 254,97

Composição CP46 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,50 32,27

SINAPI 88900
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 52,59 52,59

SINAPI 88902
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 H 1 7,13 7,13

SINAPI 88903
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 65,74 65,74

SINAPI 88904
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 97,24 97,24

Composição CP57Composição CP57
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 89,22 91,99

Composição CP46 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,50 32,27

SINAPI 88900
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 52,59 52,59

SINAPI 88902
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 H 1 7,13 7,13

Composição CP58Composição CP58

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014 CHP 364,17 366,31

Composição CP50 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,44 27,58

SINAPI 89878

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 H 1 39,43 39,43

SINAPI 89879

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_12/2014 H 1 6,95 6,95

SINAPI 89880

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 H 1 5,51 5,51

SINAPI 89881

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_12/2014 H 1 66,86 66,86

SINAPI 89882

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 H 1 219,98 219,98

Composição CP59Composição CP59

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014 CHI 77,33 79,47

Composição CP50 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 25,44 27,58

SINAPI 89878

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 H 1 39,43 39,43

SINAPI 89879

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_12/2014 H 1 6,95 6,95

SINAPI 89880

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 H 1 5,51 5,51

7Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



_

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição CP60Composição CP60
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA CÉLULA DE RESÍDUOS PARA 
COBERTURA (SINAPI 96385 + 100978 ) M³ 18,61 18,99

Composição CP61

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,004 321,49 323,76

Composição CP62

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,03 63,99 66,26

Composição CP63
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 247,24 250,38

Composição CP64
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,027 84,72 87,86

Composição CP65
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,01 171,61 173,73

Composição CP66
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,023 65,57 67,69

Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0042 252,20 254,97

Composição CP57
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0087 89,22 91,99

Composição CP58

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014 CHP 0,0157 364,17 366,31

Composição CP59

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014 CHI 0,012 77,33 79,47

Composição CP61Composição CP61

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 321,49 323,76

SINAPI 5763

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 49,43 49,43

SINAPI 53831

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 208,07 208,07

Composição CP52 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,26 28,53

SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 27,89 27,89

SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 H 1 5,49 5,49

SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 H 1 4,35 4,35

Composição CP62Composição CP62

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 63,99 66,26

Composição CP52 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,26 28,53

SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 27,89 27,89

SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 H 1 5,49 5,49

SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 H 1 4,35 4,35

Composição CP63Composição CP63
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 247,24 250,38

SINAPI 5779
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 72,01 72,01

SINAPI 53849
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 90,51 90,51

Composição CP47 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 31,86 35,00

SINAPI 89228
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 44,80 44,80

SINAPI 89229
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 H 1 8,06 8,06

Composição CP64Composição CP64
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 84,72 87,86

Composição CP47 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 31,86 35,00

SINAPI 89228
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 44,80 44,80

SINAPI 89229
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 H 1 8,06 8,06
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Composição CP65Composição CP65

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_02/2016 CHP 171,61 173,73

SINAPI 5089
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 H 1 44,26 44,26

SINAPI 73309
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 H 1 35,36 35,36

SINAPI 73313
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 H 1 4,91 4,91

SINAPI 73315
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 H 1 61,78 61,78

Composição CP49 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,30 27,42

Composição CP66Composição CP66

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_02/2016 CHI 65,57 67,69

SINAPI 73309
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 H 1 35,36 35,36

SINAPI 73313
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 H 1 4,91 4,91

Composição CP49 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,30 27,42

Composição CP67Composição CP67 CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 100980 ) M³ 5,68 5,74

Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0042 252,20 254,97

Composição CP58

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014 CHP 0,0111 364,17 366,31

Composição CP59

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014 CHI 0,0077 77,33 79,47

Composição CP68Composição CP68 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 (SINAPI 101006 ) M³ 20,82 21,01

Composição CP61

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0597 321,49 323,76

Composição CP62

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0256 63,99 66,26

Composição CP69Composição CP69 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (NOTURNO) H 35,96 39,75
SINAPI-I 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H     1 17,40 20,14
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,21 0,24
COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,37 17,40 20,14
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP70Composição CP70 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO) H 31,57 34,68
SINAPI-I 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO H     1 14,30 16,56
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,07 0,08
COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,37 14,30 16,56
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06
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Composição CP72Composição CP72
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 183,67 185,78

Composição CP22 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE H 1 25,23 27,34

SINAPI 96008
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 H 1 24,14 24,14

SINAPI 96009
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
JUROS. AF_02/2017 H 1 3,34 3,34

SINAPI 96011
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
MANUTENÇÃO. AF_02/2017 H 1 26,41 26,41

SINAPI 96012
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 H 1 104,55 104,55

Composição CP73Composição CP73
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 52,71 54,82

Composição CP22 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE H 1 25,23 27,34

SINAPI 96008
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 H 1 24,14 24,14

SINAPI 96009
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
JUROS. AF_02/2017 H 1 3,34 3,34

Composição CP74Composição CP74 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,28 27,38
SINAPI-I 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     1 13,23 15,31
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95360
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,16 0,18

COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP75Composição CP75
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA
CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE SINAPI 96396) M³ 10,03 10,32

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,009 163,32 165,44

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,021 58,97 61,09

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008 242,18 245,32

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,022 79,66 82,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 19,46 21,29

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,004 224,15 226,27

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,026 84,50 86,62

Composição CP76Composição CP76
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 229,21 231,33

Composição CP49 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,30 27,42

SINAPI 96457
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 H 1 69,03 69,03

SINAPI 96458
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 H 1 70,62 70,62

SINAPI 96459
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 H 1 7,83 7,83

SINAPI 96460
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 H 1 56,43 56,43

Composição CP77Composição CP77
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 89,56 91,68

Composição CP49 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,30 27,42

SINAPI 96459
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 H 1 7,83 7,83

SINAPI 96460
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 
LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 H 1 56,43 56,43

Composição CP78Composição CP78 APLICAÇÃO DE PEDRA EM DRENO HORIZONTAL DE CAMADA M³ 50,44 50,99

Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2 252,20 254,97

Composição CP79Composição CP79 APLICAÇÃO DE PEDRA EM DRENO VERTICAL COM ESCAVADEIRA M³ 50,44 50,99

Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2 252,20 254,97
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Composição CP80Composição CP80 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, (NOTURNO) H 30,13 33,01

SINAPI-I 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H     1 13,19 15,27
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82
SINAPI 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,15 0,18

SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,37 13,19 15,27
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP81Composição CP81

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP NOTURNO. AF_06/2014 CHP 326,80 329,91

SINAPI 5763

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 49,43 49,43

SINAPI 53831

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 208,07 208,07

Composição CP70 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO) H 1 31,57 34,68

SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 27,89 27,89

SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 H 1 5,49 5,49

SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 H 1 4,35 4,35

Composição CP82Composição CP82

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI NOTURNO. AF_06/2014 CHI 69,30 72,41

Composição CP70 MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO) H 1 31,57 34,68

SINAPI 91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 27,89 27,89

SINAPI 91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 H 1 5,49 5,49

SINAPI 91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 H 1 4,35 4,35

Composição CP83Composição CP83
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP NOTURNO. AF_06/2014 CHP 254,59 258,89

SINAPI 5779
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 72,01 72,01

SINAPI 53849
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 90,51 90,51

Composição CP85 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NOTURNO H 1 39,21 43,51

SINAPI 89228
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 44,80 44,80

SINAPI 89229
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 H 1 8,06 8,06

Composição CP84Composição CP84
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI NOTURNO. AF_06/2014 CHI 92,07 96,37

Composição CP85 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NOTURNO H 1 39,21 43,51

SINAPI 89228
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 44,80 44,80

SINAPI 89229
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 H 1 8,06 8,06

Composição CP85Composição CP85 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NOTURNO H 39,21 43,51
SINAPI-I 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H     1 19,80 22,92
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95363
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA H 1 0,17 0,19

COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,37 19,80 22,92
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06
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Composição CP86Composição CP86

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP NOTURNO. 
AF_02/2016 CHP 176,55 179,45

SINAPI 5089
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 H 1 44,26 44,26

SINAPI 73309
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 H 1 35,36 35,36

SINAPI 73313
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 H 1 4,91 4,91

SINAPI 73315
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 H 1 61,78 61,78

Composição CP88 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NOTURNO H 1 30,24 33,14

Composição CP87Composição CP87

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI NOTURNO. 
AF_02/2016 CHI 70,51 73,41

SINAPI 73309
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 H 1 35,36 35,36

SINAPI 73313
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 H 1 4,91 4,91

Composição CP88 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NOTURNO H 1 30,24 33,14

Composição CP88Composição CP88 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NOTURNO H 30,24 33,14
SINAPI-I 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H     1 13,30 15,40
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) H     1 0,01 0,01

SINAPI-I 43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,82 0,82

SINAPI 95366
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA H 1 0,11 0,13

COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO % 0,37 13,30 15,40
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP89Composição CP89
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP NOTURNO. AF_06/2014 CHP 258,66 262,45

Composição CP69 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (NOTURNO) H 1 35,96 39,75

SINAPI 88900
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 52,59 52,59

SINAPI 88902
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 H 1 7,13 7,13

SINAPI 88903
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 65,74 65,74

SINAPI 88904
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 97,24 97,24

Composição CP90Composição CP90
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHI NOTURNO. AF_06/2014 CHI 95,68 99,47

Composição CP69 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  (NOTURNO) H 1 35,96 39,75

SINAPI 88900
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 52,59 52,59

SINAPI 88902
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 H 1 7,13 7,13
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Composição CP91Composição CP91

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP NOTURNO. AF_06/2014 CHP 271,10 274,03

Composição CP51 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO) H 1 30,44 33,37

SINAPI 91380

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 27,70 27,70

SINAPI 91381

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_06/2014 H 1 5,43 5,43

SINAPI 91382

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 H 1 4,30 4,30

SINAPI 91383

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 49,90 49,90

SINAPI 91384

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 153,33 153,33

Composição CP92Composição CP92

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI NOTURNO. AF_06/2014 CHI 67,87 70,80

Composição CP51 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (NOTURNO) H 1 30,44 33,37

SINAPI 91380

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 27,70 27,70

SINAPI 91381

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_06/2014 H 1 5,43 5,43

SINAPI 91382

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 H 1 4,30 4,30

Composição CP93Composição CP93 CERCA; BARREIRA VEGETAL E SISTEMA VIÁRIO PAVIMENTADO MÊS 5.105.229,75 5.125.393,66

SINAPI 101189
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 M 3969 65,52 68,04

SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1984,5 50,06 50,29

SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 2880 1.647,86 1.651,23

Composição CP94Composição CP94 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 101452 MÊS 4.434,58 4.759,77
SINAPI-I 40861 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES MES   1 282,98 282,98
SINAPI-I 40862 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 620,25 620,25
SINAPI-I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 215,56 215,56
SINAPI-I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES   1 12,89 12,89
SINAPI-I 41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) MES   1 2.023,17 2.343,00

SINAPI-I 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 110,64 110,64
SINAPI-I 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES   1 235,50 235,50

SINAPI 101364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1 33,88 39,24
COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS 1 899,71 899,71

Composição CP95Composição CP95

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 
0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 101230 M³ 10,95 11,09

Composição CP96
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 5631 CHP 0,0096 211,95 214,72

Composição CP97
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 5632 CHI 0,0024 83,18 85,95

Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H            0,0120000 24,52 26,35

Composição CP98

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014 89976 CHP 0,0228 327,92 330,06

Composição CP99

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014 CHI 0,0132 74,15 76,29

Composição CP96Composição CP96
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 5631 CHP 211,95 214,72

SINAPI 5627
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 47,27 47,27

SINAPI 5628
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 H 1 6,41 6,41

SINAPI 5629
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 59,09 59,09

SINAPI 5630
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 69,68 69,68

Composição CP46 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,50 32,27

Composição CP97Composição CP97
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 5632 CHI 83,18 85,95

SINAPI 5627
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 47,27 47,27

SINAPI 5628
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 H 1 6,41 6,41

Composição CP46 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,50 32,27
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Composição CP98Composição CP98

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_12/2014 89976 CHP 327,92 330,06

Composição CP50 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,44 27,58

SINAPI 89870

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 H 1 36,86 36,86

SINAPI 89871

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_12/2014 H 1 6,61 6,61

SINAPI 89872

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 H 1 5,24 5,24

SINAPI 89873

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_12/2014 H 1 63,10 63,10

SINAPI 89874

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 H 1 190,67 190,67

Composição CP99Composição CP99

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_12/2014 CHI 74,15 76,29

Composição CP50 MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,44 27,58

SINAPI 89870

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 H 1 36,86 36,86

SINAPI 89871

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
JUROS. AF_12/2014 H 1 6,61 6,61

SINAPI 89872

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 H 1 5,24 5,24

Composição CP100Composição CP100
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019 100576 M2 2,37 2,45

Composição CP61

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001 321,49 323,76

Composição CP62

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,007 63,99 66,26

Composição CP63
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0001 247,24 250,38

Composição CP64
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,008 84,72 87,86

Composição CP65
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,002 171,61 173,73

Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H                    0,008 24,52 26,35

Composição CP66
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,006 65,57 67,69

Composição CP101Composição CP101

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 5684 CHP 168,38 170,50

SINAPI 5674

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014 H 1 42,57 42,57

SINAPI 53788

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 61,78 61,78

Composição CP49 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,30 27,42

SINAPI 89210

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014 H 1 34,01 34,01

SINAPI 89211
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 H 1 4,72 4,72

Composição CP102Composição CP102

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 5685 CHI 64,03 66,15

Composição CP49 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,30 27,42

SINAPI 89210

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014 H 1 34,01 34,01

SINAPI 89211
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 H 1 4,72 4,72

Composição CP103Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 90106 M3 7,60 7,88

Composição CP104

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 5678 CHP 0,0276 149,07 151,84

Composição CP105

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 5679 CHI 0,0333 60,15 62,92

Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,0609 24,52 26,35
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Composição CP104Composição CP104

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 5678 CHP 149,07 151,84

SINAPI 5664

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H 1 33,74 33,74

SINAPI 53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H 1 55,18 55,18

Composição CP46 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,50 32,27

SINAPI 88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 26,99 26,99

SINAPI 88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 H 1 3,66 3,66

Composição CP105Composição CP105

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 5679 CHI 60,15 62,92

Composição CP46 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 29,50 32,27

SINAPI 88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 H 1 26,99 26,99

SINAPI 88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 H 1 3,66 3,66

Composição CP106Composição CP106

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 93375 M3 18,40 19,38

Composição CP104

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 5678 CHP 0,035 149,07 151,84

Composição CP105

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 5679 CHI 0,046 60,15 62,92

Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,034 24,52 26,35

SINAPI 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,158 27,13 29,23

SINAPI 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,147 21,07 23,17

SINAPI 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1 2,23 2,28

Composição CP107Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 5,52 5,56

Composição CP58

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014 CHP 0,0139 364,17 366,31

Composição CP59

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 
COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014 CHI 0,006 77,33 79,47

Composição CP108Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 24,52 26,35
SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS H     1 11,37 13,16
SINAPI-I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 3,29 3,29
SINAPI-I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,50 1,50
SINAPI-I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 1,14 1,14
SINAPI-I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H     1 0,07 0,07

SINAPI-I 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 0,59 0,59
SINAPI-I 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H     1 1,25 1,25
SINAPI 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1 0,25 0,29

COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H 1 5,06 5,06

Composição CP109Composição CP109 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 (100574) m³ 1,35 1,38
Composição CP108 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,009 24,52 26,35

SINAPI 5851 LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 242,41 244,52

SINAPI 5853
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,006 69,31 71,42

COMPOSIÇÃO CP110COMPOSIÇÃO CP110
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA
RACHÃO E BRITA NO. 4 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE SINAPI 96399) m³ 13,87 14,34

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,015 206,89 209,66

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA 
BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,036 78,12 80,89

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,003 163,32 165,44

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,048 58,97 61,09

SINAPI 73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,004 207,03 213,39

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051 19,46 21,29

SINAPI 93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,047 60,51 62,63
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO CP111COMPOSIÇÃO CP111
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA CÉLULA DE RESÍDUOS PARA 
COBERTURA (SINAPI 96385 + 100978 ) - NOTURNO m³ 17,72 18,20

COMPOSIÇÃO CP81

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP NOTURNO. AF_06/2014 CHP 0,004 326,80 329,91

COMPOSIÇÃO CP82

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI NOTURNO. AF_06/2014 CHI 0,03 69,30 72,41

COMPOSIÇÃO CP83
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP NOTURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 254,59 258,89

COMPOSIÇÃO CP84
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI NOTURNO. AF_06/2014 CHI 0,027 92,07 96,37

COMPOSIÇÃO CP86
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP NOTURNO. AF_02/2016 CHP 0,01 176,55 179,45

COMPOSIÇÃO CP87
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI NOTURNO. AF_02/2016 CHI 0,023 70,51 73,41

COMPOSIÇÃO CP89
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHP NOTURNO. AF_06/2014 CHP 0,0042 258,66 262,45

COMPOSIÇÃO CP90
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA 
BRUTA 155 HP - CHI NOTURNO. AF_06/2014 CHI 0,0087 95,68 99,47

COMPOSIÇÃO CP91

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP NOTURNO. AF_06/2014 CHP 0,0157 271,10 274,03

COMPOSIÇÃO CP92

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI NOTURNO. AF_06/2014 CHI 0,012 67,87 70,80

###

Data Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001
E002
E003
E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015
E016
E017
E018
E019
E020

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO CO1 GEOCÉLULA PP M²
EMPRESA

E001
E002
E003
E004

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO CO2
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO SIFONADO (TUBO PVC 3'' 
E 1/1/2" ) M

EMPRESA
E008
E005

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO CO3 COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA UN

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO CO4 CARACTERIZAÇÃO GRAVIMÉTRICA UN

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO CO5 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIENTAL DO ATERRO UN

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO CO6 MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE BALANÇAS 60t UN

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO CO7 ENSAIOS GEOELÉTRICOS UN

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Empresa T

Empresa Q
Empresa R
Empresa S

PCA - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. - ME
GEOPESQUISA

  68.000,00 
  71.500,00 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
GEACONSULTORIA   70.000,00 

CONTRATO ASB   945,01 
  1.689,63 

PREGÃO Nº 062/2020 - URBAM - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP   1.190,77 

PREÇO PÚBLICO PREGÃO Nº 18/2021 - ITATIBA/SP   5.038,28 
PREGÃO Nº 005/2018 - URBAM - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CONTRATO SAAE PEDREIRA/SP   4.066,98 

LOTE 19/2019
LOTE 24/2019

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  11.946,19 
  7.191,20 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
LOTE 18/2019   11.985,33 

PAINEL DE PREÇOS   622,22 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2019-DLC - GUARULHOS/SP
PREGÃO Nº 19/2021 - ITATIBA/SP

  934,22 
  904,89 

NOME DA EMPRESA
Empresa H

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

CONVITE 012/2020 - DLC - GUARULHOS/SP
Empresa E   500,00 

 820,44

Empresa A

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 750,77

Empresa P

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 10.374,24

 1.190,77

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
  960,00 

  792,32 

Empresa C   29,80 
Empresa D   29,10 

Empresa B   26,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

  11.264,46 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 4.552,63

 26,13

  19,60 

Empresa G
Empresa H
Empresa I

Empresa M

Empresa K

Empresa D

Empresa F

Empresa J

Empresa C

Empresa L

Empresa B

Empresa E

NOME FONE

COTAÇÕES

DATA COTAÇÃO
Empresa A

CONTATO

COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Empresa O
Empresa N

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

 69.833,33
MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

PAINEL DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA
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COTAÇÃO CO8

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS E 
EDIFICAÇÕES DE APOIO - BASE: CONVÊNIO 03/2012 - NOVACAP 
(RECOMENDAÇÕES ABNT NBR 5674) MÊS

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO CO9 VÍDEO INSPEÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADOS H

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C11 COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUPERFICIAL UN

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C12 COLETA E ANÁLISE DE CHORUME UN

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C13 LOCAÇÃO DETECTOR 5 GASES MICRO 5 PID SEMANA

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C14 INSALUBRIDADE MÊS

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C15 ADICIONAL NOTURNO %

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C16 ÁGUA / ENERGIA ATERRO MÊS

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C17 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - CHP H

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C18 E9093 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) - CHI H

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO C19 INSALUBRIDADE H

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Encargos horistas: 110,69%

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

ÍNDICE RETROAÇÃO
 6,12

Operador de máquinas e equipamentos   0,37 

ÍNDICE RETROAÇÃO

JR SERVICES - MÉTODOS NÃO DESTRUTIVOS - declinou

DATA COTAÇÃO
CONTRATO ASB   149,68 
NOME DA EMPRESA

Legislação Vigente

Balança
Oficina

  0,20 

 899,71

MEDIANA

Legislação Vigente 40% Salário Mínimo ano 2023

Guarita   29.489,64 
Guarita 2   44.789,22 

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Prédio Administrativo   1.319.029,49 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  899,71 
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

  1.003,31 GEOACQUA

SEG INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - ME

Encargos mensalistas: 70,40%

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 938,61
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
PAINEL DE PREÇOS   1.177,38 
MUNDO CLIMA

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

CRIFFER   690,00 
  700,00 

 2.000.818,26

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

ÍNDICE RETROAÇÃO

 183,18

  1.005,43 

Portaria   134.944,58 

  364.540,25 
  80.839,30 

Sala Técnica   27.185,78 

  633,02 

COTAÇÕES

VIDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA

MEDIANA

CLIMA E AMBIENTE

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
 592,49

  216,67 

CONTRATO Nº 25/2021   748,50 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2019-DLC - GUARULHOS/SP   1.679,63 
PREGÃO Nº 19/2021 - ITATIBA/SP   436,48 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 700,00

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 31.542,06

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

DATA COTAÇÃO

  31.542,06 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 33,29

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO/DF 10/2022   33,29 

  6,12 

ÍNDICE RETROAÇÃO

Legislação Vigente 40% Salário Mínimo ano 2023   5,06 

 5,06
MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA
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COTAÇÃO C10 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA VANTAGE PRO2 DAVIS OU SIMILAR UN
EMPRESA

OBSERVAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO C20 GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO (3,6kg/m²) m²
EMPRESA

 22,90
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 11.418,80
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
PAINEL DE PREÇOS   11.418,80 
MUNDO CLIMA   11.965,00 
CLIMA E AMBIENTE   11.150,00 
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ANEXO B – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E BDI 



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (N DES.) 0 26,24% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

137.064.982,67 
1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - - BDI 1 - 25.110.368,70 
1.1. SINAPI IDENTIFICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 7.008,00 

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    20,00                300,00 BDI 2 350,40 7.008,00 

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 1.032.508,36 

1.2.0.1. Composição CP95

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 
14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 101230

M³ 68.440,90                  11,09 BDI 1 14,00 958.172,60 

1.2.0.2. Composição CP100
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 100576

M2 24.056,88                    2,45 BDI 1 3,09 74.335,76 

1.3. SINAPI DRENAGEM SUBSUPERFICIAL - - BDI 1 - 93.466,74 

1.3.0.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 165,40                    7,88 BDI 1 9,95 1.645,73 

1.3.0.2. SINAPI-I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

M2    1.171,60                  10,67 BDI 2 12,46 14.598,14 

1.3.0.3. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 1.171,60                    0,43 BDI 1 0,54 632,66 

1.3.0.4. SINAPI-I 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3    27,57                169,11 BDI 2 197,52 5.445,63 

1.3.0.5. Cotação C26 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - calcária M³ 137,83                  60,00 BDI 2 70,08 9.659,13 
1.3.0.6. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 12.322,46                    0,58 BDI 1 0,73 8.995,40 

1.3.0.7. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 165,40                    5,74 BDI 1 7,25 1.199,15 

1.3.0.8. SINAPI-I 38052
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M     459,45                  11,32 BDI 2 13,22 6.073,93 

1.3.0.9. SINAPI-I 44547
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM 
X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M     61,48                456,13 BDI 2 532,76 32.754,08 

1.3.0.10. Composição CP9 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM m³ 165,40                  54,13 BDI 1 68,33 11.301,78 

1.3.0.11. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 165,40                    5,56 BDI 1 7,02 1.161,11 

1.4. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE - -                        -   BDI 1 - 11.099.641,61 

1.4.0.1. SINAPI-I 4020
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M

M2    86.451,08                  17,90 BDI 2 20,91 1.807.692,08 

1.4.0.2. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08                    0,43 BDI 1 0,54 46.683,58 

1.4.0.3. Composição CP3
ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 25.717,54                    6,87 BDI 1 8,67 222.971,07 

1.4.0.4. Composição CP1
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 23.145,78                    4,71 BDI 1 5,95 137.717,39 

1.4.0.5. Cotação C20 GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO (3,6kg/m²) m² 86.451,08                  22,90 BDI 2 26,75 2.312.566,39 
1.4.0.6. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08                    0,43 BDI 1 0,54 46.683,58 

1.4.0.7. SINAPI-I 44516
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM 
AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM ( NBR 15352)

M2    86.451,08                  64,16 BDI 2 74,94 6.478.643,94 

1.4.0.8. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08                    0,43 BDI 1 0,54 46.683,58 

1.5. 11301 SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA DE LIXIVIADOS - DRENO PRINCIPAL - -                        -   BDI 1 - 12.877.743,99 

1.5.0.1. SINAPI-I 44519
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM 
X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M     1.028,04             1.117,63 BDI 2 1.305,39 1.341.993,14 

1.5.0.2. SINAPI-I 39323
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2    77.152,61                  22,40 BDI 2 26,16 2.018.312,28 

1.5.0.3. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 77.152,61                    0,43 BDI 1 0,54 41.662,41 
1.5.0.4. Cotação C25 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - não calcária M³ 30.861,04                  96,00 BDI 2 112,13 3.460.448,42 
1.5.0.5. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.351.407,20                    0,58 BDI 1 0,73 3.176.527,26 

1.5.0.6. Composição CP14
CAIXA DE PASSAGEM PARA ACESSO A TUBULAÇÃO - DRENAGEM 
PRINCIPAL

UND 4,00                900,26 BDI 1 1.136,49 4.545,96 

1.5.0.7. SINAPI-I 44547
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM 
X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M     455,26                456,13 BDI 2 532,76 242.544,32 

1.5.0.8. Cotação C21 CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES UN 30,00             1.215,42 BDI 2 1.419,61 42.588,30 
1.5.0.9. Composição CP9 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM m³ 30.861,04                  54,13 BDI 1 68,33 2.108.734,86 

1.5.0.10. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 30.861,04                    5,74 BDI 1 7,25 223.742,54 

1.5.0.11. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 30.861,04                    5,56 BDI 1 7,02 216.644,50 

2. SINAPI IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO - - BDI 1 - 29.163.493,82 
2.1. SINAPI VIÁRIO/PÁTIO DESCARGA - -                        -   BDI 1 - 19.093.569,95 

2.1.0.1. Composição CP95

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 
14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 101230

M³ 33.226,00                  11,09 BDI 1 14,00 465.164,00 

2.1.0.2. Composição CP100
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 100576

M2 221.506,72                    2,45 BDI 1 3,09 684.455,76 

2.1.0.3. SINAPI-I 39323
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2    221.506,72                  22,40 BDI 2 26,16 5.794.615,80 

2.1.0.4. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 221.506,72                    0,43 BDI 1 0,54 119.613,63 
2.1.0.5. Cotação C27 Pedra britada / bica corrida / BGS m³ 11.075,34                  69,00 BDI 2 80,59 892.561,65 

2.1.0.6. Composição CP75

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BICA
CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE 
SINAPI 96396)

M³ 11.075,34                  10,32 BDI 1 13,03 144.311,68 

2.1.0.7. Cotação C26 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - calcária M³ 48.731,48                  60,00 BDI 2 70,08 3.415.102,12 
2.1.0.8. Cotação C24 BRITA 4 m³ 24.365,74                  64,50 BDI 2 75,34 1.835.714,85 

2.1.0.9. Composição CP110

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA
RACHÃO E BRITA NO. 4 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 (BASE SINAPI 96399)

m³ 73.097,22                  14,34 BDI 1 18,10 1.323.059,68 

2.1.0.10. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.407.984,04                    0,58 BDI 1 0,73 3.217.828,35 

2.1.0.11. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 84.172,56                    5,74 BDI 1 7,25 610.251,06 

2.1.0.12. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 84.172,56                    5,56 BDI 1 7,02 590.891,37 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA

BRASILIA DISTRITO FEDERAL/DF

0
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0
2.2. SINAPI DRENO VERTICAL (GÁS) - -                        -   BDI 1 - 5.805.433,55 

2.2.0.1. SINAPI-I 43127
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    20.369,72                  48,18 BDI 2 56,27 1.146.204,14 

2.2.0.2. SINAPI-I 44547
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM 
X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M     3.935,00                456,13 BDI 2 532,76 2.096.410,60 

2.2.0.3. Cotação C25 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - não calcária M³ 7.787,37                  96,00 BDI 2 112,13 873.197,80 
2.2.0.4. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.098.018,47                    0,58 BDI 1 0,73 801.553,48 
2.2.0.5. Composição CP79 APLICAÇÃO DE PEDRA EM DRENO VERTICAL COM ESCAVADEIRA M³ 7.787,37                  50,99 BDI 1 64,37 501.273,01 

2.2.0.6. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 7.787,37                    5,74 BDI 1 7,25 56.458,43 

2.2.0.7. Composição CP7 QUEIMADOR DE GÁS SEM COLETA DE BIOGÁS UND 125,00             1.888,14 BDI 2 2.205,35 275.668,75 

2.2.0.8. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.787,37                    5,56 BDI 1 7,02 54.667,34 

2.3. SINAPI DRENAGEM HORIZONTAL DE CÉLULA - -                        -   BDI 1 - 4.264.490,32 
2.3.1. SINAPI DIQUE DE CÉLULA - -                        -   BDI 1 - 225.944,97 

2.3.1.1. Composição CP3
ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 16.110,16                    6,87 BDI 1 8,67 139.675,09 

2.3.1.2. Composição CP1
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 14.499,14                    4,71 BDI 1 5,95 86.269,88 

2.3.2. SINAPI DRENO DE CÉLULA - -                        -   BDI 1 - 4.038.545,35 
2.3.2.1. Cotação C25 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - não calcária M³ 13.750,58                  96,00 BDI 2 112,13 1.541.852,54 
2.3.2.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.938.831,78                    0,58 BDI 1 0,73 1.415.347,20 
2.3.2.3. Composição CP78 APLICAÇÃO DE PEDRA EM DRENO HORIZONTAL DE CAMADA M³ 13.750,58                  50,99 BDI 1 64,37 885.124,83 

2.3.2.4. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 13.750,58                    5,74 BDI 1 7,25 99.691,71 

2.3.2.5. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13.750,58                    5,56 BDI 1 7,02 96.529,07 

3. SINAPI OPERAÇÃO - - BDI 1 - 5.794.517,27 
3.1. SINAPI SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL - -                        -   BDI 1 - 2.993.894,31 
3.1.1. SINAPI CANALETA TRIANGULAR DE BERMA - -                        -   BDI 1 - 304.572,95 

3.1.1.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 3.196,04                    7,88 BDI 1 9,95 31.800,60 

3.1.1.2. Composição CP106

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 93375

M3 2.556,83                  19,38 BDI 1 24,47 62.565,63 

3.1.1.3. SINAPI-I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

M2    9.028,80                  10,67 BDI 2 12,46 112.498,85 

3.1.1.4. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 9.028,80                    0,43 BDI 1 0,54 4.875,55 
3.1.1.5. Cotação C27 Pedra britada / bica corrida / BGS m³ 639,21                  69,00 BDI 2 80,59 51.513,93 
3.1.1.6. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 44.105,30                    0,58 BDI 1 0,73 32.196,87 

3.1.1.7. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 639,21                    5,74 BDI 1 7,25 4.634,27 

3.1.1.8. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 639,21                    5,56 BDI 1 7,02 4.487,25 
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0 ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA
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0
3.1.2. SINAPI CAIXA DE PASSAGEM - -                        -   BDI 1 - 72.164,56 

3.1.2.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 236,64                    7,88 BDI 1 9,95 2.354,57 

3.1.2.2. SINAPI 89288

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 408,20                  73,41 BDI 1 92,67 37.827,89 

3.1.2.3. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 21,75                563,36 BDI 1 711,19 15.468,38 

3.1.2.4. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 10,70                532,03 BDI 1 671,63 7.186,44 

3.1.2.5. SINAPI 87365

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 4,09                665,70 BDI 1 840,38 3.437,15 

3.1.2.6. SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

M2    214,89                  23,47 BDI 2 27,41 5.890,13 

3.1.3. SINAPI TUBO DE TRAVESSIA - -                        -   BDI 1 - 323.134,45 

3.1.3.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 510,59                    7,88 BDI 1 9,95 5.080,37 

3.1.3.2. SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 188,11                277,62 BDI 1 350,47 65.926,91 

3.1.3.3. SINAPI-I 12580
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M     375,15                517,63 BDI 2 604,59 226.811,94 

3.1.3.4. SINAPI-I 12576
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M     113,45                176,76 BDI 1 223,14 25.315,23 

3.1.4. SINAPI DESCIDA D'ÁGUA EM GEOCÉLULA - -                        -   BDI 1 - 141.091,21 

3.1.4.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 442,87                    7,88 BDI 1 9,95 4.406,56 

3.1.4.2. SINAPI-I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

M2    1.574,68                  10,67 BDI 2 12,46 19.620,51 

3.1.4.3. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 1.574,68                    0,43 BDI 1 0,54 850,33 
3.1.4.4. Cotação CO1 GEOCÉLULA PP M² 1.943,75                  26,13 BDI 2 30,52 59.323,25 
3.1.4.5. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 1.943,75                    0,43 BDI 1 0,54 1.049,63 

3.1.4.6. SINAPI-I 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3    194,37                170,00 BDI 2 198,56 38.594,11 

3.1.4.7. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 19.826,25                    0,58 BDI 1 0,73 14.473,16 

3.1.4.8. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 194,37                    5,74 BDI 1 7,25 1.409,18 

3.1.4.9. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 194,37                    5,56 BDI 1 7,02 1.364,48 

3.1.5. SINAPI TUBO DE CONDUÇÃO - - BDI 1 - 12.400,74 

3.1.5.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 21,15                    7,26 BDI 1 9,17 193,95 

3.1.5.2. SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 4,70                277,62 BDI 1 350,47 1.647,21 

3.1.5.3. SINAPI-I 12574
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

M     9,40                961,78 BDI 2 1.123,36 10.559,58 

3.1.6. SINAPI CANALETA DE CONTORNO RETANGULAR - - BDI 1 - 2.140.530,40 

3.1.6.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2.630,46                    7,26 BDI 1 9,17 24.121,32 

3.1.6.2. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 112,41                532,03 BDI 1 671,63 75.497,93 

3.1.6.3. SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

m² 2.804,97                  67,22 BDI 1 84,86 238.029,75 

3.1.6.4. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 912,15                563,36 BDI 1 711,19 648.711,96 

3.1.6.5. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16.320,33                  16,27 BDI 1 20,54 335.219,58 

3.1.6.6. SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45.270,86                  14,33 BDI 1 18,09 818.949,86 
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3.2. SINAPI COBERTURA FINAL - -                        -   BDI 1 - 2.800.622,96 
3.2.1. SINAPI CAMADA DE SOLO COMPACTADO (e=0,60m) - -                        -   BDI 1 - 978.470,37 

3.2.1.1. Composição CP3
ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 69.766,16                    6,87 BDI 1 8,67 604.872,61 

3.2.1.2. Composição CP1
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 62.789,54                    4,71 BDI 1 5,95 373.597,76 

3.2.2. SINAPI SOLO PARA PLANTIO (e=0,20m) - -                        -   BDI 1 - 217.879,74 
3.2.2.1. Composição CP2 ATERRO DE SOLO (ESPALHAMENTO) m³ 20.929,85                    8,25 BDI 1 10,41 217.879,74 
3.2.3. SINAPI COBERTURA VEGETAL - -                        -   BDI 1 - 1.604.272,85 
3.2.3.1. SICRO 4413200 Plantio de grama comercial em placas m² 104.649,24                  12,14 BDI 1 15,33 1.604.272,85 
4. SINAPI IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO - MONITORAMENTO - -                        -   BDI 1 - 2.860.322,85 
4.1. SINAPI MARCO SUPERFICIAL (114 unidades) - -                        -   BDI 1 - 17.875,89 

4.1.0.1. SINAPI-I 20065
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M     91,20                  40,10 BDI 2 46,84 4.271,81 

4.1.0.2. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,46                532,03 BDI 1 671,63 2.995,47 

4.1.0.3. SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 139,65                  12,28 BDI 1 15,50 2.164,58 

4.1.0.4. SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 40,58                  13,14 BDI 1 16,59 673,22 

4.1.0.5. Composição CP1
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 29,41                    4,71 BDI 1 5,95 174,99 

4.1.0.6. Composição CP6 SINALIZAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO UND 114,00                  52,78 BDI 1 66,63 7.595,82 
4.2. SINAPI PIEZÔMETRO (11 unidades) - -                        -   BDI 1 - 261.369,68 

4.2.0.1. Cotação CO2
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO SIFONADO (TUBO PVC 
3'' E 1/1/2" )

M 275,00                750,77 BDI 1 947,77 260.636,75 

4.2.0.2. Composição CP6 SINALIZAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO UND 11,00                  52,78 BDI 1 66,63 732,93 
4.3. SINAPI CONTROLE DE COMPACTAÇÃO - - BDI 1 - 36.743,60 
4.3.0.1. Cotação C22 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES UN 97,00                300,06 BDI 1 378,80 36.743,60 
4.4. SINAPI MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIENTAL - - BDI 1 - 2.544.333,68 

4.4.0.1. Composição CP15
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, SUPERFICIAL E 
CHORUME

MÊS 47,00           10.336,38 BDI 1 13.048,65 613.286,55 

4.4.0.2. Composição CP16 EMANAÇÃO DOS GASES COMBUSTÍVEIS UND 205,00                700,00 BDI 1 883,68 181.154,40 
4.4.0.3. Composição CP17 MIGRAÇÃO DOS GASES UND 16,00                700,00 BDI 1 883,68 14.138,88 
4.4.0.4. Cotação CO4 CARACTERIZAÇÃO GRAVIMÉTRICA UN 47,00           10.374,24 BDI 1 13.096,44 615.532,68 
4.4.0.5. Cotação CO5 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIENTAL DO ATERRO UN 47,00             4.552,63 BDI 1 5.747,24 270.120,28 
4.4.0.6. Cotação CO7 ENSAIOS GEOELÉTRICOS UN 8,00           69.833,33 BDI 1 88.157,60 705.260,80 
4.4.0.7. Cotação C10 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA VANTAGE PRO2 DAVIS OU SIMILAR UN 1,00           11.418,80 BDI 1 14.415,09 14.415,09 
4.4.0.8. Cotação CO9 VÍDEO INSPEÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADOS H 564,00                183,18 BDI 1 231,25 130.425,00 
5. SINAPI OPERAÇÃO - ETAPAS 3 E 4 (4,5 ANOS) - - BDI 1 - 74.136.280,03 
5.1. SINAPI BALANÇAS - - BDI 1 - 141.303,62 
5.1.0.1. Cotação CO6 MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE BALANÇAS 60t UN 94,00             1.190,77 BDI 1 1.503,23 141.303,62 
5.2. SINAPI INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHALL - - BDI 1 - 7.610,68 
5.2.0.1. Cotação C23 CALHA PARSHALL UN 1,00             6.028,74 BDI 1 7.610,68 7.610,68 
5.3. SINAPI SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 1.743.607,17 

5.3.0.1. SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 14.648,40                  81,59 BDI 2 95,30 1.395.992,52 

5.3.0.2. SINAPI 93422
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 14.648,40                    5,16 BDI 2 6,03 88.329,85 

5.3.0.3. SINAPI-I 25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA UN    1,00         174.187,65 BDI 2 203.451,18 203.451,18 

5.3.0.4. Composição CP12 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO - MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL H 235,00                198,82 BDI 2 232,22 54.571,70 

5.3.0.5. SINAPI 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 
400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00                270,10 BDI 2 315,48 1.261,92 

5.4. SINAPI MANUTENÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - - BDI 1 - 878.031,79 
5.4.0.1. SICRO 4915776 Roçada com roçadeira costal ha 976,22                712,47 BDI 1 899,42 878.031,79 

5.5. SINAPI
MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES COM CORREÇÃO DE 
EROSÕES

- - BDI 1 - 868.536,97 

5.5.0.1. Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHP 1.128,00                254,97 BDI 1 321,87 363.069,36 

5.5.0.2. Composição CP58

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 235,00                366,31 BDI 1 462,43 108.671,05 

5.5.0.3. Composição CP59

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 893,00                  79,47 BDI 1 100,32 89.585,76 

5.5.0.4. Composição CP83
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
NOTURNO. AF_06/2014 

CHP 940,00                258,89 BDI 1 326,82 307.210,80 

5.6. SINAPI MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS RQQ'S - - BDI 1 - 170.115,09 

5.6.0.1. Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHP 282,00                254,97 BDI 1 321,87 90.767,34 

5.6.0.2. Composição CP58

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 141,00                366,31 BDI 1 462,43 65.202,63 

5.6.0.3. Composição CP59

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 141,00                  79,47 BDI 1 100,32 14.145,12 

5.7. SINAPI CP4 EXECUÇÃO DE CÉLULAS - - BDI 1 - 43.465.114,89 
5.7.0.1. Composição CP4 TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS t 5.170.000,00                    5,24 BDI 1 6,61 34.173.700,00 

5.7.0.2. Composição CP60
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA 
CÉLULA DE RESÍDUOS PARA COBERTURA (SINAPI 96385 + 100978 ) 

M³ 192.985,01                  18,99 BDI 1 23,97 4.625.850,69 

5.7.0.3. Composição CP111
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA 
CÉLULA DE RESÍDUOS PARA COBERTURA (SINAPI 96385 + 100978 ) - 
NOTURNO

m³ 96.492,51                  18,20 BDI 1 22,98 2.217.397,88 

5.7.0.4. Composição CP55  REMOÇÃO DE CAMADA DE COBERTURA ( SICRO 5502140 ) M³ 231.582,02                    6,97 BDI 1 8,80 2.037.921,78 

5.7.0.5. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M     3.750,00                    2,53 BDI 2 2,96 11.100,00 

5.7.0.6. SINAPI-I 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2    125.892,86                    1,92 BDI 2 2,24 282.000,01 

5.7.0.7. SICRO 5502140
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 13.511,48                    6,87 BDI 1 8,67 117.144,53 

5.8. SINAPI EQUIPE FRENTE DE OPERAÇÃO DIÁRIA - - BDI 1 - 5.525.467,58 
5.8.1. SINAPI DIURNO (1º ; 2º TURNO) - - BDI 1 - 3.557.634,92 

5.8.1.1. Composição CP26
FISCAL CAMPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

MÊS 94,00             4.741,87 BDI 1 5.986,14 562.697,16 

5.8.1.2. Composição CP25
NIVELADOR (GREIDISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

MÊS 94,00             3.961,63 BDI 1 5.001,16 470.109,04 

5.8.1.3. Composição CP19
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES DIURNO + INSALUBRIDADE

MÊS 376,00             5.319,21 BDI 1 6.714,97 2.524.828,72 

5.8.2. SINAPI NOTURNO - - BDI 1 - 1.967.832,66 

5.8.2.1. Composição CP29
FISCAL CAMPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE (NOTURNO)

MÊS 47,00             5.210,47 BDI 1 6.577,70 309.151,90 

5.8.2.2. Composição CP28
NIVELADOR (GREIDISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + 
INSALUBRIDADE (NOTURNO)

MÊS 47,00             4.373,19 BDI 1 5.520,72 259.473,84 

5.8.2.3. Composição CP20
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES NOTURNO + INSALUBRIDADE

MÊS 188,00             5.895,59 BDI 1 7.442,59 1.399.206,92 
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5.9. SINAPI MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO GERAL DO ATERRO - -                        -   BDI 1 - 8.212.689,76 

5.9.1. SINAPI
SERVIÇO DE ASPERSÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COBERTURA 
VEGETAL, LIMPEZA DE BALANÇA E LAVAGEM DE PEDRA PARA DRENO

68 - BDI 1 - 3.240.744,00 

5.9.1.1. Composição CP68
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. 
AF_07/2020 (SINAPI 101006 )

M³ 122.200,00                  21,01 BDI 1 26,52 3.240.744,00 

5.9.2. SINAPI HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA - - BDI 1 - 620.287,20 

5.9.2.1. SINAPI 92106

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. 
AF_11/2015

CHP 1.410,00                348,48 BDI 1 439,92 620.287,20 

5.9.3. SINAPI LIMPEZA GERAL DE DISPOSITIVOS - - BDI 1 - 477.115,80 

5.9.3.1. SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2.820,00                134,02 BDI 1 169,19 477.115,80 

5.9.4. SINAPI EQUIPE DE MANUTENÇÃO GERAL DO ATERRO - - BDI 1 - 3.874.542,76 

5.9.4.1. Composição CP19
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES DIURNO + INSALUBRIDADE

MÊS 470,00             5.319,21 BDI 1 6.714,97 3.156.035,90 

5.9.4.2. Composição CP53 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 94,00             6.054,89 BDI 1 7.643,69 718.506,86 

5.10. SINAPI
ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ÁGUA 
E ENERGIA

- - BDI 1 - 13.123.802,48 

5.10.0.1. Composição CP8
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS E 
EDIFICAÇÕES DE APOIO / ÁGUA E ENERGIA

MÊS 47,00           38.331,58 BDI 1 48.389,79 2.274.320,13 

5.10.0.2. Composição CP30
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

MÊS 47,00           31.738,82 BDI 1 40.067,09 1.883.153,23 

5.10.0.3. Composição CP31
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

MÊS 47,00           23.669,52 BDI 1 29.880,40 1.404.378,80 

5.10.0.4. Composição CP32
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE

MÊS 47,00             9.750,80 BDI 1 12.309,41 578.542,27 

5.10.0.5. Composição CP33
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE

MÊS 94,00             9.346,18 BDI 1 11.798,62 1.109.070,28 

5.10.0.6. Composição CP34 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 94,00             4.729,94 BDI 1 5.971,08 561.281,52 

5.10.0.7. Composição CP36
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(LIMPEZA PRÉDIOS) + INSALUBRIDADE

MÊS 141,00             4.812,88 BDI 1 6.075,78 856.684,98 

5.10.0.8. Composição CP37 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) MÊS 47,00             2.272,60 BDI 1 2.868,93 134.839,71 

5.10.0.9. Composição CP38 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 47,00             5.780,66 BDI 1 7.297,51 342.982,97 

5.10.0.10. Composição CP39
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + 
INSALUBRIDADE

MÊS 94,00             3.796,69 BDI 1 4.792,94 450.536,36 

5.10.0.11. Composição CP35
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

H 20.680,00                  31,04 BDI 1 39,18 810.242,40 

5.10.0.12. Composição CP40 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 47,00             7.674,15 BDI 1 9.687,85 455.328,95 

5.10.0.13. Composição CP41 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) + INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MÊS 47,00             6.264,66 BDI 1 7.908,51 371.699,97 

5.10.0.14. Composição CP42
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(RH+ADMINISTRATIVO) + INSALUBRIDADE

MÊS 47,00             7.476,90 BDI 1 9.438,84 443.625,48 

5.10.0.15. Composição CP24
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE

MÊS 141,00             5.918,26 BDI 1 7.471,21 1.053.440,61 

5.10.0.16. Composição CP27
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE (NOTURNO)

MÊS 47,00             6.635,03 BDI 1 8.376,06 393.674,82 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Francisco José Pereira de Oliveira
CREA/CAU: CREA/SP 0600793880

Data ART/RRT: 28027230211099487
terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

DISTRITO FEDERAL/DF

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (DES.) 0 32,78% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

139.498.447,42 
1. SINAPI IMPLANTAÇÃO - - BDI 1 - 25.410.270,63 
1.1. SINAPI IDENTIFICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO - - BDI 1 - 7.008,00 

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    20,00                300,00 BDI 2 350,40 7.008,00 

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 1.070.909,86 

1.2.0.1. Composição CP95

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 
14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 101230

M³ 68.440,90                  10,95 BDI 1 14,54 995.130,69 

1.2.0.2. Composição CP100
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 100576

M2 24.056,88                    2,37 BDI 1 3,15 75.779,17 

1.3. SINAPI DRENAGEM SUBSUPERFICIAL - - BDI 1 - 94.353,16 

1.3.0.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 165,40                    7,60 BDI 1 10,09 1.668,89 

1.3.0.2. SINAPI-I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

M2    1.171,60                  10,67 BDI 2 12,46 14.598,14 

1.3.0.3. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 1.171,60                    0,40 BDI 1 0,53 620,95 

1.3.0.4. SINAPI-I 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3    27,57                169,11 BDI 2 197,52 5.445,63 

1.3.0.5. Cotação C26 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - calcária M³ 137,83                  60,00 BDI 2 70,08 9.659,13 
1.3.0.6. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 12.322,46                    0,58 BDI 1 0,77 9.488,29 

1.3.0.7. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 165,40                    5,68 BDI 1 7,54 1.247,12 

1.3.0.8. SINAPI-I 38052
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M     459,45                  11,32 BDI 2 13,22 6.073,93 

1.3.0.9. SINAPI-I 44547
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM 
X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M     61,48                456,13 BDI 2 532,76 32.754,08 

1.3.0.10. Composição CP9 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM m³ 165,40                  52,75 BDI 1 70,04 11.584,62 

1.3.0.11. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 165,40                    5,52 BDI 1 7,33 1.212,38 

1.4. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE - -                        -   BDI 1 - 11.115.564,71 

1.4.0.1. SINAPI-I 4020
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M

M2    86.451,08                  17,90 BDI 2 20,91 1.807.692,08 

1.4.0.2. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08                    0,40 BDI 1 0,53 45.819,07 

1.4.0.3. Composição CP3
ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 25.717,54                    6,87 BDI 1 9,12 234.543,96 

1.4.0.4. Composição CP1
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 23.145,78                    4,71 BDI 1 6,25 144.661,13 

1.4.0.5. Cotação C20 GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO (3,6kg/m²) m² 86.451,08                  22,90 BDI 2 26,75 2.312.566,39 
1.4.0.6. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08                    0,40 BDI 1 0,53 45.819,07 

1.4.0.7. SINAPI-I 44516
MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM 
AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM ( NBR 15352)

M2    86.451,08                  64,16 BDI 2 74,94 6.478.643,94 

1.4.0.8. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08                    0,40 BDI 1 0,53 45.819,07 

1.5. 11301 SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA DE LIXIVIADOS - DRENO PRINCIPAL - -                        -   BDI 1 - 13.122.434,90 

1.5.0.1. SINAPI-I 44519
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM 
X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M     1.028,04             1.117,63 BDI 2 1.305,39 1.341.993,14 

1.5.0.2. SINAPI-I 39323
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2    77.152,61                  22,40 BDI 2 26,16 2.018.312,28 

1.5.0.3. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 77.152,61                    0,40 BDI 1 0,53 40.890,88 
1.5.0.4. Cotação C25 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - não calcária M³ 30.861,04                  96,00 BDI 2 112,13 3.460.448,42 
1.5.0.5. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.351.407,20                    0,58 BDI 1 0,77 3.350.583,54 

1.5.0.6. Composição CP14
CAIXA DE PASSAGEM PARA ACESSO A TUBULAÇÃO - DRENAGEM 
PRINCIPAL

UND 4,00                877,98 BDI 1 1.165,78 4.663,12 

1.5.0.7. SINAPI-I 44547
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM 
X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M     455,26                456,13 BDI 2 532,76 242.544,32 

1.5.0.8. Cotação C21 CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES UN 30,00             1.215,42 BDI 2 1.419,61 42.588,30 
1.5.0.9. Composição CP9 EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM m³ 30.861,04                  52,75 BDI 1 70,04 2.161.507,24 

1.5.0.10. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 30.861,04                    5,68 BDI 1 7,54 232.692,24 

1.5.0.11. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 30.861,04                    5,52 BDI 1 7,33 226.211,42 

2. SINAPI IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO - - BDI 1 - 29.647.931,81 
2.1. SINAPI VIÁRIO/PÁTIO DESCARGA - -                        -   BDI 1 - 19.376.013,18 

2.1.0.1. Composição CP95

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 
EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 
14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 101230

M³ 33.226,00                  10,95 BDI 1 14,54 483.106,04 

2.1.0.2. Composição CP100
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 100576

M2 221.506,72                    2,37 BDI 1 3,15 697.746,17 

2.1.0.3. SINAPI-I 39323
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M

M2    221.506,72                  22,40 BDI 2 26,16 5.794.615,80 

2.1.0.4. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 221.506,72                    0,40 BDI 1 0,53 117.398,56 
2.1.0.5. Cotação C27 Pedra britada / bica corrida / BGS m³ 11.075,34                  69,00 BDI 2 80,59 892.561,65 

2.1.0.6. Composição CP75

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BICA
CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE 
SINAPI 96396)

M³ 11.075,34                  10,03 BDI 1 13,32 147.523,53 

2.1.0.7. Cotação C26 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - calcária M³ 48.731,48                  60,00 BDI 2 70,08 3.415.102,12 
2.1.0.8. Cotação C24 BRITA 4 m³ 24.365,74                  64,50 BDI 2 75,34 1.835.714,85 

2.1.0.9. Composição CP110

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA
RACHÃO E BRITA NO. 4 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 (BASE SINAPI 96399)

m³ 73.097,22                  13,87 BDI 1 18,42 1.346.450,79 

2.1.0.10. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.407.984,04                    0,58 BDI 1 0,77 3.394.147,71 

2.1.0.11. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 84.172,56                    5,68 BDI 1 7,54 634.661,10 

2.1.0.12. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 84.172,56                    5,52 BDI 1 7,33 616.984,86 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA

BRASILIA DISTRITO FEDERAL/DF

0
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (DES.) 0 32,78% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

139.498.447,42 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA

BRASILIA DISTRITO FEDERAL/DF

0
2.2. SINAPI DRENO VERTICAL (GÁS) - -                        -   BDI 1 - 5.874.273,87 

2.2.0.1. SINAPI-I 43127
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    20.369,72                  48,18 BDI 2 56,27 1.146.204,14 

2.2.0.2. SINAPI-I 44547
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM 
X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU 
ESGOTO ( NBR 15561)

M     3.935,00                456,13 BDI 2 532,76 2.096.410,60 

2.2.0.3. Cotação C25 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - não calcária M³ 7.787,37                  96,00 BDI 2 112,13 873.197,80 
2.2.0.4. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.098.018,47                    0,58 BDI 1 0,77 845.474,22 
2.2.0.5. Composição CP79 APLICAÇÃO DE PEDRA EM DRENO VERTICAL COM ESCAVADEIRA M³ 7.787,37                  50,44 BDI 1 66,97 521.520,17 

2.2.0.6. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 7.787,37                    5,68 BDI 1 7,54 58.716,77 

2.2.0.7. Composição CP7 QUEIMADOR DE GÁS SEM COLETA DE BIOGÁS UND 125,00             1.888,14 BDI 2 2.205,35 275.668,75 

2.2.0.8. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.787,37                    5,52 BDI 1 7,33 57.081,42 

2.3. SINAPI DRENAGEM HORIZONTAL DE CÉLULA - -                        -   BDI 1 - 4.397.644,76 
2.3.1. SINAPI DIQUE DE CÉLULA - -                        -   BDI 1 - 237.544,29 

2.3.1.1. Composição CP3
ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 16.110,16                    6,87 BDI 1 9,12 146.924,66 

2.3.1.2. Composição CP1
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 14.499,14                    4,71 BDI 1 6,25 90.619,63 

2.3.2. SINAPI DRENO DE CÉLULA - -                        -   BDI 1 - 4.160.100,47 
2.3.2.1. Cotação C25 Rachão / Pedra Marroada / Pedra de mão - não calcária M³ 13.750,58                  96,00 BDI 2 112,13 1.541.852,54 
2.3.2.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.938.831,78                    0,58 BDI 1 0,77 1.492.900,47 
2.3.2.3. Composição CP78 APLICAÇÃO DE PEDRA EM DRENO HORIZONTAL DE CAMADA M³ 13.750,58                  50,44 BDI 1 66,97 920.876,34 

2.3.2.4. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 13.750,58                    5,68 BDI 1 7,54 103.679,37 

2.3.2.5. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13.750,58                    5,52 BDI 1 7,33 100.791,75 

3. SINAPI OPERAÇÃO - - BDI 1 - 6.024.225,51 
3.1. SINAPI SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL - -                        -   BDI 1 - 3.080.233,09 
3.1.1. SINAPI CANALETA TRIANGULAR DE BERMA - -                        -   BDI 1 - 306.975,57 

3.1.1.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 3.196,04                    7,60 BDI 1 10,09 32.248,04 

3.1.1.2. Composição CP106

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 93375

M3 2.556,83                  18,40 BDI 1 24,43 62.463,36 

3.1.1.3. SINAPI-I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

M2    9.028,80                  10,67 BDI 2 12,46 112.498,85 

3.1.1.4. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 9.028,80                    0,40 BDI 1 0,53 4.785,26 
3.1.1.5. Cotação C27 Pedra britada / bica corrida / BGS m³ 639,21                  69,00 BDI 2 80,59 51.513,93 
3.1.1.6. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 44.105,30                    0,58 BDI 1 0,77 33.961,08 

3.1.1.7. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 639,21                    5,68 BDI 1 7,54 4.819,64 

3.1.1.8. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 639,21                    5,52 BDI 1 7,33 4.685,41 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
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0
3.1.2. SINAPI CAIXA DE PASSAGEM - -                        -   BDI 1 - 73.783,32 

3.1.2.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 236,64                    7,60 BDI 1 10,09 2.387,70 

3.1.2.2. SINAPI 89288

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2 408,20                  71,03 BDI 1 94,31 38.497,34 

3.1.2.3. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 21,75                555,53 BDI 1 737,63 16.043,45 

3.1.2.4. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 10,70                524,85 BDI 1 696,90 7.456,83 

3.1.2.5. SINAPI 87365

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 4,09                645,93 BDI 1 857,67 3.507,87 

3.1.2.6. SINAPI-I 7155
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10  X 10 CM

M2    214,89                  23,47 BDI 2 27,41 5.890,13 

3.1.3. SINAPI TUBO DE TRAVESSIA - -                        -   BDI 1 - 327.055,03 

3.1.3.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 510,59                    7,60 BDI 1 10,09 5.151,85 

3.1.3.2. SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 188,11                274,11 BDI 1 363,96 68.464,52 

3.1.3.3. SINAPI-I 12580
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M     375,15                517,63 BDI 2 604,59 226.811,94 

3.1.3.4. SINAPI-I 12576
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M     113,45                176,76 BDI 1 234,70 26.626,72 

3.1.4. SINAPI DESCIDA D'ÁGUA EM GEOCÉLULA - -                        -   BDI 1 - 142.027,69 

3.1.4.1. Composição CP103

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 
90106

M3 442,87                    7,60 BDI 1 10,09 4.468,56 

3.1.4.2. SINAPI-I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

M2    1.574,68                  10,67 BDI 2 12,46 19.620,51 

3.1.4.3. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 1.574,68                    0,40 BDI 1 0,53 834,58 
3.1.4.4. Cotação CO1 GEOCÉLULA PP M² 1.943,75                  26,13 BDI 2 30,52 59.323,25 
3.1.4.5. Composição CP5 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 1.943,75                    0,40 BDI 1 0,53 1.030,19 

3.1.4.6. SINAPI-I 4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3    194,37                170,00 BDI 2 198,56 38.594,11 

3.1.4.7. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 19.826,25                    0,58 BDI 1 0,77 15.266,21 

3.1.4.8. Composição CP67
CARGA, MANOBRA E DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS ( SINAPI - 
100980 )

M³ 194,37                    5,68 BDI 1 7,54 1.465,55 

3.1.4.9. Composição CP107
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 194,37                    5,52 BDI 1 7,33 1.424,73 

3.1.5. SINAPI TUBO DE CONDUÇÃO - - BDI 1 - 12.466,25 

3.1.5.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 21,15                    6,98 BDI 1 9,27 196,06 

3.1.5.2. SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 4,70                274,11 BDI 1 363,96 1.710,61 

3.1.5.3. SINAPI-I 12574
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

M     9,40                961,78 BDI 2 1.123,36 10.559,58 

3.1.6. SINAPI CANALETA DE CONTORNO RETANGULAR - - BDI 1 - 2.217.925,23 

3.1.6.1. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2.630,46                    6,98 BDI 1 9,27 24.384,36 

3.1.6.2. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 112,41                524,85 BDI 1 696,90 78.338,53 

3.1.6.3. SICRO 3103302
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes 
- confecção, instalação e retirada

m² 2.804,97                  67,22 BDI 1 89,25 250.343,57 

3.1.6.4. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 912,15                555,53 BDI 1 737,63 672.829,20 

3.1.6.5. SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16.320,33                  15,92 BDI 1 21,14 345.011,78 

3.1.6.6. SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 45.270,86                  14,09 BDI 1 18,71 847.017,79 
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3.2. SINAPI COBERTURA FINAL - -                        -   BDI 1 - 2.943.992,42 
3.2.1. SINAPI CAMADA DE SOLO COMPACTADO (e=0,60m) - -                        -   BDI 1 - 1.028.702,01 

3.2.1.1. Composição CP3
ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 69.766,16                    6,87 BDI 1 9,12 636.267,38 

3.2.1.2. Composição CP1
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 62.789,54                    4,71 BDI 1 6,25 392.434,63 

3.2.2. SINAPI SOLO PARA PLANTIO (e=0,20m) - -                        -   BDI 1 - 228.344,66 
3.2.2.1. Composição CP2 ATERRO DE SOLO (ESPALHAMENTO) m³ 20.929,85                    8,22 BDI 1 10,91 228.344,66 
3.2.3. SINAPI COBERTURA VEGETAL - -                        -   BDI 1 - 1.686.945,75 
3.2.3.1. SICRO 4413200 Plantio de grama comercial em placas m² 104.649,24                  12,14 BDI 1 16,12 1.686.945,75 
4. SINAPI IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO - MONITORAMENTO - -                        -   BDI 1 - 3.007.587,06 
4.1. SINAPI MARCO SUPERFICIAL (114 unidades) - -                        -   BDI 1 - 17.937,94 

4.1.0.1. SINAPI-I 20065
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M     91,20                  40,10 BDI 2 46,84 4.271,81 

4.1.0.2. SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 4,46                524,85 BDI 1 696,90 3.108,17 

4.1.0.3. SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 139,65                  12,18 BDI 1 16,17 2.258,14 

4.1.0.4. SINAPI 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 40,58                  12,64 BDI 1 16,78 680,93 

4.1.0.5. Composição CP1
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)

m³ 29,41                    4,71 BDI 1 6,25 183,81 

4.1.0.6. Composição CP6 SINALIZAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO UND 114,00                  49,12 BDI 1 65,22 7.435,08 
4.2. SINAPI PIEZÔMETRO (11 unidades) - -                        -   BDI 1 - 274.856,67 

4.2.0.1. Cotação CO2
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO SIFONADO (TUBO PVC 
3'' E 1/1/2" )

M 275,00                750,77 BDI 1 996,87 274.139,25 

4.2.0.2. Composição CP6 SINALIZAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO UND 11,00                  49,12 BDI 1 65,22 717,42 
4.3. SINAPI CONTROLE DE COMPACTAÇÃO - - BDI 1 - 38.646,74 
4.3.0.1. Cotação C22 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES UN 97,00                300,06 BDI 1 398,42 38.646,74 
4.4. SINAPI MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIENTAL - - BDI 1 - 2.676.145,71 

4.4.0.1. Composição CP15
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, SUPERFICIAL E 
CHORUME

MÊS 47,00           10.336,38 BDI 1 13.724,65 645.058,55 

4.4.0.2. Composição CP16 EMANAÇÃO DOS GASES COMBUSTÍVEIS UND 205,00                700,00 BDI 1 929,46 190.539,30 
4.4.0.3. Composição CP17 MIGRAÇÃO DOS GASES UND 16,00                700,00 BDI 1 929,46 14.871,36 
4.4.0.4. Cotação CO4 CARACTERIZAÇÃO GRAVIMÉTRICA UN 47,00           10.374,24 BDI 1 13.774,92 647.421,24 
4.4.0.5. Cotação CO5 MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIENTAL DO ATERRO UN 47,00             4.552,63 BDI 1 6.044,98 284.114,06 
4.4.0.6. Cotação CO7 ENSAIOS GEOELÉTRICOS UN 8,00           69.833,33 BDI 1 92.724,70 741.797,60 
4.4.0.7. Cotação C10 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA VANTAGE PRO2 DAVIS OU SIMILAR UN 1,00           11.418,80 BDI 1 15.161,88 15.161,88 
4.4.0.8. Cotação CO9 VÍDEO INSPEÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADOS H 564,00                183,18 BDI 1 243,23 137.181,72 
5. SINAPI OPERAÇÃO - ETAPAS 3 E 4 (4,5 ANOS) - - BDI 1 - 75.408.432,41 
5.1. SINAPI BALANÇAS - - BDI 1 - 148.623,40 
5.1.0.1. Cotação CO6 MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE BALANÇAS 60t UN 94,00             1.190,77 BDI 1 1.581,10 148.623,40 
5.2. SINAPI INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHALL - - BDI 1 - 8.004,96 
5.2.0.1. Cotação C23 CALHA PARSHALL UN 1,00             6.028,74 BDI 1 8.004,96 8.004,96 
5.3. SINAPI SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 1.743.593,97 

5.3.0.1. SINAPI 93421
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 14.648,40                  81,59 BDI 2 95,30 1.395.992,52 

5.3.0.2. SINAPI 93422
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 14.648,40                    5,16 BDI 2 6,03 88.329,85 

5.3.0.3. SINAPI-I 25019 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA UN    1,00         174.187,65 BDI 2 203.451,18 203.451,18 

5.3.0.4. Composição CP12 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO - MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL H 235,00                198,82 BDI 2 232,22 54.571,70 

5.3.0.5. SINAPI 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 
400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00                267,28 BDI 2 312,18 1.248,72 

5.4. SINAPI MANUTENÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - - BDI 1 - 923.523,64 
5.4.0.1. SICRO 4915776 Roçada com roçadeira costal ha 976,22                712,47 BDI 1 946,02 923.523,64 

5.5. SINAPI
MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES COM CORREÇÃO DE 
EROSÕES

- - BDI 1 - 900.816,10 

5.5.0.1. Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHP 1.128,00                252,20 BDI 1 334,87 377.733,36 

5.5.0.2. Composição CP58

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 235,00                364,17 BDI 1 483,54 113.631,90 

5.5.0.3. Composição CP59

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 893,00                  77,33 BDI 1 102,68 91.693,24 

5.5.0.4. Composição CP83
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
NOTURNO. AF_06/2014 

CHP 940,00                254,59 BDI 1 338,04 317.757,60 

5.6. SINAPI MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS RQQ'S - - BDI 1 - 177.090,36 

5.6.0.1. Composição CP56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 
OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 

CHP 282,00                252,20 BDI 1 334,87 94.433,34 

5.6.0.2. Composição CP58

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 141,00                364,17 BDI 1 483,54 68.179,14 

5.6.0.3. Composição CP59

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, 
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 141,00                  77,33 BDI 1 102,68 14.477,88 

5.7. SINAPI CP4 EXECUÇÃO DE CÉLULAS - - BDI 1 - 45.164.870,93 
5.7.0.1. Composição CP4 TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS t 5.170.000,00                    5,18 BDI 1 6,88 35.569.600,00 

5.7.0.2. Composição CP60
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA 
CÉLULA DE RESÍDUOS PARA COBERTURA (SINAPI 96385 + 100978 ) 

M³ 192.985,01                  18,61 BDI 1 24,71 4.768.659,60 

5.7.0.3. Composição CP111
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA 
CÉLULA DE RESÍDUOS PARA COBERTURA (SINAPI 96385 + 100978 ) - 
NOTURNO

m³ 96.492,51                  17,72 BDI 1 23,53 2.270.468,76 

5.7.0.4. Composição CP55  REMOÇÃO DE CAMADA DE COBERTURA ( SICRO 5502140 ) M³ 231.582,02                    6,96 BDI 1 9,24 2.139.817,86 

5.7.0.5. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M     3.750,00                    2,53 BDI 2 2,96 11.100,00 

5.7.0.6. SINAPI-I 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2    125.892,86                    1,92 BDI 2 2,24 282.000,01 

5.7.0.7. SICRO 5502140
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³ 13.511,48                    6,87 BDI 1 9,12 123.224,70 

5.8. SINAPI EQUIPE FRENTE DE OPERAÇÃO DIÁRIA - - BDI 1 - 5.373.934,41 
5.8.1. SINAPI DIURNO (1º ; 2º TURNO) - - BDI 1 - 3.468.177,94 

5.8.1.1. Composição CP26
FISCAL CAMPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

MÊS 94,00             4.419,13 BDI 1 5.867,72 551.565,68 

5.8.1.2. Composição CP25
NIVELADOR (GREIDISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

MÊS 94,00             3.678,89 BDI 1 4.884,83 459.174,02 

5.8.1.3. Composição CP19
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES DIURNO + INSALUBRIDADE

MÊS 376,00             4.922,23 BDI 1 6.535,74 2.457.438,24 

5.8.2. SINAPI NOTURNO - - BDI 1 - 1.905.756,47 

5.8.2.1. Composição CP29
FISCAL CAMPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE (NOTURNO)

MÊS 47,00             4.823,76 BDI 1 6.404,99 301.034,53 

5.8.2.2. Composição CP28
NIVELADOR (GREIDISTA) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + 
INSALUBRIDADE (NOTURNO)

MÊS 47,00             4.034,27 BDI 1 5.356,70 251.764,90 

5.8.2.3. Composição CP20
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES NOTURNO + INSALUBRIDADE

MÊS 188,00             5.419,93 BDI 1 7.196,58 1.352.957,04 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-23 (DES.) 0 32,78% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

139.498.447,42 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA

BRASILIA DISTRITO FEDERAL/DF

0
5.9. SINAPI MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO GERAL DO ATERRO - -                        -   BDI 1 - 8.282.672,76 

5.9.1. SINAPI
SERVIÇO DE ASPERSÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COBERTURA 
VEGETAL, LIMPEZA DE BALANÇA E LAVAGEM DE PEDRA PARA DRENO

68 - BDI 1 - 3.377.608,00 

5.9.1.1. Composição CP68
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. 
AF_07/2020 (SINAPI 101006 )

M³ 122.200,00                  20,82 BDI 1 27,64 3.377.608,00 

5.9.2. SINAPI HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA - - BDI 1 - 648.177,00 

5.9.2.1. SINAPI 92106

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM 
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. 
AF_11/2015

CHP 1.410,00                346,21 BDI 1 459,70 648.177,00 

5.9.3. SINAPI LIMPEZA GERAL DE DISPOSITIVOS - - BDI 1 - 491.441,40 

5.9.3.1. SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2.820,00                131,25 BDI 1 174,27 491.441,40 

5.9.4. SINAPI EQUIPE DE MANUTENÇÃO GERAL DO ATERRO - - BDI 1 - 3.765.446,36 

5.9.4.1. Composição CP19
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES DIURNO + INSALUBRIDADE

MÊS 470,00             4.922,23 BDI 1 6.535,74 3.071.797,80 

5.9.4.2. Composição CP53 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 94,00             5.557,49 BDI 1 7.379,24 693.648,56 

5.10. SINAPI
ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ÁGUA 
E ENERGIA

- - BDI 1 - 12.685.301,88 

5.10.0.1. Composição CP8
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS E 
EDIFICAÇÕES DE APOIO / ÁGUA E ENERGIA

MÊS 47,00           38.314,77 BDI 1 50.874,35 2.391.094,45 

5.10.0.2. Composição CP30
ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

MÊS 47,00           27.663,62 BDI 1 36.731,75 1.726.392,25 

5.10.0.3. Composição CP31
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

MÊS 47,00           20.695,79 BDI 1 27.479,87 1.291.553,89 

5.10.0.4. Composição CP32
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES  + INSALUBRIDADE

MÊS 47,00             8.679,10 BDI 1 11.524,11 541.633,17 

5.10.0.5. Composição CP33
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE

MÊS 94,00             8.327,62 BDI 1 11.057,41 1.039.396,54 

5.10.0.6. Composição CP34 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 94,00             4.408,83 BDI 1 5.854,04 550.279,76 

5.10.0.7. Composição CP36
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(LIMPEZA PRÉDIOS) + INSALUBRIDADE

MÊS 141,00             4.490,14 BDI 1 5.962,01 840.643,41 

5.10.0.8. Composição CP37 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) MÊS 47,00             2.272,60 BDI 1 3.017,56 141.825,32 

5.10.0.9. Composição CP38 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 47,00             5.288,24 BDI 1 7.021,73 330.021,31 

5.10.0.10. Composição CP39
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  + 
INSALUBRIDADE

MÊS 94,00             3.575,09 BDI 1 4.747,00 446.218,00 

5.10.0.11. Composição CP35
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE

H 20.680,00                  28,57 BDI 1 37,94 784.599,20 

5.10.0.12. Composição CP40 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 47,00             6.924,55 BDI 1 9.194,42 432.137,74 

5.10.0.13. Composição CP41 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) + INSALUBRIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MÊS 47,00             5.707,46 BDI 1 7.578,37 356.183,39 

5.10.0.14. Composição CP42
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(RH+ADMINISTRATIVO) + INSALUBRIDADE

MÊS 47,00             6.754,23 BDI 1 8.968,27 421.508,69 

5.10.0.15. Composição CP24
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE

MÊS 141,00             5.420,86 BDI 1 7.197,82 1.014.892,62 

5.10.0.16. Composição CP27
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE (NOTURNO)

MÊS 47,00             6.039,78 BDI 1 8.019,62 376.922,14 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Francisco José Pereira de Oliveira
CREA/CAU: CREA/SP 0600793880

Data ART/RRT: 28027230211099487
terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

DISTRITO FEDERAL/DF

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 1,23%
L 7,40%

CP 3,65%
ISS 5,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 26,24%
BDI DES 26,24%

Observações:

Data

Nome: Francisco José Pereira de Oliveira

CREA/CAU: CREA/SP 0600793880

ART/RRT: 28027230211099487

0 0 0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

DISTRITO FEDERAL/DF terça-feira, 28 de fevereiro de 2023
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI 1
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Quadro de Composição do BDI

0 0 0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA / 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 4,00%
SG 0,48%
R 0,85%

DF 0,85%
L 5,94%

CP 3,65%
ISS 0,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 16,80%
BDI DES 16,80%

Observações:

Data

Nome: Francisco José Pereira de Oliveira

CREA/CAU: CREA/SP 0600793880

ART/RRT: 28027230211099487

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

DISTRITO FEDERAL/DF terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Lucro
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ANEXO C – MEMÓRIA DE CÁLCULO – QUANTITATIVO PREVISTO 



MEMÓRIA DE CÁLCULO - DETALHAMENTO 

 

Apresenta-se a seguir o detalhamento do memorial de cálculo utilizado para 

composição do orçamento. 

Cumpre destacar que para o caso das distâncias de transporte dos agregados 

foram utilizadas como referência as jazidas mais próximas da região, conforme 

ilustradas nas Figuras 1 a 7. 

• Jazidas com disponibilidade de fornecimento de pedra calcária: 

 

Figura 1: Localização da jazida de pedra calcária, com fornecimento de pedra de mão ou 

rachão – 01 (40km).  

 

 

Figura 2: Localização da jazida de pedra calcária, com fornecimento de pedra de mão ou 

rachão e pedra britada – 02 (46km).  



 

Figura 3: Localização da jazida de pedra calcária, com fornecimento de pedra de mão ou 

rachão; pedra britada ou bica corrida e brita 4 – 03 (68km).  

 

• Jazidas com disponibilidade de fornecimento de pedra não calcária: 

 

Figura 4: Localização da jazida de pedra não calcária, com fornecimento de pedra de mão ou 

rachão – 01 (67,2km).  

 



 

Figura 5: Localização da jazida de pedra não calcária, com fornecimento de pedra de mão ou 

rachão – 02 (94km).  

 

 

Figura 6: Localização da jazida de pedra não calcária, com fornecimento de pedra de mão ou 

rachão – 03 (121km). 



 

Figura 7: Localização da jazida de pedra não calcária, com fornecimento de pedra de mão ou 

rachão – 04 (145km). 

 

Para implantação dos drenos de percolado recomenda-se a utilização de 

pedra britada de gnaisse, granito, basalto, micaxisto ou materiais que sejam 

resistentes ao percolado e a não utilização da pedra de origem calcária. Além disso, 

a pedra utilizada deverá ser lavada de modo a evitar que o material fino contido nela 

seja elemento de causa de obstrução no sistema de drenagem de percolado.  

Destaca-se a obrigatoriedade de utilização de pedra não calcária apenas para 

o sistema de drenagem interna (gás e lixiviados – incluindo dreno vertical e dreno de 

célula), sendo que para os demais serviços ficará a critério do operador a seleção da 

pedra a ser utilizada. 

Desta forma, para os casos em que serão utilizados agregados, do tipo rachão 

ou pedra de mão e pedra britada ou bica corrida, de origem calcária, a distância de 

transporte aplicada foi de 46km (Figura 2), por apresentar o menor binômio preço + 

transporte (DMT) e, para os casos em que serão utilizados agregados, do tipo rachão 

ou pedra de mão, de origem não calcária a distância de transporte considerada foi de 

94km (Figura 5).  

Para os casos em que serão utilizados agregados, do tipo brita 4, a distância 

de transporte aplicada foi de 68km, por ser considerada a jazida mais próxima com 

fornecimento do respectivo material (Figura 3) e, também, por apresentar o menor 

binômio preço + transporte (DMT). 

A Tabela a seguir apresenta a respectiva análise do binômio preço + 

transporte, com destaque em amarelo para os menores valores. 

 

 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
CUSTO 
(t*km) 

FORNECEDOR (DISTÂNCIA) 

Fornecedor 
A (40km) 

Fornecedor 
B* (94km) 

Fornecedor 
C (68km) 

Fornecedor 
D (46km) 

Fornecedor 
E* (67,2km) 

1 

Rachão / 
Pedra 

Marroada / 
Pedra de mão 

m³   67,50** 96,00** 60,00** 60,00** 133,50** 

2 
Pedra britada / 
bica corrida / 

BGS 
m³   - 103,50** 72,00** 69,00** - 

3 Brita 4 m³   - 96,00** 64,50** - - 

5915321 

Transporte 
com caminhão 
basculante de 
14 m³ - rodovia 
pavimentada 

m³*km 0,58 23,20 54,52 39,44 26,68 38,98 

TOTAL TRANSPORTE*** m³*km   34,80 81,78 59,16 40,02 58,46 

1 

Rachão / 
Pedra 

Marroada / 
Pedra de mão 

m³ m³ 102,30 177,78 119,16 100,02 191,96 

2 
Pedra britada / 
bica corrida / 

BGS 
m³ m³ - 185,28 131,16 109,02 - 

3 Brita 4 m³ m³ - 177,78 123,66 - - 

* origem não calcárea. 

** foi realizada uma conversão na unidade dos preços unitários (R$/ton para R$/m³), adotando-se o coeficiente de massa 

específica solta de 1,5 t/m³, conforme tabela de conversão adotada pelo SICRO (Manual de Custos de Infraestrutura de 

Transportes – Volume 01 – Metodologia e Conceitos (Pág. 111, item 4.2.5. Pág. 29)). 

*** foi adotado coeficiente de massa específica solta de 1,5 t/m³ para conversão de t*km para m³*km, conforme recomendação 

SICRO. 

 

Para a composição SICRO 5915321: 

Foi realizada uma conversão no quantitativo para ajuste à unidade dos preços 

unitários (t*km), adotando-se o coeficiente de massa específica solta de 1,5 t/m³, 

conforme tabela de conversão adotada pelo SICRO (Manual de Custos de 

Infraestrutura de Transportes – Volume 01 – Metodologia e Conceitos (Pág. 111, item 

4.2.5. Pág. 29)). 

 

Para o atendimento ao item: 

“3. Da Planilha orçamentária estimativa 

3.1. Modelo de tributação previdenciária (onerado e desonerado) 

.. 

35. Nesse sentido, entende-se que o SLU deve aplicar BDI diferenciado para 

materiais e equipamentos de natureza específica e que representem valor 

significativo em relação ao valor da obra.” 

 

Quanto ao questionamento de BDI diferenciado para materiais com maior 



relevância, foi devidamente destacado na planilha orçamentária o objeto em discursão 

e o mesmo será tratado na licitação e contrato com fornecimento e pagamento por 

preço unitário, o que melhora o controle sobre aplicação desse material e cujas 

medições são liberadas parcialmente ao longo do contrato. 

 

Referente à consideração de Insalubridade e Periculosidade: 

A periculosidade é definida nos artigos 193 a 196 da CLT e na NR nº 16 do 

MTE. O adicional é correspondente a 30% sobre o salário-base. Enquanto o adicional 

de insalubridade (10 a 40%) é pago sobre o salário-mínimo. 

Desta forma o adicional de insalubridade é calculado tendo base de cálculo o 

salário-mínimo da região.  

Considerando o salário de R$ 1.212,00, o adicional de insalubridade a ser 

incluído na remuneração do profissional mensalista é de R$ 484,80 (40% X R$ 

1.212,00) (C14 – INSALUBRIDADE MENSALISTA). 

Considerando o salário de R$ 1.212,00, o adicional de insalubridade a ser 

incluído na remuneração do profissional horista é de 40% x R$ 1.212,00/220 horas 

mensais = R$ 2,20 (C19 – INSALUBRIDADE HORISTA). 

 

Encargos sociais utilizados, conforme reprodução das tabelas do site da SINAPI/DF: 

 

Adicional noturno: 

Em relação ao adicional noturno, adotou-se o percentual mínimo de 20%. 

Vale ressaltar que, de acordo com a Instrução Normativa nº 5/2017 

(https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-

normativas/instrucaonormativa-no-5-de-26-de-maio-de-2017-atualizada) o percentual 

de adicional noturno deve ser aplicado sobre a remuneração sem os encargos sociais. 

Especificamente em relação a mão de obra na operação (motoristas e 

operadores de equipamentos), os custos devem ser baseados nas disposições do 

Artigo 73 do Decreto Lei 5.452/43, conforme quadro abaixo. Desta forma, utilizou-se 

um coeficiente de utilização de mão de obra noturno majorado em 37,15%. 

Disposição aplicada nas composições:  

 



 

 

Cálculo do salário final incorporando insalubridade e adicional noturno: 

• Inicialmente, retirou-se do custo de cada profissional os encargos sociais de horista 

(110,14%) ou mensalista (70,03%) para incorporar as parcelas referentes ao 

adicional noturno e ao adicional de insalubridade. 

• A partir do valor da remuneração com os adicionais incorporados reaplicou-se os 

encargos sociais de horista ou mensalista. 

• Por último, adicionou-se as parcelas dos custos referentes aos encargos 

complementares pertinentes a cada categoria profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produtividade da composição da SICRO: 

 

SICRO 5502140 

 

 

Produtividade da equipe: 230,19m³/hora 

Equipe: 

• 1 servente  

• Produtividade = 1h/230,19m³ = 0,004 h/m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referente à consideração de transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via 

interna (dentro do canteiro) – CP 107: 

Informa-se que para a definição da distância de transporte utilizada, tomou-se 

como base a distância média entre o local de armazenamento e a operação, o que 

resulta em, aproximadamente, 1km, conforme ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8: Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via interna (dentro do canteiro). 

 

Referente ao serviço de instalação de materiais composição CP 05: 

 

Adotou-se o coeficiente da composição 2003867 (SICRO) que se refere à 

aplicação de manta geotêxtil não tecido agulhado: 

• 180 m² / hora – utilizando 3 serventes = 60m³ / hora = 0,01667 hora/m² 

• Utilizando o valor de R$ 23,49 (custo horário do servente com encargos 

complementares – CP108) – tem-se um custo unitário igual a = 23,49 * 0,01667 = 

R$ 0,39/m² 

               TRAJETO MÉDIO 



 

Referente ao serviço LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLO NA 

CÉLULA DE RESÍDUOS PARA COBERTURA (SINAPI 96385 + 100978): 

 

• A composição CP60 leva em conta a operação que ocorre nos turnos diurnos. 

• A composição CP111 leva em conta a operação que ocorre nos turnos noturnos. 

Cumpre salientar que são considerados 2 turno diurnos e 1 turno noturno. 

Desta forma, o quantitativo foi ponderado para as respectivas quantidades de turnos. 

 

Referente ao serviço REMOÇÃO DE CAMADA DE COBERTURA – CP 55: 

• A composição CP55 foi baseada na composição SICRO 5502140. 

• Ajustou-se o custo da mão de obra do servente para R$ 23,49/h (CP108). 

• Obteve-se um custo unitário para o serviço de remoção de R$ 6,89/m³. 

 

Referente ao serviço EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM – CP 09: 

• A composição CP09 refere-se à execução do sistema de drenagem subsuperficial 

(execução de materiais pétreos) e drenagem de base (execução do tapete 

drenante). 

•  A produtividade foi baseada na expertise da Fral Consultoria. 

• Definiu-se uma produtividade horária de cerca de 20m³/h – o que corresponde a 

um coeficiente igual a 0,05 – a ser utilizado no CHP da composição. 

 

Referente a vida útil atualizada considerada: 

O Projeto Executivo da Ampliação do Aterro Sanitário de Brasília – Etapas 3 e 

4 foi elaborado considerando a base topográfica mais recente a época bem como o 

avanço da operação até o encerramento da Etapa 2, previsto para outubro/2022. 

Desta forma, a vida útil referente ao layout apresentado no Prancha 23 



corresponde a, aproximadamente, 4 anos e 6 meses (Ref. Outubro/2022). 

Tendo em vista a previsão de operação do Aterro Sanitário de Brasília – Etapas 

3 e 4, do referido contrato, a partir de Maio/2023 (contrato emergencial atualmente em 

execução desde outubro/2022), a vida útil do empreendimento será de 3 anos e 11 

meses (47 meses). 

Considerando a média de recebimento de 66.000 toneladas mensais, estima-

se um total de 3.102.000 toneladas de rejeitos. 

Reitera-se ainda a previsão, em maio de 2023, a operação a partir da cota 

1.038,00m, a qual foi utilizada para detalhamento do respectivo quantitativo 

apresentado. 

 



1  Item 1.1: Quantitativo dos serviços de Identificação/Mobilização 

Para o quantitativo do serviço de Identificação (item 1.1.0.1) foi prevista placa 

de obra com dimensões em torno de 5,0m de altura por 4,0m de largura, totalizando 

20m². 

2 Item 1.2: Quantitativo do serviço de Terraplanagem 

Para o quantitativo do serviço de terraplanagem foi utilizado o volume obtido 

pela modelagem do terreno e apresentado na Prancha 03 e no quadro a seguir: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1.2.0.1. 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU 
ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 

14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. 

AF_05/2020 

m³ 54.752,72 x 1,25* = 68.440,90 

1.2.0.2. 

REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 100576 

m³ 24.056,88 

*Considerado fator de empolamento de 1,25 

A diferenciação dos volumes apresentados nas Pranchas 03 e 07 devem-se a 

diferença de metodologia para o cálculo. 

Para a Prancha 03 é apresentado o volume total a ser considerado no 

Quantitativo/Orçamento, pois engloba toda a superfície prevista para execução do 

serviço. 

Os Volumes apresentados na Prancha 07 referem-se apenas a área entre o 

estaqueamento previsto. Desta forma, pequenos trechos não são contabilizados 

gerando, portanto, as diferenças apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Item 1.3: Drenagem subsuperficial 

Seção do dreno subsuperficial quadrada: 0,60m altura x 0,60m largura x 

459,45m de comprimento. 

Para o cálculo do geotêxtil não tecido foi utilizada a seção prevista no Detalhe 

05 da Prancha 22, o qual indica 0,60m x 0,60m e transpasse de 0,15m. 

Desta forma, tem-se largura total do geotêxtil igual a 2,55m. Para determinação 

da área total de material previsto utilizou-se o comprimento da linha de drenagem 

subsuperficial apresentada na Prancha 08. 

Para distância de transporte do rachão utilizou-se 40km (Figura 1), 

considerando pedra calcária, tendo em vista que neste caso não haverá contato direto 

com lixiviado. 

Cumpre salientar a obrigação de utilização de pedra não calcária apenas para 

o sistema de drenagem interna (gás e lixiviados – incluindo dreno vertical e dreno de 

célula), sendo que para os demais serviços ficará a critério do operador a seleção da 

pedra a ser utilizada. 

Para distância de transporte da pedra britada utilizou-se 68km, por ser 

considerada a jazida mais próxima e com fornecimento do respectivo material (Figura 

3). 

Informa-se que para a definição da distância de transporte dentro do canteiro 

utilizada, tomou-se como base a distância média entre o local de armazenamento e a 

operação, o que resulta em, aproximadamente, 1km, conforme ilustrado na Figura 8. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo previsto para o item 1.3: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

1.3.0.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 165,40 

0,60m largura X 0,60m 
base X 459,45m 

comprimento total - 
Detalhe 05 - Prancha 
22 e Extensão total do 

dreno indicada na 
Prancha 08 

1.3.0.2. 

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 
DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 
16 KN/M 

m² 1.171,60 

2,55m (seção 0,60m x 
0,60m: 4 * 0,60m 

(cada lado) + 0,15m 
de transpasse) x 

459,45m (extensão 
total do trecho previsto 

- Prancha 08) 

1.3.0.3. INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 1.171,60 
Área = 2,55m largura x 

459,45m de 
comprimento 

1.3.0.4. 
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE 
m³ 27,57 

0,6m largura x 0,10m 
espessura x 459,45 m 
comprimento - Detalhe 

05 Prancha 22 e 
Prancha 08 

1.3.0.5 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO 
PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) 

m³ 137,83  

0,6m largura x 0,50m 
espessura x 459,45 m 
comprimento - Detalhe 

05 Prancha 22 e 
Prancha 08 



1.3.0.6 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA 

t X km 12.322,46 

(Volume de rachão 
(0,6m largura x 0,50m 
espessura x 459,45 m 
comprimento) * 46km+ 

Volume de Pedra 
britada nº 1 (0,6m 
largura x 0,10m 

espessura x 459,45 m 
comprimento)) * 68km 

* 1,5  

1.3.0.7 
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 

LOCAL DE AGREGADOS (SINAPI - 
100978 - SEM MÃO DE OBRA) 

m³ 165,40 

0,60m largura X 0,60m 
base X 459,45m 

comprimento total - 
Detalhe 05 - Prancha 
22 e Extensão total da 

Prancha 08 

1.3.0.8 

TUBO DRENO, CORRUGADO, 
ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), DN 100 MM, (4") PARA 
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 

093/2006 - E.M) 

m 459,45 
459,45m comprimento 

(extensão total - 
Prancha 08):  

1.3.0.9 

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM 
X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) 

PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO 
(NBR 15561) 

m 61,48 
C = 61,48m (extensão 
do fim do trecho até o 
PVSE-43 - Folha 08) 

1.3.0.10 
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE 

DRENAGEM 
m³ 165,40 

0,60m largura X 0,60m 
base X 459,45m 

comprimento total - 
Detalhe 05 - Prancha 
22 e Extensão total da 

Prancha 08 

1.3.0.11 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³ X km 165,40 

0,60m largura X 0,60m 
base X 459,45m 

comprimento total - 
Detalhe 05 - Prancha 
22 e Extensão total da 
Prancha 08 * 1,0 km 

 

4  Item 1.4: Impermeabilização de Base  

Para o quantitativo do serviço de impermeabilização de base foi utilizada a área 

obtida pela Prancha 08 (considerando os taludes projetados). 

Para a obtenção da área total a ser impermeabilizada, foi considerada a área 

de base (77.152,61 m²), a área dos taludes de corte previstos na terraplenagem 

(considerando taludes em média com 2,0m de altura e projeção igual a 1H:1V) e o 

comprimento previsto para ancoragem (mínimo de 1,40m) – conforme detalhe 02 da 

Prancha 09. Desta forma, tem-se: 

▪ Área de base: 77.152,61 m² 

▪ Extensão dos taludes a serem impermeabilizados: 1225 m e 

projeção dos taludes: 2,83m (considerando altura igual a 2,0m) e 

ancoragem 1,40m – Totalizando uma área correspondente a = 1225 

* (2,83 + 1,40) = 5.181,75 m²  

▪ Área total a ser impermeabilizada: 77.152,61 + 5.181,75 = 

82.334,36m². 



▪ Considerando, ainda, uma porcentagem de perdas devido à 

instalação (cerca de 5%), tem-se uma área total a ser 

impermeabilizada correspondente a: 86.451,08m² 

Referente a proteção mecânica o cálculo foi realizado utilizando-se a área 

apenas da base correspondente a 77.152,61 m² e considerando um empolamento 

para o aterro igual a 1,25. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 1.4: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

1.4.0.1. 

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 
DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% 

POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 
26 KN/M 

m² 86.451,08  

Área = 86.451,08m² 
(área considerando 

projeção dos taludes - 
Prancha 08) 

1.4.0.2. INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08  

Área = 86.451,08m² 
(área considerando 

projeção dos taludes - 
Prancha 08) 

1.4.0.3. ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO) m³ 25.717,54 

0,30m espessura X 
77152,61 m² (área da 
base) /0,9 (Fator de 

contração) 

1.4.0.4 
ATERRO COMPACTADO 

(ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO 
DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) 

m³ 23.145,78 
0,30m espessura X 

77152,61 m²  

1.4.0.5. 
GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO 

(3,6kg/m²) 
m² 86.451,08  

Área = 86.451,08m² 
(área considerando 

projeção dos taludes - 
Prancha 08) 

1.4.0.6. INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08  

Área = 86.451,08m² 
(área considerando 

projeção dos taludes - 
Prancha 08) 

1.4.0.7. 

MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, 
GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM 

AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 
15352) 

m² 86.451,08  

Área = 86.451,08m² 
(área considerando 

projeção dos taludes - 
Prancha 08) 

1.4.0.8 INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 86.451,08  

Área = 86.451,08m² 
(área considerando 

projeção dos taludes - 
Prancha 08) 

 

5 Item 1.5: Sistema de Drenagem Interna de Lixiviados - Dreno Principal  

A especificação da tubulação perfurada prevista no Volume 1 e, também, no 

Detalhe 07 da Prancha 22, corresponde a tubo perfurado Diâmetro = 250mm (PN 

12,5), o que corresponde a tubulação com Diâmetro externo igual a 315mm, conforme 

item SINAPI 25881. 

O comprimento definido para os respectivos tubos do dreno principal foi 

definido por meio do comprimento das linhas previstas na Prancha 10. 

A área utilizada para quantificação da pedra de mão e geotêxtil tecido é 

correspondente a área da base e igual a 77.152,61m². 

Para definição do tubo de condução (item 1.5.0.8) foi utilizada a premissa de 



tubulação em rede dupla (prevista em projeto – Volume 1 item 7.5.4) e considerando 

o comprimento do tubo da Prancha 10. 

Para distância de transporte do rachão utilizou-se 94km, considerando pedra 

não calcária, tendo em vista que neste caso haverá contato direto com lixiviado. 

Informa-se que para a definição da distância de transporte dentro do canteiro 

utilizada, tomou-se como base a distância média entre o local de armazenamento e a 

operação, o que resulta em, aproximadamente, 1km, conforme ilustrado na Figura 8. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 1.5: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

1.5.0.1. 

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 

MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 
12,5) PARA REDE DE ÁGUA OU 

ESGOTO (NBR 15561) 

m 1.028,04 

206,70m + 400,67m + 
420,67m = 1.028,04m 
(comprimento de cada 

um dos trechos - 
Prancha 10) 

1.5.0.2. 
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE 

LAMINETES DE POLIPROPILENO, 
RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M 

m² 77.152,61 
Área da base: 
77.152,61m² 

1.5.0.3. INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 77.152,61 
Área da base: 
77.152,61m² 

1.5.0.4. 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO 
PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) 

m³ 30.861,04  
Área: 77152,61m² X 
0,40m espessura = 

30861,04 m³  

1.5.0.5. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA 

t X km 4.351.407,20  
Área: 77152,61m² X 
0,40m espessura * 

94km *1,5 

1.5.0.6. 
CAIXA DE PASSAGEM PARA ACESSO 

A TUBULAÇÃO - DRENAGEM 
PRINCIPAL 

UN 4,00 4 unidades - Prancha 10 

1.5.0.7. 

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 

MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 
12,5) PARA REDE DE ÁGUA OU 

ESGOTO (NBR 15561) 

m 455,26 

2 x 227,63m - rede 
dupla - tubulação de 
coleta e condução do 

percolado até a PVP-09 
(Prancha 10) - conforme 
descrito no Relatório - 
Volume 1 (item 7.5.4) 

1.5.0.8. 
CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES 

(250mm X 200mm) 
UN 30,00 

previsão de 30 unidades 
de conexão entre dreno 
vertical e dreno de base 

1.5.0.9. 
EXECUÇÃO DE SISTEMA DE 

DRENAGEM 
m³ 30.861,04 

execução do tapete 
drenante (volume de 

rachão) = Área: 
77152,61m² X 0,40m 

espessura 

1.5.0.10. 
CARGA, TRANSPORTE E DESCAGA 
LOCAL DE AGREGADOS (SINAPI - 

100978 - SEM MÃO DE OBRA) 
m³ 30.861,04 

Área: 77152,61m² X 
0,40m espessura 

1.5.0.11 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³ X km 30.861,04 
Área: 77152,61m² X 

0,40m espessura * 1,0 
km 



6  Item 2.1: Viário 

As Pranchas 43 a 54 apresentam o traçado e os respectivos detalhes do 

sistema viário e pátios operacionais previstos. 

Para a determinação do quantitativo das camadas, conforme detalhe 

apresentado nas respectivas Pranchas, foi utilizado o comprimento total de todo 

sistema previsto, considerando largura de 8m das vias (Tabelas apresentadas nas 

Pranchas 43 a 54). 

Os pátios de descarga possuem seção de 50m x 30m, de maneira a permitir 

manobra e descarga dos caminhões (Pranchas 43 a 54). No total, são previstos 68 

pátios de descarga. 

Para distância de transporte do rachão e de pedra britada ou bica corrida 

utilizou-se 46km (Figura 2), considerando pedra calcária, tendo em vista que neste 

caso não haverá contato direto com lixiviado. 

Já para distância de transporte de brita 4 utilizou-se 68km (Figura 3), por ser 

considerada a jazida mais próxima e com fornecimento do respectivo material. Além 

de apresentar o menor binômio (preço + transporte (DMT)). 

Além disso, considerou-se na estimativa do preço de fornecimento dos 

agregados, as perdas provenientes da compactação nas camadas de base. Na 

composição do SINAPI código 96396 as perdas são irrelevantes. Todavia, em relação 

à composição código 96399 (2.1.0.7, 2.1.0.8 e 2.1.0.9), prevê perda de 10% do 

material pétreo. 

Informa-se que para a definição da distância de transporte dentro do canteiro 

utilizada, tomou-se como base a distância média entre o local de armazenamento e a 

operação, o que resulta em, aproximadamente, 1km, conforme ilustrado na Figura 8. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 2.1: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

2.1.0.1. 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 

M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 

m³ 33.226,00 

(((comprimento total 
dos acessos) * 8m 

(largura dos 
acessos)) + ((área 
do pátio = 30m * 

50m) * quantidade 
de pátios (68))) = 

14938,34*8 + 
102000 = 

221.506,72 m² * 
0,15m (espessura da 

camada de 
regularização/reforço 

do subleito)  

2.1.0.2. 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

m² 221.506,72 

(((comprimento total 
dos acessos) * 8m 

(largura dos 
acessos)) + ((área 
do pátio = 30m * 

50m) * quantidade 
de pátios (68))) = 

14938,34*8 + 
102.000 



2.1.0.3. 
MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES 

DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A 
TRACAO = *25* KN/M 

m² 221.506,72 

(((comprimento total 
dos acessos) * 8m 

(largura dos 
acessos)) + ((área 
do pátio = 30m * 

50m) * quantidade 
de pátios (68))) = 

14938,34*8 + 
102.000 

2.1.0.4. INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 221.506,72 

(((comprimento total 
dos acessos) * 8m 

(largura dos 
acessos)) + ((área 
do pátio = 30m * 

50m) * quantidade 
de pátios (68))) = 

14938,34*8 + 
102.000 

2.1.0.5. 
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO 

CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

m³ 11.075,34 

((comprimento total) 
* 8m) + ((30m * 50m) 

* quantidade de 
pátios (68))) * 0,05m 

(espessura da 
camada de bica) = 

(14938,34*8 + 
102000) *0,05  

2.1.0.6. 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BICA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE SINAPI 

96396)  

m³ 11.075,34 

((comprimento total) 
* 8m) + ((30m * 50m) 

* quantidade de 
pátios (68))) * 0,05m 

(espessura da 
camada de bica) = 

(14938,34*8 + 
102000) *0,05  

2.1.0.7. 
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

m³ 48.731,48  

((comprimento total) 
* 8m) + ((30m * 50m) 

* quantidade de 
pátios (68))) * 0,20m 

(espessura da 
camada) = 

(14938,34*8 + 
102000) * 0,20m 
(espessura da 

camada) * 1,10 (10% 
perda) 

2.1.0.8. 
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
m³ 24.365,74 

((comprimento total) 
* 8m) + ((30m * 50m) 

* quantidade de 
pátios (68))) * 0,10m 

(espessura da 
camada) = 

(14938,34*8 + 
102000) *0,10 *1,10 

(10% perda) 

2.1.0.9. 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

PEDRA 
RACHÃO E BRITA NO. 4 - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE SINAPI 

96399) 

m³ 73.097,22  

((comprimento total) 
* 8m) + ((30m * 50m) 

* quantidade de 
pátios (68))) * 0,20m 

(espessura da 
camada) = 

(14938,34*8 + 
102000) * 0,20m 
(espessura da 

camada) + 
((comprimento total) 
* 8m) + ((30m * 50m) 

* quantidade de 



pátios (68))) * 0,10m 
(espessura da 
camada) * 1,10 
incluso 10% de 
perdas (SINAPI 

96399) 

2.1.0.10. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA 

t X km 4.407.984,04 

(((comprimento total) 
* 8m) + ((30m * 50m) 

* quantidade de 
pátios (68))) * 0,05m 

(espessura da 
camada de bica) = 

(14938,34*8 + 
102000) *0,05 + 

((comprimento total) 
* 8m) + ((30m * 50m) 

* quantidade de 
pátios (68))) * 0,20m 

(espessura da 
camada) = 

(14938,34*8 + 
102000) * 0,20m 
(espessura da 

camada) * 1,10 (10% 
perda))*46km + 

((comprimento total) 
* 8m) + (((30m * 

50m) * quantidade 
de pátios (68))) * 

0,10m (espessura da 
camada) = 

((14938,34*8 + 
102000) *0,10 *1,10 
(10% perda))* 68km  

2.1.0.11. 
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA LOCAL 

DE AGREGADOS (SINAPI - 100978 - SEM 
MÃO DE OBRA) 

m³  84.172,56 
Volume de rachão + 

volume de brita + 
volume de bica 

2.1.0.12 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

m³ X km 84.172,56 
Volume de rachão + 

volume de brita + 
volume de bica 

 



7 Item 2.2: Dreno Vertical 

Para a determinação do comprimento total dos tubos de polietileno, foram 

contabilizados todos os drenos previstos para as Etapas 3 e 4 (Prancha 56) – a partir 

da execução da cota 1.038,00m. 

O número de queimadores previsto inclui apenas a Etapa 3, considerando 

aproveitamento dos queimadores das Etapas 1 e 2, conforme detalhamento 

apresentado na Prancha 56. Além disso, os queimadores para a Etapa 4 serão os 

previstos nas Etapas 1, 2 e 3. 

A composição CP7 prevê queimadores conforme detalhe 01 da Prancha 22, os 

quais são compostos basicamente por um tubo de concreto, uma tampa de concreto 

e tubo de aço galvanizado (para permitir a queima dos gases gerados). 

Os tubos perfurados de PEAD para os drenos possuem a especificação 

conforme prevista na planilha orçamentária (Diâmetro externo de 200mm – PN 12,5 - 

NBR 15561). 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 2.2: 

Para distância de transporte do rachão utilizou-se 94km (Figura 6), 

considerando pedra não calcária, tendo em vista que neste caso haverá contato direto 

com lixiviado. 

Informa-se que para a definição da distância de transporte dentro do canteiro 

utilizada, tomou-se como base a distância média entre o local de armazenamento e a 

operação, o que resulta em, aproximadamente, 1km, conforme ilustrado na Figura 8. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

2.2.0.1. 

TELA DE ACO SOLDADA 
NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, 
LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE 

COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM 

m² 20.369,72 

(Perímetro (2 * π * (raio)) + 
(transpasse = 0,15))* C = 

3.935m (comprimento total dos 
drenos) 

2.2.0.2. 

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 
MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - 
PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA OU 

ESGOTO (NBR 15561) 

m 3.935,00  

C= 3935 m (contabilizado o 
comprimento total de cada um 

dos drenos de gás previsto para 
o projeto – indicado na Prancha 

56) 

2.2.0.3. 

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO 
PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE) 

m³ 7.787,37  

A= (Aexterna = (π * (1,6)²)/4) – 
Ainterna = (π * (0,2)²)/4) = 1,979m² 
* C = 3935m (comprimento total 

dos drenos – Prancha 56) 

2.2.0.4. 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA 

t X km 1.098.018,47 

A= (Aexterna = (π * (1,6)²)/4) – 
Ainterna = (π * (0,2)²)/4) = 1,979m² 
* C = 3935m (comprimento total 

dos drenos – Prancha 56)* 
94km *1,5 

2.2.0.5. 
APLICAÇÃO DE PEDRA EM DRENO 

VERTICAL COM ESCAVADEIRA  
m³ 7.787,37 

A= (Aexterna = (π * (1,6)²)/4) – 
Ainterna = (π * (0,2)²)/4) = 1,979m² 
* C = 3935m (comprimento total 

dos drenos – Prancha 56) 

2.2.0.6. 

CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA LOCAL DE AGREGADOS 

(SINAPI - 100978 - SEM MÃO DE 
OBRA) 

m³ 7.787,37 

A= (Aexterna = (π * (1,6)²)/4) – 
Ainterna = (π * (0,2)²)/4) = 1,979m² 
* C = 3935m (comprimento total 

dos drenos – Prancha 56) 



2.2.0.7. 
QUEIMADOR DE GÁS SEM COLETA 

DE BIOGÁS 
UND 125,00 

125 UNIDADES (NOVOS) – 
Prancha 10 

2.2.0.8 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³ X km 7.787,37 

A= (Aexterna = (π * (1,6)²)/4) – 
Ainterna = (π * (0,2)²)/4) = 

1,979m² * C = 3935m 
(comprimento total dos drenos – 

Prancha 56) * 1,0km 

 

8  Item 2.3.1: Dique de Célula 

Os diques de célula previstos estão indicados em planta, conforme Pranchas 

11 a 21. 

O Quantitativo previsto considera o comprimento total de diques de célula 

previstos multiplicado pela área (ver Pranchas 11 a 21), conforme detalhe do dique 

apresentado na Prancha 22. 

Os diques de célula são estruturas que proporcionam o controle/contenção do 

avanço operacional das células de resíduos. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 2.3.1: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

2.3.1.1. 
ATERRO COMPACTADO 

(ESCAVAÇÃO) 
m³ 16.110,16 

Comprimento total dos diques 
previstos: 7.249,57 (pranchas 

11 a 21) * 2 (área do dique 
conforme Prancha 21) / 0,9 

(Fator de contração) 

2.3.1.2 

ATERRO COMPACTADO 
(ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 
1ª CATEGORIA) 

m³ 14.499,14 

Comprimento total dos diques 
previstos: 7.249,57 (pranchas 

11 a 21) * 2 (área do dique 
conforme Prancha 21) 

 

9  Item 2.3.2: Dreno de Célula 

Os drenos de célula previstos estão indicados em planta, conforme Pranchas 

11 a 21. 

O Quantitativo previsto considera o comprimento total de drenos de célula 

previstos multiplicado pela área (ver Pranchas 11 a 21), conforme detalhe apresentado 

na Prancha 22. 

Para distância de transporte do rachão utilizou-se 94km (Figura 5), 

considerando pedra não calcária, tendo em vista que neste caso haverá contato direto 

com lixiviado. 

Informa-se que para a definição da distância de transporte dentro do canteiro 

utilizada, tomou-se como base a distância média entre o local de armazenamento e a 

operação, o que resulta em, aproximadamente, 1km, conforme ilustrado na Figura 8. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 2.3.2: 

 

 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

2.3.2.1. 

PEDRA DE MAO OU PEDRA 
RACHAO PARA 

ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) 

m³ 13.750,58 

Comprimento total = 27.501,16 
m (Pranchas 11 a 21) * 0,5 m² 

(área do dreno de célula – 
Prancha 22 

2.3.2.2. 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 

14 M³ - RODOVIA 
PAVIMENTADA 

t X km 1.938.831,78 

Comprimento total = 27.501,16 
m (Pranchas 11 a 21) * 0,5 m² 

(área do dreno de célula – 
Prancha 22 * 94km*1,5 

2.3.2.3. 

APLICAÇÃO DE PEDRA EM 
DRENO HORIZONTAL DE 
CAMADA SEM MÃO DE 

OBRA 

m³ 13.750,58 

Comprimento total = 27.501,16 
m (Pranchas 11 a 21) * 0,5 m² 

(área do dreno de célula – 
Prancha 22) 

2.3.2.4. 

CARGA, TRANSPORTE E 
DESCARGA LOCAL DE 
AGREGADOS (SINAPI - 
100978 - SEM MÃO DE 

OBRA) 

m³ 13.750,58 

Comprimento total = 27.501,16 
m (Pranchas 11 a 21) * 0,5 m² 

(área do dreno de célula – 
Prancha 22) 

2.3.2.5 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 18 M³, EM VIA INTERNA 
(DENTRO DO CANTEIRO - 

UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

m³ X km 13.750,58 

Comprimento total = 27.501,16 
m (Pranchas 11 a 21) * 0,5 m² 

(área do dreno de célula – 
Prancha 22) * 1,0km 

 

10  Item 3.1.1: Canaleta Triangular de Berma e Drenagem Provisória 

O Quantitativo previsto considera a tabela apresentada na Prancha 34 e no 

detalhe 03 apresentado na Prancha 36. 

Para o geotêxtil foi considerado o comprimento total previsto para as Etapas 3 

e 4 (Prancha 34), multiplicado pela largura (Detalhe 03 – Prancha 36). 

Para escavação e pedra britada, foi considerado o comprimento total previsto 

para as Etapas 3 e 4 (Prancha 34), multiplicado pela área (Detalhe 03 – Prancha 36). 

Para distância de transporte de pedra britada ou bica corrida utilizou-se 46km, 

por ser considerada a jazida mais próxima e com fornecimento do respectivo material 

(Figura 2). 

Informa-se que para a definição da distância de transporte dentro do canteiro 

utilizada, tomou-se como base a distância média entre o local de armazenamento e a 

operação, o que resulta em, aproximadamente, 1km, conforme ilustrado na Figura 8. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 3.1.1: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

3.1.1.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 

m³ 3.196,04 
A= 0,40m² (Prancha 36 – 

Detalhe 3) * Comprimento total 
= 7.990,09m (Prancha 34)  

3.1.1.2. 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 

m³ 2.556,83 
A= 0,32m² (Prancha 36 – 

Detalhe 3) * Comprimento total 
= 7.990,09m (Prancha 34)  



ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016 

3.1.1.3. 
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M 

m² 9.028,80 
L=1,13m (Prancha 36 – 

Detalhe 3) * Comprimento total 
= 7.990,09m (Prancha 34)  

3.1.1.4. INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 9.028,80 
L=1,13m (Prancha 36 – 

Detalhe 3) * Comprimento total 
= 7.990,09m m (Prancha 34)  

3.1.1.5. 
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO 

CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

m³ 639,21 
A=0,08m² (Prancha 36 – 

Detalhe 3) * Comprimento total 
= 7.990,09m (Prancha 34)  

3.1.1.6. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA 

t X km 44.105,30 

A=0,08m² (Prancha 36 – 
Detalhe 3) * Comprimento total 
= 0,08*7.990,09m (Prancha 34) 

* transporte considerando 46 
km *1,5 

3.1.1.7 
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA LOCAL DE 

AGREGADOS (SINAPI - 100978 - SEM MÃO DE 
OBRA) 

m³ 639,21 
A=0,08m² (Prancha 36 – 

Detalhe 3) * Comprimento total 
= 7.990,09m (Prancha 34)  

3.1.1.8 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO 
CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³ X km 639,21 
Detalhe 3) * Comprimento total 

= 7.990,09m (Prancha 34)  

 

11  Item 3.1.2: Caixa de Passagem 

O Quantitativo previsto considera os detalhes apresentados nas Pranchas 35 e 

36. 

A quantidade de caixas de passagem considera apenas as novas caixas 

previstas para as Etapas 3 e 4 (Prancha 34). 

Serão instaladas 87 novas caixas, de acordo com a Prancha 34. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 3.1.2: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

3.1.2.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 

m³ 236,64 

Volume para 1 caixa (1,30m 
largura * 1,90m comprimento * 

1,1 altura a ser escavada – 
Detalhe 01 – Prancha 36) = 

2,72 m³ x 87 unidades 
(Prancha 34)  

3.1.2.2. 

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 
CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 
CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, 
UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2014 

m² 408,20 

Área para 1 caixa = (4,08 m 
comprimento * 0,95m de altura) 
+ (4,08 m comprimento * 0,20m 

de altura) x 87 unidades ² 

3.1.2.3. 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 21,75 
Volume para 1 caixa (1,9m * 
1,3m * 0,10m) = 0,25 m³ x 87 

unidades  

3.1.2.4. 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 10,70 
Volume para 1 caixa: 0,123m³ x 

87 unidades  

3.1.2.5. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 

DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 

m³ 4,09 

Volume para 1 caixa: Área para 
1 caixa = ((4,08 m comprimento 

* 0,95m de altura) + (4,08 m 
comprimento * 0,20m de 

altura)) * 0,010m (0,005m para 
cada lado) = 0,047 m³ x 87 

unidades  

3.1.2.6. 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 
Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM 

m² 214,89 
Área da caixa = 1,30m * 1,90m 

* 87 unidades = 214,89m² 
(472,76kg – 5,43kg/caixa) 



12  Item 3.1.3: Tubo de travessia 

O Quantitativo previsto considera a Prancha 34 bem como os detalhes 

apresentados nas Pranchas 35 e 36. 

A quantidade de tubo de travessia considera apenas a tubulação prevista para 

as Etapas 3 e 4 (Prancha 34) – 375,15m (0,80m de diâmetro) e 113,45m (0,40m de 

diâmetro). 

Área de escavação – Detalhe 36 – considerando vala de 1,10m de largura e 

0,95m de escavação. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 3.1.3: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

3.1.3.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 510,59 

1,10m * 0,95m =1,045m² área 
da escavação X 488,60m 

lineares de tubo = 510,59 m³ - 
Pranchas 34 e 36 

3.1.3.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA 
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019 

m³ 188,11 

0,35m * 1,10m = 0,385m² (área 
do lastro) X 488,60m 
(comprimento total da 

tubulação prevista) = 188,11 m³ 

3.1.3.3. 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS 

PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA 
E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM 

m 375,15 
Comprimento total: 375,15m – 

Prancha 34 

3.1.3.4. 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 

PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM 

m 113,45 
Comprimento total: 113,45m – 

Prancha 34 

 

13  Item 3.1.4:Descida d’água em geocélula 

O Quantitativo previsto considera a Prancha 34 bem como o detalhe 

apresentado na Pranchas 36. 

A quantidade de descida considera apenas os dispositivos previstos para as 

Etapas 3 e 4 (Prancha 34) – 615,11m. 

Para distância de transporte de pedra britada utilizou-se 68km, por ser 

considerada a jazida mais próxima e com fornecimento do respectivo material (Figura 

3). 

Informa-se que para a definição da distância de transporte dentro do canteiro 

utilizada, tomou-se como base a distância média entre o local de armazenamento e a 

operação, o que resulta em, aproximadamente, 1km, conforme ilustrado na Figura 8. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 3.1.4: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

3.1.4.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 442,87 
Área: (0,3* (0,50+0,50+1,40)) = 0,72 

m² X Comprimento total: 615,11m 



3.1.4.2. 
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M 

m³ 1.574,68 
615,11m comprimento X 2,56m de 

largura = 1.574,68m² - Pranchas 34 e 
36 

3.1.4.3. INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m² 1.574,68 
615,11m comprimento X 2,56m de 

largura = 1.574,68m² - Pranchas 34 e 
36 

3.1.4.4. GEOCÉLULA PP m³ 1.943,75 

615,11m comprimento X 3,16m 
(0,50+0,30+0,28+1,0+0,28+0,30+0,50) 
de largura = 1.943,75m² - Pranchas 34 

e 36 

3.1.4.5. INSTALAÇÃO DE MATERIAIS m³ 1.943,75 

615,11m comprimento X 3,16m 
(0,50+0,30+0,28+1,0+0,28+0,30+0,50) 
de largura = 1.943,75m² - Pranchas 34 

e 36 

3.1.4.6. 
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
m³ 194,37 

Área: 1.943,75 m² * 0,10m - espessura 
= 194,37 m³ 

3.1.4.7. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA 

t X km 19.826,25 
Área: 1943,75 m² * 0,10m - espessura 
= 194,37 m * transporte considerando 

68 km *1,5 

3.1.4.8 
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA LOCAL 

DE AGREGADOS (SINAPI – 100978) 
m³ 194,37 

Área: 1.943,75 m² * 0,10m - espessura 
= 194,37 m³ 

3.1.4.9 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO 
CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

m³ X km 194,37 
Área: 1.943,75 m² * 0,10m - espessura 

= 194,37 m³* 1,0km 

 

14  Item 3.1.5: Tubo de Condução 

O tubo de condução indicado na Prancha 34 foi previsto tendo em vista a 

interligação com o sistema já existente. 

O Quantitativo previsto considera a Prancha 34 bem como o detalhe 

apresentado na Prancha 36. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 3.1.5: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

3.1.5.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

m³ 21,15 
ESCAVAÇÃO = (2,25m² - área 

X 9,40m - comprimento) = 
21,15m³ 

3.1.5.2. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA 
MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019 

m³ 4,70 
= LASTRO AREIA: (0,5m² - 

área X 9,40m comprimento) = 
4,70m³ 

3.1.5.3. 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS 

PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA 
E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM 

m 9,40 
= 9,40m - comprimento total - 

Prancha 34 

 



15  Item 3.1.6: Canaleta de Contorno Retangular 

O Quantitativo previsto considera a Prancha 34 bem como o detalhe 

apresentado na Pranchas 36. 

O comprimento das canaletas está considerando apenas a quantidade prevista 

para as Etapas 3 e 4 (Prancha 34) – 1.605,90m. 

Para o caso das fôrmas, foi considerado um índice de reaproveitamento médio 

igual a 3. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 3.1.6: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

3.1.6.1. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021 

m³ 2.630,46 
A= (1,40m * (1,0+0,12+0,05) 
m) = 1,638m² * C=1.605,90m 

3.1.6.2. 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 112,41 
A=0,05m x 1,40m x 

C=1605,90m 

3.1.6.3. 

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO 
DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA 

m² 2.804,97 
L= (5,24m X * C=1605,90m) / 3 

(reaproveitamento) 

3.1.6.4. 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 912,15 A=0,568m² * C=1605,90m 

3.1.6.5. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 16.320,33 
C=41847m * 0,39kg/m - 

(Tabela Prancha 36) 

3.1.6.6. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

kg 45.270,86 
C=73017,52m * 0,62kg/m - 

(Tabela Prancha 36) 

 

16  Item 3.2: Cobertura Final 

• Item 3.2.1: Camada de solo compactado (e=0,60m) 

Área considerada para o cálculo já inclui taludes e platô – Prancha 23. 

Espessura da camada: 0,60m 

O Solo foi considerado para as Etapas 3 e 4.  

• Item 3.2.2: Camada de solo para plantio (e=0,20m)  

Área considerada para o cálculo já inclui taludes e platô – Prancha 23. 

Espessura da camada: 0,20m 

O Solo foi considerado para as Etapas 3 e 4. 

• Item 3.2.3: Cobertura vegetal  

Área considerada para o cálculo já inclui taludes e platô – Prancha 23. 

A área foi considerada para as Etapas 3 e 4. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 3.2: 

 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

3.2.1. CAMADA DE SOLO COMPACTADO (e=0,60m)  -  

3.2.1.1. ATERRO COMPACTADO (ESCAVAÇÃO) m³ 69.766,16 
A=104.649,24m² (área 

superficial total) * E=0,6m = 
62,789,54 / 0,9 (Contração) 

3.2.1.2. 
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA) 

m³ 62.789,54 
A=104.649,24m² (área 

superficial total) * E=0,6m = 
62.789,54 

3.2.2. CAMADA DE SOLO PARA PLANTIO (e=-0,20m)  -  

3.2.2.1. 
ATERRO DE SOLO PARA PLANTIO 

(ESPALHAMENTO) 
m³ 20.929,85 

A=104.649,24m² * E=0,2m = 
20.929,85 

3.2.3. COBERTURA VEGETAL  -  

3.2.3.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS m² 104.649,24 A=104.649,24m² 

 

17  Item 4.1: Marco superficial (114 unidades)  

Contabilizado todos os marcos superficiais previstos na Prancha 37 – 114 

unidades. 

Sinalização apenas com pintura. 

Quantitativo previsto de acordo com o Detalhe apresentado na Prancha 38. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 4.1: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

4.1.0.1. 
TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 150 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 
m 91,20 114 unidades *0,8 m / unidade  

4.1.0.2. 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 4,46 

Base: (A=0,25m² * H=0,10m) * 
114 unidades + Corpo: ((π * 
(0,15)²)/4) * 0,8) =0,014m³ * 

114 unidades 

4.1.0.3. 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 

6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

kg 139,65 

Quantidade de aço para 
armadura e pino – Detalhe 3 – 

Prancha 38: (4* 1,20 
(armadura) + 0,10 (pino)) * 114 

unidades = 4,9 * 114 * 0,25 
(fator em kg/m para barras de 

6,3mm) 4 

4.1.0.4. 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM 
PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021 

m³ 40,58 
A=0,356m² * C=1,00m * 114 

unidades 

4.1.0.5. 
ATERRO COMPACTADO (ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA) 

m³ 29,41 
A=0,258m² * C=1,00m * 114 

unidades 

4.1.0.6. SINALIZAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO UND 114,00 114 unidades 

 

 



18  Item 4.2: Piezômetro (11 unidades) 

Contabilizado todos os piezômetros previstos na Prancha 37 – 11 unidades / 

25m de comprimento cada. 

Sinalização apenas com pintura. 

Os preços apresentados nas cotações já incluem as estruturas de proteção de 

cada piezômetro. 

A Autorização Ambiental SEI-GDF n.º 9/2022 - IBRAM/PRESI exige: 

2. Implantar ... marcos superficiais e ... piezômetros do tipo câmara dupla 

(capazes de aferir, separadamente, pressão de gás e nível de chorume conforme 

estabelecido na RESOLUÇÃO ADASA nº 18, de 01 de agosto de 2018); 

Na Resolução nº 18 - ADASA, o que se fala de piezômetro é: 

Art. 56 O monitoramento das pressões neutras deve aferir a pressão dos gases 

e o nível do chorume para avaliar a eficiência do sistema de drenagem interna e a 

estabilidade dos taludes. 

Parágrafo único. A aferição das pressões neutras deve ser realizada por piezômetros 

distribuídos ao longo das massas críticas do maciço, capazes de aferir, 

separadamente, pressão de gás e nível de chorume. 

A definição técnica utilizada pelo IBRAM está equivocada, pois trata-se de 

piezômetro sifonado e não câmara dupla. 

Desta forma, entende-se que o piezômetro especificado em projeto já atende 

ao estabelecido na RESOLUÇÃO ADASA nº 18, de 01 de agosto de 2018. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 4.2: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

4.2.0.1. 
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO 

SIFONADO (TUBO PVC 3'' E 1/1/2") 
m 275,00  

C= 25 metros * 11 unidades = 
275m  

4.2.0.2. SINALIZAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO UND 11,00  11 unidades 

 

19  Item 4.3: Controle de Compactação  

Volume considerado = 24.056,88m³ - correspondente ao volume total de solo 

com necessidade de controle de compactação – terraplenagem (item 1.2.0.2)/500 m³ 

(2 ensaios a cada 500m³ compactados) X 2 ENSAIOS = 97 ensaios – Critério definido 

no Volume 1 (item 10.3). 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 4.3: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

4.3.0.1. 

ENSAIOS DE 
LABORATÓRIO - 

PROCTOR SIMPLES 
(20606) 

UND 97  

(24.056,88m³ - volume total de solo com 
necessidade de controle de compactação - 

terraplenagem/500 (2 ensaios a cada 500m³ 
compactados) X 2 ENSAIOS = 97 ensaios 

 

 

 



20  Item 4.4: Monitoramento Geotécnico e Ambiental 

Coleta e análise de água subterrânea, superficial e chorume – frequência 

mensal – Atualmente existem 7 poços de monitoramento de águas subterrâneas, 3 

pontos de coleta de águas superficiais e 3 pontos de coleta de chorume, os quais são 

considerados adequados e suficientes. 

Verificação da emanação dos gases combustíveis – frequência semanal. 

o Aluguel semanal do equipamento 

Monitoramento da migração dos gases – frequência trimestral. 

o Aluguel semanal do equipamento 

Cumpre aqui salientar que a verificação da emanação dos gases combustíveis bem 

como a migração dos gases pode ser realizada com a utilização do mesmo 

equipamento. Porém, com aplicações diferenciadas. 

o Para a verificação da emanação dos gases combustíveis, o qual possui 

como objetivo a avaliação de migrações, emanações ou acúmulo de 

gases combustíveis em toda a área do aterro sanitário, o equipamento 

deve ser capaz de verificar o Limite Inferior de Explosividade, LIE, ou do 

termo em inglês, Lower Explosive Limit (LEL), de escala 0 – 100%. 

o Para o monitoramento da migração dos gases, o qual possui como 

objetivo a avaliação dos gases gerados no aterro sanitário, são 

realizadas medições nos drenos de biogás implantados no maciço de 

resíduos. Desta forma, o equipamento a ser utilizado dever ser capaz de 

verificar as concentrações dos seguintes gases: 

▪ Metano (CH4), em vol%; 

▪ Ácido sulfídrico (H2S), em vol% ou ppm; 

▪ Oxigênio (O2), em vol% ou ppm; 

▪ VOC’s (Volatile Organic Compounds, ou Compostos Orgânicos 

Voláteis), em ppm; e 

▪ Monóxido de Carbono (CO), em vol% ou ppm. 

Caracterização gravimétrica – frequência mensal. 

Ensaios geoelétricos na Etapa 1 – estabelecidos 2 ensaios por ano. 

Foi prevista a aquisição de uma Estação Meteorológica para melhor qualidade 

na obtenção dos dados de pluviometria. 

Para vídeo inspeção foi considerada uma estimativa de realização de 1 

verificação por mês, totalizando 12h mensais – Cumpre salientar que este serviço 

poderá ser executado em caso de necessidade e/ou evento excepcional. 

O item Monitoramento geotécnico e ambiental – frequência mensal, contempla, 

no mínimo as atividades descritas no item7.7 do Volume 1. 

O monitoramento geotécnico de um aterro sanitário tem como finalidade 

permitir ao responsável legal a tomada de ações que se fizerem necessárias para 



garantir a segurança do empreendimento e seu entorno.  

Desta forma, o monitoramento do comportamento geotécnico de um maciço 

de resíduos sólidos é efetuado por meio, principalmente, das seguintes atividades: 

o A avaliação da geometria de disposição dos resíduos por meio de 

levantamento topográfico e, também, por meio de ensaios para 

avaliação de peso específico in situ; 

o Avaliação da leitura dos instrumentos instalados, compostos por: 

▪ Marcos superficiais – medidas dos deslocamentos horizontais e 

verticais; e 

▪ Piezômetros – medidas de pressões neutras de líquido percolado 

e de gás (profundidade da linha piezométrica do aterro); 

A aferição das coordenadas e cotas dos marcos superficiais dar-se-á por 

topografia convencional ou outra técnica disponível, desde que comprovada a 

viabilidade técnica.  

o Medidas das vazões de lixiviados, associadas à pluviometria local; 

o Inspeções técnicas de campo; 

o Histórico da disposição, com características dos resíduos dispostos e 

geometrias de projeto; e 

o Avaliação das condições operacionais, com observação dos fatores 

influentes. 

O monitoramento ambiental visa detectar possíveis contaminações dos solos, 

das águas subterrâneas e superficiais relacionadas ao Aterro Sanitário, bem como 

informações que permitam avaliar as condições de uma eventual pluma de 

contaminação nas águas subterrâneas e solo. 

Sendo assim, o monitoramento ambiental local é constituído por: 

o Coleta e Análise mensal de águas subterrâneas – 7 (sete) poços de 

monitoramento; 

o Coleta e Análise mensal de águas superficiais – 3 (três) amostras;  

o Coleta e análise mensal dos líquidos percolados gerados no aterro – 3 

(três) amostras; 

o Elaboração de Relatórios Semestrais, conforme estabelecido em 

Licença de Operação. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 4.4: 

 

 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

4.4.0.1. 
COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA, SUPERFICIAL E 
CHORUME 

UN 47,00  47 MESES 

4.4.0.2. 
EMANAÇÃO DOS GASES COMBUSTÍVEIS - 

SEMANAL 
UN 205,00  

(3,9 ANOS * 365 DIAS)/7 
DIAS  

4.4.0.3. 
MONITORAMENTO DA MIGRAÇÃO DOS 

GASES - TRIMESTRAL 
UN 16,00  3,9 ANOS= 47/3  

4.4.0.4. CARACTERIZAÇÃO GRAVIMÉTRICA UN 47,00  3,9 ANOS = 47 MESES 

4.4.0.5. 
MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E 

AMBIENTAL DO ATERRO 
UN 47,00  3,9 ANOS = 47 MESES 

4.4.0.6. ENSAIOS GEOELÉTRICOS UN 8,00  2 ensaios por ano = 2 *3,9 

4.4.0.7. 
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA VANTAGE 

PRO2 DAVIS OU SIMILAR 
UN 1,00  1 unidade 

4.4.0.8. 
VÍDEO INSPEÇÃO DO SISTEMA DE 

DRENAGEM DE LIXIVIADOS 
H 564,00 12 horas por mês = 12*47  

 

21  Item 5.1: Balanças 

Previsão de manutenção/aferição mensal nas balanças (quantidade de 02 

balanças no aterro). 

 

22  Item 5.2: Instalação de Calha Parshall  

Previsão de instalação de 01 nova calha Parshall para atendimento a vazão 

estimada no volume 1 (Item 9.1) – Locação na Prancha 37. 

A nova Calha prevista será de 3” e será automatizada, tendo em vista o melhor 

controle na obtenção dos dados. 

 

23  Item 5.3: Serviço de Iluminação 

Para os serviços de iluminação prevê-se a aquisição de um gerador 

estacionário, a qual se justifica pela manutenção das operações, de forma 

emergencial, da sede administrativa e área da balança. 

Previsão de aquisição de apenas um gerador – situações emergenciais nas 

atividades de apoio do aterro (balança, escritório entre outras).  

Para a iluminação das áreas operacionais, no período noturno, prevê-se a 

utilização de gerador do tipo rebocável, de maneira a não interromper as atividades 

na frente de operação. 

Previsão de um gerador simples, do tipo rebocável, apenas para iluminação da 

frente de operação em CHP / CHI – Considerando funcionamento de 12h (período 

noturno). 

Adicionalmente, são previstos 04 (quatro) unidades de refletores. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 5.3: 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

5.3.0.1. 
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, 

POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016 

CHP 14.648,40 
Funcionamento: 12 horas * 
(365 dias – 52 domingos) * 

3,9 anos 

5.3.0.2. 
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, 

POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 
DIURNO. AF_03/2016 

CHI 14.648,40 
Sem Funcionamento: 12 
horas * (365 dias – 52 
domingos) * 3,9 anos 

5.3.0.3. 
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 
MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA 

UN 1,00  1 unidade 

5.3.0.4. 
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO - 

MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL 
H 235,00 

previsão de 5h de 
funcionamento ao mês * 47 

meses = 240 horas 

5.3.0.5 

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, 
COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020 

UN 4 
Estimativa de 4 unidades 

necessárias 

 

24  Item 5.4: Manutenção da Cobertura Vegetal 

O Quantitativo levou em conta a manutenção da cobertura vegetal do Aterro 

Sanitário, conforme ilustrado na Prancha 55. 

A manutenção é prevista nas áreas do aterro e instalações, com exceção de 

vegetação nativa. 

Foi considerada a manutenção 6 vezes ao ano (a cada 2 meses). 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 5.4: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

5.4.0.1. 
ROÇADA COM 

ROÇADEIRA COSTAL 
ha 976,22 

Área total a ser roçada = 505.188,20 m², 
menos a área ainda não plantada, de 
157.485,13 m², o que corresponde a 
347.703,07 m². 
 
Quantitativo final do serviço = a área da 
grama a ser roçada é acrescida 
proporcionalmente ao seu plantio, como 
indicado no cronograma: 25% no 12° 
mês + 25% no 24° mês + 25% no 36° 
mês + 25% no 47° mês 

• 347.703,07m³ (1 ao 12) 

• 347.703,07m³ + 25% 
(157.485,13) – 13 ao 24 

• Anterior + 25 % (157.485,13) – 
25 ao 36 

• Anterior + 25 % (157.485,13) – 
37 ao 47 

Somatório = 1.627.039,98 m² * (6 vezes 
ao ano) = 9.762.239,85m² = 976,22ha 

 

 

 



25 Item 5.5: Manutenção e Recomposição de Taludes com correção de erosões 

Cumpre destacar que este item apresenta a estimativa de custo horário de 

maquinário necessário às atividades gerais de manutenção nos maciços, decorrentes, 

principalmente, de eventuais recalques naturais já esperados, eventos de intensa 

precipitação e/ou outras necessidades específicas e pontuais no Aterro Sanitário de 

Brasília. 

Ressalta-se ainda que a manutenção considera todas as etapas já implantadas 

ou em implantação no aterro. 

Por fim, reitera-se que eventuais insumos não foram considerados no 

respectivo item, tendo em vista tratar-se de correções/manutenções pontuais com 

utilização, principal, de equipamentos e mão-de-obra (definida no item 5.9.4), os quais 

não são representativos para o presente orçamento.  

Tais considerações podem ser justificadas, inclusive, por observações durante 

as etapas de acompanhamento e fiscalização das atividades operacionais e de 

implantação do aterro, durante os últimos 12 meses, as quais podem indicar a 

execução das seguintes atividades principais de manutenção: 

• Manutenção de dispositivos de drenagem superficial (limpeza dos dispositivos 

e correção de eventuais declividades); 

• Manutenção das declividades do platô e das bermas; 

• Manutenção de eventuais trincas ocasionadas por recalques naturais dos 

maciços ao longo do tempo; 

• Correção da altura de instalação dos queimadores de gás. 

 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 5.5: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

5.5.0.1. 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 
155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 1.128,00 
considerando 24h para 

manutenção mensal * 47 
meses  

5.5.0.2. 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014 

CHP 235,00 
considerando 5h mensais 
para limpeza * 47 meses  

5.5.0.3. 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014 

CHI 893,00 

Horas improdutivas = horas 
de Funcionamento total da 

escavadeira = 1128h – 
horas produtivas do 

caminhão = 235h = 893h 



5.5.0.4 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 
LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP NOTURNO. 
AF_06/2014  

CHP 940,00 
considerando 20h para 

manutenção mensal * 47 
meses 

 

26 Item 5.6: Manutenção e Limpeza dos RQQ’s 

Previsto o serviço de manutenção e limpeza dos reservatórios com uma 

frequência trimestral (quatro vezes ao ano). 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 5.5: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

5.6.0.1. 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 
155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014  

CHP 282,00  
= 12 dias/ano * 6h/dia * 3,9 

anos  

5.6.0.3. 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_12/2014 

CHP 141,00  
= 12 dias/ano * 3h/dia * 3,9 

anos  

5.6.0.4. 

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 
MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, 
INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_12/2014 

CHI 141,00  

Horas improdutivas = horas 
de Funcionamento total da 
escavadeira = 282h – horas 
produtivas do caminhão = 

141h = 141h 

 



27 Item 5.7: Execução de células 

• Item 5.7.0.1: Lançamento, espalhamento e compactação de resíduos 

Metodologia empregada pelo TCDF para cálculo da produtividade dos equipamentos e 

seus respectivos custos unitários no serviço de lançamento, espalhamento e 

compactação de resíduos. 

• O critério adotado segue a metodologia SICRO. 

• Os parâmetros dos equipamentos utilizados para se obter a produtividade do 

equipamento são oriundos das informações constantes das Notas Técnicas 

números 32 e 35. 

• De início, separou-se o serviço de espalhamento do de compactação. Isso 

porque o SICRO calcula a produtividade dos equipamentos que operam em 

ciclos diferentemente dos equipamentos que operam de forma não repetitiva. 

• O serviço de espalhamento se insere nas atividades não repetitivas. Vale 

ressaltar que o SICRO utiliza a mesma fórmula de produtividade para essas 

atividades. 

• Para o serviço de espalhamento, a produção horária (m³/h) é obtida por meio 

da fórmula oriunda das tabelas de produtividade do SICRO P= 60*(capacidade 

da lâmina) * (distância) * (fator de carga) * (fator de conversão) * (fator de 

eficiência) / (tempo total do ciclo). 

• De acordo com a memória de cálculo da tabela abaixo, a produção horária é de 

83,84m³/h. 

Memória de cálculo da produção horária para o serviço de espalhamento. 

VARIÁVEIS ESPALHAMENTO 

Capacidade da lâmina (m³) 5,2 

Distância (m) 62 

Fator de carga 0,9 

Fator de conversão 0,80 

Fator de eficiência 0,79125 

Tempo total do ciclo (min) 1,06 

Velocidade de ida (m/min) 58,49056604 

Produção horária (m³/h) 83,84264151 

 



• Considerando a quantidade de resíduos por hora que são produzidas no aterro 

(222,11m³/h) pela produção horária (83,84 m³/h), obtém-se o coeficiente de 

2,65. Isso significa que deverá ser previsto três tratores de esteiras. 

• O cálculo dos coeficientes produtivos e improdutivos é realizado dividindo-se a 

quantidade de resíduos por hora (222,11m³/h) pela produção horária pela 

quantidade de equipamentos (CHP: 222,12/(2,65*83,84)=0,8830; CHI (1-0,88) 

= 0,1169). 

• O custo unitário do serviço de espalhamento é R$3,22/m³ obtido do custo 

horário total pela produção da equipe (715,11/222,11 = 3,22). 

Memória de cálculo do custo unitário do espalhamento. 

Coeficientes CH 

Nº de 

equip. 

Custo horário 

total 

Prod. Da 

equipe 

Custo 

unitário 

(R$) 

Coeficiente 

produtivo 

0,883026884 258,66 

3 715,106020701 222,11 3,2196 

Coeficiente 

improdutivo 

0,116973116 85,19 

 

• Para o serviço de compactação, a produção horária (m³/h) é obtida por meio da 

fórmula diferente, porém, oriunda das tabelas de produtividade do SICRO - P= 

60*(espessura)*(fator de eficiência) * (largura útil) * (velocidade de ida) / 

(número de passadas). 

• Para esse cálculo foi adotado as características do trator de esteiras adotado 

pelo SLU. 

• O número de passadas foi adotado 12 vezes, pois o equipamento utiliza a 

largura útil da esteira para compactar. Sendo assim, para compactar a região 

de resíduos entre as esteiras não compactada o equipamento necessita 

retornar. 

 

 

 



 

Parâmetros do trator de esteiras adotado. 

 

• De acordo com a memória de cálculo da tabela a seguir, a produção horária é 

de 199,36m³/h. 

Memória de cálculo da produção horária para o serviço de compactação. 

Variáveis Compactação 

Distância (m) 237,96 

Espessura 0,4 

Fator eficiência 0,8 

Largura útil 2,16 

Número de passadas 12 

Tempo de ida 4,08 

Velocidade de ida 58,3 

Produção horária 199,3614882 

 



• O mesmo procedimento realizado para obter os coeficientes produtivos e 

improdutivos se estendem ao serviço de compactação. Desta forma, o custo 

unitário do serviço de compactação é R$2,02/m³ obtido do custo horário total 

pela produção da equipe (448,83/222,11 = 2,02). 

Memória de cálculo do custo unitário da compactação. 

Coeficientes CH 

Nº de 

equip. 

Custo horário 

total 

Prod. Da 

equipe 

Custo 

unitário 

(R$) 

Coeficiente 

produtivo 

0,371362128 258,66 

3 448,830565032 222,11 2,02 

Coeficiente 

improdutivo 

0,628637872 85,19 

 

• Somando-se os custos unitários dos serviços de espalhamento e compactação, 

obtém-se o custo unitário de R$5,23/m³. 

• Previsto um total de 3.102.000t de resíduos a serem dispostos (66.000 toneladas 

por mês) – Projeto Etapas 3 e 4. Considerando que o peso específico do resíduo 

que chega ao Aterro antes do processo de transporte, espalhamento e 

compactação do resíduo é de 0,60t/m³, teremos um total de 5.170.000 m³ de 

resíduos a serem dispostos. 

 



• Item 5.7.0.2: Cobertura de resíduos 

O balanço de solo previsto para o Aterro Sanitário de Brasília – Etapas 3 e 4 é 

apresentado na tabela a seguir (retirada do Volume 1 do Projeto) e pode ser verificado 

nas Pranchas 03 a 07. 

 

 

De acordo com o balanço do solo da tabela acima, tem-se a necessidade de se escavar 

410.998,16 m³ para aplicação nos serviços de cobertura diária, final e remoção da 

camada de solo. 

Retirando a parcela destinada à cobertura final 94.491,10m³, restam 316.507,06m³ a ser 

compartilhada entre o serviço de remoção e cobertura diária. 

Como a remoção aproveita cerca de 80% do volume escavado, tem-se que a remoção 

demanda 253.205,65 m³. Assim, restariam 63.301,41 m³ para serem aplicados no 

serviço de cobertura diária. 

Cumpre salientar, entretanto, que para o caso da cobertura diária, o volume total a ser 

considerado para o serviço é igual a 316.507,06m³ (sendo 80% do solo considerado 

aproveitável por conta da remoção), ou seja, 253.205,65 m³ de solo serão 

reaproveitados. 

A Tabela abaixo apresenta o volume de solo para cada tipo de serviço. 

Volume de solo para cada tipo de serviço. 

 

 



Tendo em vista a previsão de operação do Aterro Sanitário de Brasília – Etapas 

3 e 4, do referido contrato, a partir de Maio/2023 (contrato emergencial atualmente em 

execução desde outubro/2022), a vida útil do empreendimento será de 3 anos e 11 

meses (47 meses). 

Considerando a média de recebimento de 66.000 toneladas mensais, estima-

se um total de 3.102.000 toneladas de rejeitos. 

Desta forma, teremos para o balanço de solo atualizado: 

• Volume de corte: 54.752,72 m³ (não se altera – implantação da Etapa 3) 

• Terraplenagem: 24.056,88 m³ (não se altera – implantação da Etapa 3) 

• Volume previsto para cobertura diária e final: 

o 10% do volume total previsto para disposição final = 

382.962,9m³ 

o Volume total previsto: 3.829.629 m³ 

▪ Volume total:  

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 10% 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎) ×  0,9  =  66.000𝑥 47 

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 10% 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) ×  0,9  =  3.102.000 

(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)   = 3.829.629 m³ 

• Balanço = 54.752,72 – 24.056,88 – 382.962,9 = 352.267,06 m³ 

• Retirando a parcela destinada à cobertura final 62.789,54m³, restam 

289.477,52m³ a ser compartilhada entre o serviço de remoção e 

cobertura diária. 

• Como a remoção aproveita cerca de 80% do volume escavado, tem-se 

que a remoção demanda 231.582,02 m³. Assim, restariam 57.895,50 m³ 

para serem aplicados no serviço de cobertura diária. 

• Cumpre salientar, entretanto, que para o caso da cobertura diária, o 

volume total a ser considerado para o serviço é igual a 289.477,52m³ 

(sendo 80% do solo considerado aproveitável por conta da remoção), ou 

seja, 231.582,02 m³ de solo serão reaproveitados. 

• A Tabela a seguir apresenta o volume de solo para cada tipo de serviço 

de forma atualizada. 

 

 

 



Volume atualizado de solo para cada tipo de serviço. 

Serviço Volume de solo (m³) 

Terraplenagem 30.695,84 

Cobertura final 62.789,54 

Cobertura diária 57.895,50 

Remoção 231.582,02 

Total 382.962,90 

 

• Item 5.7.0.3: Raspagem da cobertura diária e/ou final 

Volume = 231.582,02 m³ - raspagem de, pelo menos, 80% da cobertura diária 

para permitir interligação entre drenos. 

• Item 5.7.0.4: Tela plástica laranja 

Considerada uma estimativa de uso: 3.750 m - com possibilidade de 

reaproveitamento. 

• Item 5.7.0.5: Lona plástica extraforte 

Considerada uma estimativa de uso: 125.892,86 m² - com possibilidade de 

reaproveitamento e para recomendação de utilização em casos de precipitações 

intensas, nos quais a cobertura dos resíduos com solo ficar prejudicada e/ou 

impossibilitada. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para o item 5.7: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

5.7.0.1. 
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS 
m³ 5.170.000,00 

(66.000*47) /0,6t/m³ = 
3.102.000/0,60 = 5.170.000,00m³ 

5.7.0.2. 
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO DE SOLO NA CÉLULA DE 
RESÍDUOS – DIURNO 

m³ 192.985,01 
= 289.477,52 * 2 TURNOS 

DIURNOS / 3 TURNOS TOTAIS 

5.7.0.3 
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO DE SOLO NA CÉLULA DE 
RESÍDUOS - NOTURNO 

m³ 96.492,51 
= 289.477,52 * 1 TURNO 

NOTURNO / 3 TURNOS TOTAIS 

5.7.0.4. RASPAGEM DE COBERTURA DIÁRIA m³ 231.582,02 

= 0,80* 289.477,52m³ - raspagem 
de, pelo menos, 80% da cobertura 

diária para permitir interligação 
entre drenos 

5.7.0.5. 
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME 

PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 
ROLO 1.20 X 50 M (L X C) 

m 3.750,00 

estimativa de uso: 3.750 m - 
considerando possibilidade de 

reaproveitamento – Considerando 
comprimento total de cerca de 

15.000 m de acessos e 
possibilidade de reaproveitamento 
de 4 vezes = 15.000 / 4 = 3.750 m  

5.7.0.6. 
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 

200 MICRA 
m² 125.892,86 

estimativa de uso durante 
precipitações intensas 

(considerando 6 meses – outubro a 
março) e considerando área de 

projeção do resíduo a céu aberto 
inferior a 1250m² = 30 dias * 6 

meses * (47/12) anos * 1250m² / 
dia (frente) = 881.250 m² - tendo 

em vista a possibilidade de 
reaproveitamento (pelo menos 7 

vezes – 1 troca/semana) = 
125.892,86 m² 

5.7.0.7 

Escavação, carga e transporte de material de 
1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 

caminho de serviço em revestimento primário - 
com escavadeira e caminhão basculante de 

14m³ 

m³ 13.511,48  
57.895,50– 44384,02 = 

13.511,48m³ 

 



28 Item 5.8: EQUIPE FRENTE DE OPERAÇÃO DIÁRIA 

O Quadro a seguir apresenta o resumo da equipe prevista e necessária para 

execução das atividades na frente de operação diária no Aterro Sanitário de Brasília. 

No Quadro também são indicadas as respectivas composições a que se 

referem para estimativa dos custos. 

 

EQUIPE FRENTE DE OPERAÇÃO DIÁRIA 

DIURNO (1º TURNO DAS 07:00 ÀS 15:00 HORAS - 2º TURNO DAS 15:00 ÀS 23:00 HORAS) 

CP24 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (considerado no item 5.10) MÊS 2 

CP26 FISCAL CAMPO MÊS 2 

CP25 NIVELADOR (GREIDISTA) MÊS 2 

CP19 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL MÊS 8 

NOTURNO (3º TURNO - DAS 23:00 ÀS 7:00 HORAS)  

CP27 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (considerado no item 5.10) MÊS 1 

CP29 FISCAL CAMPO COM ENCARGOS MÊS 1 

CP28 NIVELADOR (GREIDISTA) MÊS 1 

CP20 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL MÊS 4 

 

O Quadro a seguir apresenta a descrição dos cargos e funções. Cumpre 

destacar que os profissionais são utilizados nos três turnos de trabalho. 

 

CARGO ATIVIDADE 

ENCARREGADO GERAL 

Desempenha a atividade de orientação e 
coordenação de toda equipe do turno de 
trabalho para realização dos serviços de 

destinação adequada dos resíduos nas células 
diárias. 

FISCAL CAMPO 

Desempenha a atividade para verificar as 
passadas dos equipamentos, orientar os 

ajudantes para realizar suas atividades diárias e 
orientar o andamento da praça de descarga. 

NIVELADOR (GREIDISTA) 

Responsável pelo acompanhamento das cotas 
na camada de descarga e na cobertura diária 

dos resíduos, indicando os locais onde deve-se 
acrescer mais resíduos para atingir cota de 

projeto. 

AJUDANTE DE OPERAÇÃO 

Serviço gerais de retirada de lona de carretas, 
apontar local de descarga para os 

equipamentos no pátio de descarga e retirar 
dos equipamentos elementos que não 

permitem o trabalho do trator de esteira ou 
possa danificá-lo no processo de transporte e 

compactação dos resíduos. 

 

 



29 Item 5.9: Manutenção e Operação Geral do Aterro 

• Item 5.9.1: SERVIÇO DE ASPERSÃO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS, 

COBERTURA VEGETAL, LIMPEZA DE BALANÇA E LAVAGEM DE PEDRA 

PARA DRENO 

Criação de serviço de aspersão de água nas vias não pavimentadas e 

cobertura vegetal, limpeza de balança e lavagem de pedra para sistema de drenagem 

– média estimada em cerca de 2600 m³/mês (10 viagens de 10 m³ / dia). 

• Item 5.9.2: Hidrojateamento para limpeza 

Criação de serviço de hidrojateamento para limpeza do sistema de drenagem 

interna (gás e lixiviados) – 1 vez ao mês – 30 horas para limpeza – serviço pontual. 

• Item 5.9.3: Limpeza geral de dispositivos  

Criação de serviço de limpeza geral de dispositivos – utilização de 

retroescavadeira – 2 horas diárias para limpeza (6h improdutivas). 

 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo detalhado para os itens 5.9.1 a 

5.9.3: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. DETALHAMENTO 

5.9.1. 

SERVIÇO DE ASPERSÃO DE VIAS NÃO 
PAVIMENTADAS, COBERTURA VEGETAL, 

LIMPEZA DE BALANÇA E LAVAGEM DE PEDRA 
PARA DRENO 

 -  

5.9.1.1. 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM 

CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 (SINAPI 
101006) SEM MÃO DE OBRA 

m³ 122.200 

Previsto = 10 viagens * 10m³ 
(capacidade do pipa) * 26 

dias/mês = cerca de 2.600 m³ / 
mês * 47 meses 

5.9.2. HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA  -  

5.9.2.1. 

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA 
A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE 

PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP 

DIURNO. AF_11/2015 

CHP 1.410,00 
1 vez ao mês – 30 horas para 
limpeza (150 h improdutivas) = 

30 horas * 47 meses 

5.9.3. LIMPEZA GERAL DE DISPOSITIVOS   -  

5.9.3.1. 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 

79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 

CHP 2.820,00 
2 HORAS * 30 DIAS * 47 

MESES 

 



• Item 5.9.4: EQUIPE DE MANUTENÇÃO GERAL DO ATERRO 

O Quadro a seguir apresenta o resumo da equipe prevista e necessária para 

execução das atividades de manutenção geral no Aterro Sanitário de Brasília. 

As manutenções dos sistemas de drenagem existentes, acessos existentes, 

recomposição de taludes existentes e recomposição de bermas existentes, ao longo 

de todo o período de operação dos maciços, são extremamente recomendadas, 

tendo em vista que os maciços sofrem variação de recalques diferenciais promovendo 

deformação constante e sem esse pessoal os maciços existentes podem sofrer uma 

série de danos ao logo do tempo, os quais podem acarretar risco a segurança e 

estabilidade do ASB. 

No Quadro também são indicadas as respectivas composições a que se 

referem para estimativa dos custos. 

 

EQUIPE DE MANUTENÇÃO GERAL DO ATERRO 

CP24 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES COM INSALUBRIDADE (considerado no item 
5.10) 

MÊS 1 

CP19 
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES DIURNO + INSALUBRIDADE 

MÊS 10 

CP53 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 
INSALUBRIDADE 

MÊS 2 

 

O Quadro a seguir apresenta a descrição dos cargos e funções.  

 

EQUIPE DE MANUTENÇÃO GERAL DO ATERRO ATIVIDADE 

ENCARREGADO GERAL 

Responsável por acompanhar e orientar os 
envolvidos no processo de manutenção geral 
do Aterro, como recuperação do sistema de 

drenagem em períodos chuvosos e de 
estiagem, recuperação de dispositivos 

instalados que sofreram danos pelo processo 
de recalque do aterro. Contenção de 

afloramento no maciço, dentro do processo 
operacional. 

AJUDANTE DE OPERAÇÃO Auxiliar nas atividades descritas acima 

PEDREIRO 

Responsável pela reconstrução de 
componentes que podem ser danificados nos 

processos de acomodação e recalques 
diferenciais do maciço. 

 

De maneira geral, a equipe também atua nos processos de manutenção e 

recomposição de: 

• grama; limpeza geral da área, coleta de sacolas e resíduos oriundos do 

maciço; limpeza da balança; portaria e vias externas de acesso ao aterro; 

manutenção dos queimadores gás, manutenção de rede de drenagem pluvial 

do ASB, com descidas e canaletas provisórias e definitivas, travessias e caixas 



de passagem; limpeza da calha Parshall; atendimento aos afloramentos de 

lixiviado na contenção e recomposição de talude; limpeza e manutenção da 

rede de drenagem existente como bocas de lobo, meios-fios, galerias e caixas 

de passagem. 

 

30 Item 5.10: Administração Local e Encargos Complementares, Água e Energia 

 

31 Item 5.10.0.1Manutenção e Conservação Geral das áreas comuns e edificações de 

apoio 

Para o item “MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS 

E EDIFICAÇÕES DE APOIO” foi utilizada a recomendação da ABNT NBR 5674, a qual 

prevê a manutenção das edificações com custos anuais envolvidos na operação e 

manutenção variando entre 1% e 2% do custo inicial. Tomando essa norma como 

referência, para o ASB, temos os valores das obras realizadas em maio de 2015 

(Convênio 03/2012 – Novacap): 

• Prédio Administrativo: R$ 1.319.029,49 

• Guarita: R$ 29.489,64 

• Guarita 2: R$ 44.789,22 

• Portaria: R$ 134.944,58 

• Sala Técnica: R$ 27.185,78 

• Balança: R$ 80.839,30 (construção da guarita/edifício da balança – não 

contempla a balança) 

• Oficina: R$ 364.540,25 

TOTAL: R$ 2.000.818,26 

 

Ao reajustar este valor para a presente data, tem-se um total de 

R$3.0.67.499,29. Logo, 1% deste valor daria R$30.674,99 por ano, R$2.556,25 mensal. 

Os valores referentes aos preços de contratos públicos foram reajustados de 

maio de 2015 para a presente data (01/2023), considerando IPCA (IBGE), conforme 

disponibilizado no site do Banco Central do Brasil: 

(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.d

o?method=exibirFormCorrecaoValores) 

O índice de correção no período foi de 1,53312240, conforme ilustrado na 

Figura a seguir. 

 

 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores


 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

 

Informa-se ainda que a manutenção e conservação geral das áreas comuns e 

edificações de apoio consistem em atividades a serem realizadas para preservar as 

características originais da edificação e, também, prevenir a perda de desempenho 

decorrente da degradação dos sistemas, elementos ou componentes, de maneira a 

atender as necessidades e segurança de seus usuários. 

 

Adicionalmente, foram considerados os seguintes elementos e sistemas, cujos 

valores foram estimados com base no valor presente (01/2023), conforme CP93: 

• Cerca e barreira vegetal: R$ 369.851,265 

• Sistema viário pavimentado e de serviço: R$4.755.542,40 

Logo, 1% deste valor daria R$51.253,94 por ano, R$4.271,16mensal. 

Para a definição da composição CP93, foi realizada uma estimativa de 

orçamento para implantação dos respectivos sistemas, considerando os valores 

presentes. 

Para o cercamento, considerou-se o perímetro do Aterro Sanitário de Brasília e, 

para a cerca viva considerou-se um espaçamento médio de 2m por plantio (Ver figura 

a seguir). 

Para o sistema viário pavimentado, considerou-se o comprimento do acesso 

perimetral do Aterro Sanitário de Brasília (ver Figura a seguir), considerando largura 

das vias igual a 8,0m (vias duplas) e espessura média da capa de rolamento igual a 

0,075m.  

ITEM 
CERCA; BARREIRA VEGETAL E SISTEMA 

VIÁRIO PAVIMENTADO 
UNIDADE QUANT.   

CP93 - 1 

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 

FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

m 3969,00 Perímetro do ASB = 3.969m 

CP93 – 2 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 1984,50 
Plantio a cada 2,0m do 

perímetro = 3969/2 

CP93 - 3 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

m³ 2.880,00 

Comprimento do acesso 
perimetral do ASB = 2400m * 

8,0m (largura) * 2 (duas vias) * 
0,075m (espessura da capa de 

rolamento) 



 

 

Para o item “ÁGUA E ENERGIA” foi utilizado como estimativa o consumo de 

água e energia no Aterro Sanitário de Brasília para o Ano de 2021, conforme Tabelas 

abaixo: 

 

 

 

Desta forma, foi utilizada a estimativa correspondente a R$ 23.152,86 (Energia) 

+ R$ 8.389,20 (Água), totalizando R$ 31.542,06 mensal. 

 

              Cercamento / cerca viva 

 

              Sistema viário 



32 Item 5.10.0.8 Veículo utilitário leve 

 

Para o item “Veículo Utilitário Leve” foi considerada a metodologia do SICRO, 

a qual prevê que o mesmo deve ser operado pelo engenheiro chefe ou supervisor, 

pelo auxiliar e pelo encarregado geral. 

Tendo em vista que a jornada da mão-de-obra supracitada é limitada a 44 

horas semanais, a hora produtiva mensal do veículo considerada será de 44 horas por 

mês e improdutiva = (44 horas* 4 semanas) – 44 horas = 132 horas 

Administração Local 

Definida em conformidade com as atividades previstas para o Aterro. 

O Quadro a seguir apresenta o resumo da equipe prevista e necessária para 

execução das atividades de manutenção geral no Aterro Sanitário de Brasília. 

No Quadro também são indicadas as respectivas composições a que se 

referem para estimativa dos custos. 

CP8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS  

CP30 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 1 

CP31 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 1 

CP32 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 1 

CP33 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS  MÊS 2 

CP34 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 2 

CP36 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA PRÉDIOS) MÊS 3 

CP37 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) MÊS 1 

CP38 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 1 

CP39 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 2 

CP35 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 440 

CP40 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 1 

CP41 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)  MÊS 1 

CP42 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RH+ADMINISTRATIVO)  MÊS 1 

CP24 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE MÊS 3 

CP27 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + INSALUBRIDADE 
(NOTURNO) 

MÊS 1 
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ANEXO D – CRONOGRAMA 

 

 



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. IMPLANTAÇÃO  25.161.483,97 % Período: 2,11% 63,39% 34,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. IDENTIFICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO  7.008,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  1.046.528,49 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. DRENAGEM SUBSUPERFICIAL  93.689,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE  11.086.673,96 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.5. SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA DE LIXIV  12.927.584,18 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2. IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO  29.179.275,90 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
50,00% 50,00%

2.1. VIÁRIO/PÁTIO DESCARGA  19.091.044,77 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

2.2. DRENO VERTICAL (GÁS)  5.812.052,81 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

2.3. DRENAGEM HORIZONTAL DE CÉLULA  4.276.178,32 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

3. OPERAÇÃO  5.793.802,17 % Período: 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 13,18%
1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43%

3.1. SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL  2.993.597,81 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

3.2. COBERTURA FINAL  2.800.204,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
25,00%

4. IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO - MONITORAME  2.859.420,35 % Período: 1,89% 3,18% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 4,33%

4.1. MARCO SUPERFICIAL (114 unidades)  17.052,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
25,00%

4.2. PIEZÔMETRO (11 unidades)  261.290,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
25,00%

4.3. CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  36.743,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.4. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIEN  2.544.333,68 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

5. OPERAÇÃO - ETAPAS 3 E 4 (4,5 ANOS)  73.703.411,11 % Período: 3,97% 2,10% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09%
1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43%

5.1. BALANÇAS  141.303,62 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

5.2. INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHALL  7.610,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5.3. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO  1.743.607,17 % Período: 80,00% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
80,00% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%

5.4. MANUTENÇÃO DA COBERTURA VEGETAL  878.031,79 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

5.5. MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALU  870.781,69 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

5.6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS RQQ'S  172.847,67 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

5.7. EXECUÇÃO DE CÉLULAS  43.531.035,82 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

5.8. EQUIPE FRENTE DE OPERAÇÃO DIÁRIA  5.444.943,42 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

5.9. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO GERAL DO AT  8.155.342,24 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

5.10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENCARGOS C  12.757.907,01 % Período: 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

%: 3,07% 13,37% 8,02% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 2,23%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.194.719,70 18.271.581,74 10.958.269,50 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 3.046.779,47 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.194.719,70 18.271.581,74 10.958.269,50 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 3.046.779,47 

%: 3,07% 16,44% 24,45% 26,12% 27,78% 29,45% 31,11% 32,78% 34,45% 36,11% 37,78% 40,01%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 4.194.719,70 22.466.301,44 33.424.570,94 35.701.713,55 37.978.856,17 40.255.998,79 42.533.141,40 44.810.284,02 47.087.426,64 49.364.569,25 51.641.711,87 54.688.491,34 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 4.194.719,70 22.466.301,44 33.424.570,94 35.701.713,55 37.978.856,17 40.255.998,79 42.533.141,40 44.810.284,02 47.087.426,64 49.364.569,25 51.641.711,87 54.688.491,34 

Local Responsável Técnico
Nome: Francisco José Pereira de Oliveira
CREA/CAU: CREA/SP 0600793880

Data ART/RRT: 28027230211099487

#PUBLICO

Grau de Sigilo

0

Descrição Parcelas: Valor (R$) 

0 -                                                          

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA

DISTRITO FEDERAL/DF

Total:    R$ 136.697.393,50

Item
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I

CRONOGRAMA FÍSIC
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. IMPLANTAÇÃO  25.161.483,97 % Período:

1.1. IDENTIFICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO  7.008,00 % Período:

1.2. TERRAPLENAGEM  1.046.528,49 % Período:

1.3. DRENAGEM SUBSUPERFICIAL  93.689,34 % Período:

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE  11.086.673,96 % Período:

1.5. SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA DE LIXIV  12.927.584,18 % Período:

2. IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO  29.179.275,90 % Período:

2.1. VIÁRIO/PÁTIO DESCARGA  19.091.044,77 % Período:

2.2. DRENO VERTICAL (GÁS)  5.812.052,81 % Período:

2.3. DRENAGEM HORIZONTAL DE CÉLULA  4.276.178,32 % Período:

3. OPERAÇÃO  5.793.802,17 % Período:

3.1. SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL  2.993.597,81 % Período:

3.2. COBERTURA FINAL  2.800.204,36 % Período:

4. IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO - MONITORAME  2.859.420,35 % Período:

4.1. MARCO SUPERFICIAL (114 unidades)  17.052,81 % Período:

4.2. PIEZÔMETRO (11 unidades)  261.290,26 % Período:

4.3. CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  36.743,60 % Período:

4.4. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIEN  2.544.333,68 % Período:

5. OPERAÇÃO - ETAPAS 3 E 4 (4,5 ANOS)  73.703.411,11 % Período:

5.1. BALANÇAS  141.303,62 % Período:

5.2. INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHALL  7.610,68 % Período:

5.3. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO  1.743.607,17 % Período:

5.4. MANUTENÇÃO DA COBERTURA VEGETAL  878.031,79 % Período:

5.5. MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALU  870.781,69 % Período:

5.6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS RQQ'S  172.847,67 % Período:

5.7. EXECUÇÃO DE CÉLULAS  43.531.035,82 % Período:

5.8. EQUIPE FRENTE DE OPERAÇÃO DIÁRIA  5.444.943,42 % Período:

5.9. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO GERAL DO AT  8.155.342,24 % Período:

5.10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENCARGOS C  12.757.907,01 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

Descrição Parcelas: Valor (R$) 

0 -                                                          

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

DISTRITO FEDERAL/DF

Total:    R$ 136.697.393,50

Item

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 13,18%

17,14% 17,14% 17,14% 17,14% 15,71%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

25,00%
1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 4,33%

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09%

17,14% 17,14% 17,14% 17,14% 15,71%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 2,23%

- - - - - - - - - - - - 
2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 3.046.779,47 

- - - - - - - - - - - - 
2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 3.046.779,47 

41,67% 43,34% 45,00% 46,67% 48,34% 50,00% 51,67% 53,33% 55,00% 56,67% 58,33% 60,56%
- - - - - - - - - - - - 

56.965.633,96 59.242.776,58 61.519.919,19 63.797.061,81 66.074.204,43 68.351.347,04 70.628.489,66 72.905.632,28 75.182.774,89 77.459.917,51 79.737.060,13 82.783.839,60 

- - - - - - - - - - - - 
56.965.633,96 59.242.776,58 61.519.919,19 63.797.061,81 66.074.204,43 68.351.347,04 70.628.489,66 72.905.632,28 75.182.774,89 77.459.917,51 79.737.060,13 82.783.839,60 

Responsável Técnico
Nome: Francisco José Pereira de Oliveira
CREA/CAU: CREA/SP 0600793880
ART/RRT: 28027230211099487

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA 0

PMv3.0.4 2 / 4



I

CRONOGRAMA FÍSIC
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. IMPLANTAÇÃO  25.161.483,97 % Período:

1.1. IDENTIFICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO  7.008,00 % Período:

1.2. TERRAPLENAGEM  1.046.528,49 % Período:

1.3. DRENAGEM SUBSUPERFICIAL  93.689,34 % Período:

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE  11.086.673,96 % Período:

1.5. SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA DE LIXIV  12.927.584,18 % Período:

2. IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO  29.179.275,90 % Período:

2.1. VIÁRIO/PÁTIO DESCARGA  19.091.044,77 % Período:

2.2. DRENO VERTICAL (GÁS)  5.812.052,81 % Período:

2.3. DRENAGEM HORIZONTAL DE CÉLULA  4.276.178,32 % Período:

3. OPERAÇÃO  5.793.802,17 % Período:

3.1. SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL  2.993.597,81 % Período:

3.2. COBERTURA FINAL  2.800.204,36 % Período:

4. IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO - MONITORAME  2.859.420,35 % Período:

4.1. MARCO SUPERFICIAL (114 unidades)  17.052,81 % Período:

4.2. PIEZÔMETRO (11 unidades)  261.290,26 % Período:

4.3. CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  36.743,60 % Período:

4.4. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIEN  2.544.333,68 % Período:

5. OPERAÇÃO - ETAPAS 3 E 4 (4,5 ANOS)  73.703.411,11 % Período:

5.1. BALANÇAS  141.303,62 % Período:

5.2. INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHALL  7.610,68 % Período:

5.3. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO  1.743.607,17 % Período:

5.4. MANUTENÇÃO DA COBERTURA VEGETAL  878.031,79 % Período:

5.5. MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALU  870.781,69 % Período:

5.6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS RQQ'S  172.847,67 % Período:

5.7. EXECUÇÃO DE CÉLULAS  43.531.035,82 % Período:

5.8. EQUIPE FRENTE DE OPERAÇÃO DIÁRIA  5.444.943,42 % Período:

5.9. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO GERAL DO AT  8.155.342,24 % Período:

5.10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENCARGOS C  12.757.907,01 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

Descrição Parcelas: Valor (R$) 

0 -                                                          

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

DISTRITO FEDERAL/DF

Total:    R$ 136.697.393,50

Item

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 13,18%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

25,00%
1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 4,33%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%
25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 2,23%

- - - - - - - - - - - - 
2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 3.046.779,48 

- - - - - - - - - - - - 
2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 3.046.779,48 

62,23% 63,89% 65,56% 67,22% 68,89% 70,55% 72,22% 73,89% 75,55% 77,22% 78,88% 81,11%
- - - - - - - - - - - - 

85.060.982,22 87.338.124,83 89.615.267,45 91.892.410,07 94.169.552,68 96.446.695,30 98.723.837,92 101.000.980,53 103.278.123,15 105.555.265,77 107.832.408,38 110.879.187,86 

- - - - - - - - - - - - 
85.060.982,22 87.338.124,83 89.615.267,45 91.892.410,07 94.169.552,68 96.446.695,30 98.723.837,92 101.000.980,53 103.278.123,15 105.555.265,77 107.832.408,38 110.879.187,86 

Responsável Técnico
Nome: Francisco José Pereira de Oliveira
CREA/CAU: CREA/SP 0600793880
ART/RRT: 28027230211099487

ATERRO SANITÁRIO DE BRASÍLIA 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PMv3.0.4 3 / 4



I

CRONOGRAMA FÍSIC
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. IMPLANTAÇÃO  25.161.483,97 % Período:

1.1. IDENTIFICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO  7.008,00 % Período:

1.2. TERRAPLENAGEM  1.046.528,49 % Período:

1.3. DRENAGEM SUBSUPERFICIAL  93.689,34 % Período:

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE  11.086.673,96 % Período:

1.5. SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA DE LIXIV  12.927.584,18 % Período:

2. IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO  29.179.275,90 % Período:

2.1. VIÁRIO/PÁTIO DESCARGA  19.091.044,77 % Período:

2.2. DRENO VERTICAL (GÁS)  5.812.052,81 % Período:

2.3. DRENAGEM HORIZONTAL DE CÉLULA  4.276.178,32 % Período:

3. OPERAÇÃO  5.793.802,17 % Período:

3.1. SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL  2.993.597,81 % Período:

3.2. COBERTURA FINAL  2.800.204,36 % Período:

4. IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO - MONITORAME  2.859.420,35 % Período:

4.1. MARCO SUPERFICIAL (114 unidades)  17.052,81 % Período:

4.2. PIEZÔMETRO (11 unidades)  261.290,26 % Período:

4.3. CONTROLE DE COMPACTAÇÃO  36.743,60 % Período:

4.4. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO E AMBIEN  2.544.333,68 % Período:

5. OPERAÇÃO - ETAPAS 3 E 4 (4,5 ANOS)  73.703.411,11 % Período:

5.1. BALANÇAS  141.303,62 % Período:

5.2. INSTALAÇÃO DE CALHA PARSHALL  7.610,68 % Período:

5.3. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO  1.743.607,17 % Período:

5.4. MANUTENÇÃO DA COBERTURA VEGETAL  878.031,79 % Período:

5.5. MANUTENÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE TALU  870.781,69 % Período:

5.6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS RQQ'S  172.847,67 % Período:

5.7. EXECUÇÃO DE CÉLULAS  43.531.035,82 % Período:

5.8. EQUIPE FRENTE DE OPERAÇÃO DIÁRIA  5.444.943,42 % Período:

5.9. MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO GERAL DO AT  8.155.342,24 % Período:

5.10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM ENCARGOS C  12.757.907,01 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

Descrição Parcelas: Valor (R$) 

0 -                                                          

terça-feira, 28 de fevereiro de 2023

DISTRITO FEDERAL/DF

Total:    R$ 136.697.393,50

Item

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 13,18% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%

25,00%
1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% 4,33% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 0,00%

2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,00%
0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 0,00%
2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13%

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 2,23% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 
2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 3.046.779,47 - 

- - - - - - - - - - - - 
2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 2.277.142,61 2.277.142,62 2.277.142,62 3.046.779,47 - 

82,78% 84,44% 86,11% 87,78% 89,44% 91,11% 92,77% 94,44% 96,11% 97,77% 100,00% 100,00%
- - - - - - - - - - - - 

113.156.330,48 115.433.473,09 117.710.615,71 119.987.758,33 122.264.900,94 124.542.043,56 126.819.186,18 129.096.328,79 131.373.471,41 133.650.614,03 136.697.393,50 136.697.393,50 

- - - - - - - - - - - - 
113.156.330,48 115.433.473,09 117.710.615,71 119.987.758,33 122.264.900,94 124.542.043,56 126.819.186,18 129.096.328,79 131.373.471,41 133.650.614,03 136.697.393,50 136.697.393,50 

Responsável Técnico
Nome: Francisco José Pereira de Oliveira
CREA/CAU: CREA/SP 0600793880
ART/RRT: 28027230211099487
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ANEXO E– ART 

 

 



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211099487

1. Responsável Técnico

FRANCISCO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 0600793880-SP

2605801705

Contratante: SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ:01.567.525/0001-76

Setor SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60 N°: 50
EDIFICO VENANCIO 2000Complemento:

Cidade: Brasília UF:

Bairro: ASA SUL

DF CEP: 70333-900
Vinculada à Art n°:13/2021Contrato:

Quantidade Unidade

Elaboração
1 Projeto Estudo Ambiental Aterro 

Sanitário
Descrição das 
Atividades 
Relativas à 
Implantação e 
Operção de Aterro

1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: FRAL - CONSULTORIA LTDA Registro: 0575815-SP

Celebrado em: 14/07/2021
Valor: R$ 95.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Rodovia DF 180 KM 21 N°: 

Complemento: Aterro Sanitario - ASB Bairro: 

Cidade: Brasília UF: DISTRITO FEDERAL CEP: 

Data de Início: 02/08/2021

Previsão de Término: 02/12/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Ambiental Código: 

CPF/CNPJ: 

Endereço:  Rua CAMANDOCAIA N°: 77

Complemento: Bairro: CAMPO BELO

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04606-040

Data de Início: 02/08/2021

Previsão de Término: 02/12/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Código: 

CPF/CNPJ: 

3. Dados da Obra Serviço

ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE AMPLIAÇAO DO ATERRO SANITARIO DE BRASILIA - ASB (3a e 4a ETAPAS), CONFORME REQUISITOS DEFINIDOS NO TERMO DE 
REFERENCIA   

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no 
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:233,94 04/08/2021 233,94 28027230211099487 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL  - 
CPF/CNPJ: 01.567.525/0001-76

FRANCISCO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 668.122.088-68

0-NÃO DESTINADA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 05/08/2021 15:10:34
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