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Gerência de Gestão de Contratos e Convênios

 

 
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO DE
LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF E A EMPRESA SUMA BRASIL - SERVIÇOS
URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.

 

PROCESSO SEI-GDF Nº: 00094-00002911/2019-51/ 00094-00000079/2022-54

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número
01.567.525/0001-76, sediada no Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-50, Edi�cio Venâncio 2.000, 6º andar, Brasília – DF, CEP 70.333-900, doravante
denominada Contratante, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, seu Diretor-Presidente Subs�tuto, MARCOS TADEU DE ANDRADE, brasileiro,
portador do RG/CI nº 1355771, e CPF nº 599.061.891-34, e por seu Diretor de Administração e Finanças, DARLEY BRAZ DE QUEIROZ, brasileiro, portador do RG-CI
nº 3.031.155 SSP/DF e CPF nº 500.104.091-49, ambos domiciliados e residentes nesta capital, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, e a Empresa SUMA BRASIL - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A., inscrita no CNPJ nº
16.565.111/0001-85, com sede em Belo Horizonte/MG, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
VINCENZO PIEPOLI, português, portador do RNM nº F509591A, e CPF nº 707.134.456-61, e por seu Diretor Vice-Presidente, NORBERTO JORGE RODRIGUES ALVES
DA COSTA, português, portador do RNM n° F266726D, e CPF n° 706.456.106-90, ambos residentes e domiciliados em Belo Horizonte/MG.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Termo Adi�vo ao Contrato nº 24/2019 (77486809) tem por objeto a alteração qualita�va com base no art. 65, I, alínea "b", c/c § 1º, da
Lei nº 8.666/1993, amparada pela Nota Técnica N° 18/2023 - SLU/PRESI/DTI/COGEO (125776429) e a Nota Técnica N.º 11/2024
- SLU/DITEC/UGTEC/CORECON/GEACO (132496444), visando a revisão das horas produ�vas de equipamentos dos serviços classificados como: P3, P5, P7, P8, P9,
P10 e P11 do Contrato nº 24/2019, por meio da constatação a par�r de dados do ob�dos e analisados pelo setor de georreferenciamento ao longo da operação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA

3.1. Foram iden�ficadas diversas oportunidades de melhorias, tanto na gestão contratual quanto na forma de execução dos serviços referentes ao
Contrato nº 24/2019 (77486809). As alterações propostas nesse adi�vo visam a excelência dos serviços prestados à população.

3.2. A seguir apresentaremos as jus�fica�vas técnicas e operacionais que incen�varam a presente alteração ao Contrato nº 24/2019, como também as
variações de custos decorrentes dessas alterações, que implicam em alterações de caráter apenas qualita�vo, conforme detalhado nas seções anteriores e na
Planilha de Custos do Adi�vo Pretendido (126251683).

No cálculo apresentado a seguir buscou-se representar o valor médio de horas produ�vas por veículo, de modo a eliminar distorções induzidas por
veículos com diferentes quan�ta�vos de registros, uma vez que ponderações baseadas no número de registros poderia incorrer em valores muito altos ou muito
baixos provocados por uma minoria de placas.

Tabela 3 - Es�ma�vas de Hora Produ�va Média Mensal por Veículo por Turno (h) para equipamentos que prestam os serviços do Contrato nº 24/2019.

Serviço / Equipamento / Placa Velocidade Média
(km/h)

Hora A�va Média
Mensal

Hora Produ�va Média Mensal por Veículo
por Turno (h)

Metodologia de
Cálculo

da Quan�dade
Média

de Horas Produ�vas
por Veículo por

Turno

P03 Coleta manual, remoção e transporte de
entulhos     

Caminhão Basculante 6m³ 33,74 140,36 140,36 III

BZA-0343 35,02 137,54 137,54 III

ECG-0373 31,05 138,26 138,26 III

EJC-6720 32,03 144,64 144,64 III

FIO-3469 35,51 138,24 138,24 III

FOL-4178 30,81 152,55 152,55 III

FWN-3295 40,08 133,93 133,93 III

FXZ-6147 30,39 138,10 138,10 III

GIV-9646 36,82 137,92 137,92 III

RKU-1F64 31,93 142,05 142,05 III

P05 Varrição manual de vias e logradouros públicos     

Caminhão Coletor Baú de 30 m³ 33,92 86,32 71,94 V

DKU-9003 32,86 113,76 - V

ECI-8477 23,57 53,76 - V

EOA-6441 33,93 104,02 - V

GCW-9045 39,50 70,24 - V

GFM-5576 39,76 89,84 - V

Caminhão Coletor Compactador de 19 m³ 22,92 156,42 134,07  

QWY-9754 30,30 183,83 - V
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QWY-9813 32,01 99,46 - V

QWY-9814 31,32 141,95 - V

QWY-9818 1,89 10,86 - V

QXA-7680 14,91 244,38 - V

QXC-6432 27,59 133,50 - V

QXC-6460 28,59 183,61 - V

QXC-7683 16,73 253,75 - V

P07 Lavagem de vias e logradouros públicos     

Caminhão Pipa 26,68 168,03 112,02  

RED-0F22 26,40 162,10 - V

RED-0F23 26,95 173,96 - V

P08 Limpeza de equipamentos e bens públicos     

Caminhão Pipa 28,49 117,15 117,15  

RED-0F24 28,49 117,15 117,15 III

P09 Catação     

Ônibus 34,12 103,81 103,81  

REC-1E04 33,65 121,56 121,56 III

REC-1E16 32,47 99,38 99,38 III

REC-1E19 36,25 90,49 90,49 III

P10 Pintura mecanizada de meio fio e frisagem     

Caminhão Coletor Baú de 30 m³ 26,88 88,83 88,83  

FOE-8084 26,88 88,83 88,83 III

P11 Limpeza pós evento e coleta de resíduos de caixa
de gordura     

Caminhão Coletor Baú de 30 m³ 37,17 101,65 101,65  

EAQ-1182 37,17 101,65 101,65 III

Caminhão Pipa 25,88 127,44 127,44  

RED-0F25 25,88 127,44 127,44 III
Nota Técnica N.º 11/2024 - SLU/DITEC/UGTEC/CORECON/GEACO (132496444)

 

A Tabela 4 apresenta o resumo das alterações realizadas em cada equipamento de cada serviço, contrapondo o que está em vigor no contrato e a
presente proposta de aditamento, e correspondente custo de aditamento.

Tabela 4 - Resumo das alterações realizadas e custo correspondente.
  CONTRATO VIGENTE ADITIVO PROPOSTO

SERVIÇO EQUIPAMENTO Velocidade
Média

Hora Produ�va Média Mensal por Veículo por
Turno (h)

Velocidade
Média

Hora Produ�va Média Mensal por Veículo 
Turno (h)

P3 Caminhão Basculante 6m³ 60,00  km/h 57  h 33,74  km/h 140  h

P5 Caminhão Coletor Baú de 30 m³ 50,00  km/h 62  h 33,92  km/h 72  h

P5 Veículos Caminhão Compactador de
19m³ 54,00  km/h 73  h 22,92  km/h 134  h

P7 Caminhão Pipa 60,00  km/h 59  h 26,68  km/h 112  h

P8 Caminhão Pipa 60,00  km/h 59  h 28,49  km/h 117  h

P9 Ônibus 60,00  km/h 52  h 34,12  km/h 104  h

P10 Caminhão Coletor Baú de 30 m³ 60,00  km/h 26  h 26,88  km/h 89  h

P11 Caminhão Coletor Baú de 30 m³ 60,00  km/h 30  h 37,17  km/h 102  h

P11 Caminhão Pipa 60,00  km/h 52  h 25,88  km/h 127  h
Nota Técnica N.º 11/2024 - SLU/DITEC/UGTEC/CORECON/GEACO (132496444)

4. CLÁUSULA QUARTA - DO ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL

O adi�vo proposto, como descrito na tabela abaixo, implica em aumento no valor mensal do contrato de R$ 435.202,93 (quatrocentos e trinta e
cinco mil duzentos e dois reais e noventa e três centavos), que consiste em uma variação mensal direta de 2,94%, passando de R$ 14.790.182,92 (quatorze
milhões, setecentos e noventa mil cento e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) para R$ 15.225.385,85 (quinze milhões, duzentos e vinte e cinco mil
trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) mensais.

Tabela 5 - Planilha Resumo - Valores Mensais.
   Planilha Atual Contrato nº 24/2019 Planilha Atual Contrato nº 24/2019 

Lote
3 Serviço Unid. Qtde Preço

Unitário
Preço
Total Qtde Preço

Unitário
Preço
Total

P-1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES T/mês 25.389 R$ 191,23 R$ 4.855.138,47 25.389 R$ 191,08 R$ 4.851.330,12

P-2 - COLETA SELETIVA Vg/mês 988 R$ 1.218,02 R$ 1.203.403,76 988 R$ 1.217,09 R$ 1.202.484,92

P3 - COLETA MANUAL, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS Equipe 9 R$ 35.452,38 R$ 319.071,42 9 R$ 52.089,51 R$ 468.805,59

P4 - COLETA MECANIZADA E TRANPORTE DE ENTULHO T/mês 19.203 R$ 69,09 R$ 1.326.735,27 19.203 R$ 69,03 R$ 1.325.583,09

P5 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Km/mês 26.863 R$ 130,72 R$ 3.511.531,36 26.863 R$ 136,34 R$ 3.662.501,42

P6 - VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS
PUBLICOS Km/mês 3.980 R$ 92,38 R$ 367.672,40 3.980 R$ 92,30 R$ 367.354,00

P7 - LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Equipe 3 R$ 39.570,48 R$ 118.711,44 3 R$ 51.084,71 R$ 153.254,13
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P8 - LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E BENS PUBLICOS Equipe 1 R$ 66.185,02 R$ 66.185,02 1 R$ 78.776,23 R$ 78.776,23

P9 - CATAÇÃO Equipe 11 R$
104.739,58 R$ 1.152.135,38 11 R$

108.720,90 R$ 1.195.929,90

P10 - PINTURA MECANIZADA DE MEIO-FIO E FRISAGEM Equipe 2 R$
367.134,39 R$ 734.268,78 2 R$

377.785,27 R$ 755.570,54

P11 - LIMPEZA POS EVENTOS E COLETA DE RESIDUOS DE CAIXA
DE GORDURA Equipe 1 R$

218.377,22 R$ 218.377,22 1 R$
246.843,51 R$ 246.843,51

P12 -UNIDADE DE TRANSBORDO DE REJEITOS E/OU RESIDUOS -
GAMA Ton.xKm 1.091.610 R$ 0,84 R$ 916.952,40 1.091.610 R$ 0,84 R$ 916.952,40

TOTAL GERAL MENSAL   R$
14.790.182,92   R$

15.225.385,85
Nota Técnica N.º 11/2024 - SLU/DITEC/UGTEC/CORECON/GEACO (132496444)

O Contrato Nº 24/2019 possui vigência de 60 meses. Considerando o novo valor adi�vado do contrato a par�r de fev/24, calculou-se o novo valor
global do contrato adi�vado, conforme demonstrado na Tabela 6 abaixo. Como descrito, o adi�vo implica em alteração no valor global do contrato de R$
3.479.517,62 (três milhões, quatrocentos e setenta e nove mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos), uma variação total de 0,48%, passando
de R$ 722.431.596,41 (setecentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) para R$
725.911.114,02 (setecentos e vinte e cinco milhões, novecentos e onze mil cento e quatorze reais e dois centavos), preservadas as ressalvas da Nota 1 da Tabela
6.

Tabela 6 - Cálculo do novo valor global do contrato

Períodos Descrição Valor Mensal Meses Valor do Período Valor Global (60
Meses)

Valor Global (60
Meses) Anterior

Diferença
Valor

Diferença
Percentual

Valo
(n

out/19 a
dez/19

Repactuação Insumos
2019

R$
9.381.600,51 3 R$

28.144.801,53

R$ 725.911.114,02 R$ 722.431.596,41 R$
3.479.517,62 0,48% R$

jan/20 Repactuação Mão de
Obra 2020

R$
9.558.632,62 1 R$ 9.558.632,62

fev/20 a
ago/20

Repactuação Mão de
Obra 2020

R$
9.562.365,22 7 R$

66.936.556,54

set/20 a
dez/20

Repactuação Insumos
2020

R$
9.344.499,08 4 R$

37.377.996,32

jan/21 a
ago/21

Repactuação Mão de
Obra 2021

R$
9.531.407,04 8 R$

76.251.256,32

set/21 a out/21 Repactuação Insumos
2021

R$
9.991.284,39 2 R$

19.982.568,78

nov/21 a
dez/21 3º Adi�vo (Geral) R$

10.585.723,89 2 R$
21.171.447,78

jan/22 a
mar/22

Repactuação Mão de
Obra 2022

R$
11.176.062,90 3 R$

33.528.188,70

abr/22 a
nov/22

Reequilíbrio
Combus�veis 2022

R$
13.003.546,97 5 R$

65.017.734,85

set/22 a
dez/22

Repactuação Insumos
2022

R$
13.539.065,88 4 R$

54.156.263,52

01-10/jan/23 Repactuação Mão de
Obra Jan 2023

R$
14.108.131,47 0,35 R$ 5.006.111,17

11/jan/23 a
30/04/23 5° Adi�vo (Vel. Média) R$

14.777.669,60 3,65 R$
53.938.494,04

1/05/2023 a
set/24

Repactuação Mão de
Obra Mai 2023

R$
14.790.182,92 9,00 R$

133.111.646,28

fev/24 a set/24 Estudo Adi�vo Vel.
Média

R$
15.225.385,85 8,00 R$

121.729.415,58
Nota Técnica N.º 11/2024 - SLU/DITEC/UGTEC/CORECON/GEACO (132496444)

 

Apresenta-se na Tabela 7 o resumo de todas as alterações promovidas no contrato em tela, discriminando os acréscimos quan�ta�vos, qualita�vos
e supressões no valor global do contrato.

 

Tabela 7 - Resumo das alterações no valor global do contrato
     Alterações por Aditamentos e Supressões no Valor Global

     Acréscimo Quan�ta�vo Supressão Acréscimo Qualita�vo

Item Descrição Valor Mensal Meses Valor Global Preço (R$) Percentual
(%) Preço (R$) Percentual

(%) Preço (R$) Percentual
(%)

1 Contrato nº 19/2019 R$
7.583.331,66 - R$

454.999.899,60 - - - - - -

2 Repactuação Insumos
2019

R$
9.381.600,51 3 R$

562.896.030,60 - - - - - -

3 Repactuação Mão de
Obra 2020

R$
9.558.632,62 1 R$

572.986.860,87 - - - - - -

4 Repactuação Mão de
Obra 2020

R$
9.562.365,22 7 R$

573.195.886,47 - - - - - -

5 Repactuação Insumos
2020

R$
9.344.499,08 4 R$

562.520.445,61 - - - - - -

6 Repactuação Mão de
Obra 2021

R$
9.531.407,04 8 R$

570.931.303,81 - - - - - -

7 Repactuação Insumos
2021

R$
9.991.284,39 2 R$

587.946.765,76 - - - - - -
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8 3º Adi�vo (Geral) R$
10.585.723,89 2 R$

608.752.148,26
R$

26.981.774,33 4,59% -R$
44.387.830,36 -7,55% R$

38.211.438,54 6,50%

9 Repactuação Mão de
Obra 2022

R$
11.176.062,90 3 R$

628.233.335,59 - - - - - -

10 Reequilíbrio
Combus�veis 2022

R$
13.003.546,97 5 R$

683.057.857,69 - - - - - -

11 Repactuação Insumos
2022

R$
13.539.065,88 4 R$

696.445.830,44 - - - - - -

12 Repactuação Mão de
Obra Jan 2023

R$
14.108.131,47 0,35 R$

708.396.207,83 - - - - - -

13 5° Adi�vo (Vel. Média) R$
14.777.669,60 3,65 R$

722.218.930,51 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$
13.822.722,68 2,02%

14 Repactuação Mão de
Obra Jan 2023

R$
14.790.182,92 9,00 R$

722.431.596,41 - - - - - -

15 Estudo Adi�vo Vel.
Média

R$
15.225.385,85 8,00 R$

725.911.114,02 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$
3.479.517,62 0,51%

    Total Acumulado R$
26.981.774,33 4,59% -R$

44.387.830,36 -7,55% R$
55.513.678,84 9,03%

Nota Técnica N.º 11/2024 - SLU/DITEC/UGTEC/CORECON/GEACO (132496444)

 

Como descrito, o presente adi�vo implica em uma alteração no valor global em um total de R$ 3.479.517,62 de acréscimos qualita�vos,
equivalente a 0,51% quando calculado sobre o valor atualizado do contrato, descontados efeitos de demais adi�vos.

Considerando o presente adi�vo proposto e os demais já realizados, o total de acréscimos e supressões acumuladas realizadas no valor global fica
assim disposto:

R$ 26.981.774,33 de acréscimos quan�ta�vos, equivalente a 4,59%;

R$ 44.387.830,36 de supressões, equivalente a -7,55%;

R$ 55.513.678,84 de acréscimos qualita�vos, equivalente a 9,03%.

Portanto, o presente contrato acumula um total de 13,62% de acréscimos e -7,55% de supressões, percentuais estes dentro dos limites legais
permi�dos de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o §1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:    

I - Unidade Orçamentária:22241

II - Programa de Trabalho: 15.452.6209.2079.6118 - Manutenção das A�vidades de Limpeza Pública

III - Fonte de Recursos: 100 - Ordinário Não Vinculado

IV - Natureza de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

V - Subitem: 13 - Serviço de Limpeza Urbana.

Valor Total: R$ 3.479.517,62 (três milhões, quatrocentos e setenta e nove mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos)

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

6.1. O presente Termo Adi�vo possui vigência a contar de fevereiro de 2024 até o vencimento do contrato em setembro de 2024

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA

7.1. A CONTRATADA complementará a garan�a de 5% (cinco por cento) do valor total do adi�vo, referente ao período do adi�vo em tela, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura deste Termo Adi�vo.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ra�ficadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.

9. CLÁUSULA NONA – DA FRASEOLOGIA ANTICORRUPÇÃO

7.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060, conforme Decreto
Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

7.1. A eficácia deste Instrumento fica condicionada à publicação resumida pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o seu registro pelo SLU/DF. 

 

Pelo CONTRATANTE:

MARCOS TADEU DE ANDRADE

Diretor-Presidente-Subs�tuto

 

DARLEY BRAZ DE QUEIROZ

Diretor de Administração e Finanças

Pela CONTRATADA:

VINCENZO PIEPOLI

NORBERTO JORGE RODRIGUES ALVES DA COSTA

Representantes Legais
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Documento assinado eletronicamente por DARLEY BRAZ DE QUEIROZ - Matr.0279309-1,
Diretor(a) de Administração e Finanças, em 07/02/2024, às 16:11, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VINCENZO PIEPOLI, Usuário Externo, em
08/02/2024, às 09:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Norberto Jorge Rodrigues Alves da Costa, Usuário
Externo, em 08/02/2024, às 09:49, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS TADEU DE ANDRADE - Matr.0278911-6,
Diretor(a)-Presidente subs�tuto(a), em 08/02/2024, às 20:34, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
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