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ANEXO - C

TOTAL DO ITEM

15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS

1  61.022,40 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100%

 10.170,40  10.170,40  10.170,40  10.170,40  10.170,40  10.170,40 

2  41.812,56 50,00% 50,00% 100%

 20.906,28  20.906,28 

3  349.690,75 50,00% 50,00% 100%

 174.845,38  174.845,38 

4  8.906,28 50,00% 50,00% 100%

 4.453,14  4.453,14 

5  611.749,19 33,33% 33,33% 33,33% 100%

 203.916,40  203.916,40  203.916,40 

6  143.137,94 50,00% 50,00% 100%

 71.568,97  71.568,97 

7  359.675,60 33,33% 33,33% 33,33% 100%

 119.891,87  119.891,87  119.891,87 

8  84.770,00 100,00% 100%

 84.770,00 

9  33.996,50 50,00% 50,00% 100%

 16.998,25  16.998,25 

 1.694.761,22 531.735,98 557.717,21 605.308,03

 363.505,66  114.050,90  119.623,56  129.831,21 

2.058.266,88 645.786,87 677.340,77 735.139,24

 645.786,87  1.323.127,64  2.058.266,88 
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TOTAL ACUMULADO

TOTAL GERAL

BDI 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL (R$)

SUBTOTAL

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

VERTEDOURO SUPERFICIAL E CAIXA VERTEDOURA

SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

TUBOS E CONEXÕES 

ADMINISTRAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

VEGETAÇÃO 

IMPERMEABILIZAÇÃO

DISPOSITIVO DE BY PASS

RESERVATÓRIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE - RQQDescrição:
Endereço: ASB SLU - SAMAMBAIA/DF
Observações:

 1º 

 MÊS 

 2º  3º 

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5

DITEC/SLU 
Mat.276.287-0


