
Data-Base

jun/23

ANEXO - C

TOTAL DO ITEM

15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS

1  63.069,60 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100%

 10.511,60  10.511,60  10.511,60  10.511,60  10.511,60  10.511,60 

2  53.598,35 50,00% 50,00% 100%

 26.799,18  26.799,18 

3  348.465,24 50,00% 50,00% 100%

 174.232,62  174.232,62 

4  9.172,04 50,00% 50,00% 100%

 4.586,02  4.586,02 

5  627.896,89 33,33% 33,33% 33,33% 100%

 209.298,96  209.298,96  209.298,96 

6  151.498,75 50,00% 50,00% 100%

 75.749,38  75.749,38 

7  360.423,94 33,33% 33,33% 33,33% 100%

 120.141,31  120.141,31  120.141,31 

8  85.898,06 100,00% 100%

 85.898,06 

9  33.776,50 50,00% 50,00% 100%

 16.888,25  16.888,25 

 1.733.799,37 543.228,10 565.674,89 624.896,38

 410.474,77  128.608,55  133.922,80  147.943,41 

2.144.274,14 671.836,66 699.597,69 772.839,79

 671.836,66  1.371.434,35  2.144.274,14 
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GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
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