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ANEXO - C

TOTAL DO ITEM

15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS

1  154.201,60 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 100%

 11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40  11.014,40 

2  86.904,60 50,00% 50,00% 100%

 43.452,30  43.452,30 

3  434.101,78 33,33% 33,33% 33,33% 100%

 144.700,59  144.700,59  144.700,59 

4  509.188,17 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

 84.864,70  84.864,70  84.864,70  84.864,70  84.864,70  84.864,70 

5  9.515,67 50,00% 50,00% 100%

 4.757,84  4.757,84 

6  623.565,59 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100%

 103.927,60  103.927,60  103.927,60  103.927,60  103.927,60  103.927,60 

7  151.907,99 50,00% 50,00% 100%

 75.954,00  75.954,00 

8  366.220,31 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100%

 52.317,19  52.317,19  52.317,19  52.317,19  52.317,19  52.317,19  52.317,19 

9  228.433,18 50,00% 50,00% 100%

 114.216,59  114.216,59 

10  33.498,45 50,00% 50,00% 100%

 16.749,23  16.749,23 

 2.597.537,34 108.933,40 396.294,68 445.144,22 419.383,07 420.761,36 350.332,21

 614.963,62  25.789,84  93.822,26  105.387,32  99.288,40  99.614,71  82.940,70 

3.212.500,96 134.723,24 490.116,94 550.531,54 564.808,80 518.671,47 520.376,07 433.272,91

 134.723,24  624.840,18  1.175.371,72  2.258.851,98  2.779.228,05  3.212.500,96 

VEGETAÇÃO 

TUBOS E CONEXÕES 

DISPOSITIVO DE BY PASS

RESERVATÓRIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE - RQQDescrição:
Endereço: ASB SLU - SAMAMBAIA/DF
Observações:

 1º 

 MÊS 

 2º  3º  4º  5º 

ADMINISTRAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 

 7º 

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Últ. atualização: 07/11/2023 17:40 REF. SINAPI - 09/2023_não desonerado SICRO 07/2023

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL (R$)ITEM

456.688,41

 108.120,39 

 1.740.180,52 

 6º 

TOTAL ACUMULADO

TOTAL GERAL

BDI 

SUBTOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

VERTEDOURO SUPERFICIAL E CAIXA VERTEDOURA

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

IMPERMEABILIZAÇÃO

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5

DITEC/SLU 
Mat.276.287-0


