
PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES 

15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS 15 DIAS

1  69.198,40 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

 6.919,84  6.919,84  6.919,84  6.919,84  6.919,84  6.919,84  6.919,84  6.919,84  6.919,84  6.919,84 

2  74.994,42 40,00% 40,00% 20,00%

 29.997,77  29.997,77  14.998,88 

3  59.694,29 20,00% 40,00% 40,00%

 11.938,86  23.877,72  23.877,72 

4  50.891,40 50,00% 50,00%

 25.445,70  25.445,70 

5  78.629,36 50,00% 50,00%

 39.314,68  39.314,68 

6  46.670,41 50% 50%

 23.335,21  23.335,21 

 380.078,28  R$        73.835,22  R$     64.655,14  R$     88.608,80  R$     92.469,04  R$     60.510,09 

 84.476,82  R$        16.410,74  R$     14.370,36  R$     19.694,34  R$     20.552,32  R$     13.449,07 

464.555,10  R$        90.245,95  R$     79.025,50  R$   108.303,13  R$   113.021,36  R$     73.959,16 

 R$        90.245,95  R$   169.271,45  R$   277.574,58  R$   390.595,94  R$   464.555,10 

Data-Base

26/10/2023

ANEXO - B
REF. SINAPI - 09/2023 não desonerado

 MÊS 

Papa Entulho 

 Mês 1  Mês 2  Mês 5  Mês 3  Mês 4 

TOTAL ACUMULADO

QUINTA ETAPA DE MEDIÇÃO

TOTAL GERAL

SUBTOTAL

BDI 

PRIMEIRA ETAPA DE MEDIÇÃO

Últ. atualização: REF. SINAPI - 03/2023 não desonerado
Descrição:
Endereço: De acordo com Ordem de serviço
Observações:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL (R$)

ADMINISTRAÇÃO 

SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEGUNDA ETAPA DE MEDIÇÃO

TERCEIRA ETAPA DE MEDIÇÃO

QUARTA ETAPA DE MEDIÇÃO

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5

DITEC/SLU 
Mat.276.287-0

FERNANDO EDSON OLIVEIRA PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 18235/D-DF

GEACOM/COPAS/UGTEC/DITEC/SLU 


