

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base

jan/23

ANEXO - C

Últ. atualização:

24/01/2023 16:34

REF. SINAPI - 12/2022_não desonerado

Descrição:

RESERVATÓRIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE - RQQ

Endereço:

ASB SLU - SAMAMBAIA/DF

Observações:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊS						TOTAL DO ITEM
			1°		2°		3°		
			15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO	61.022,40	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	100%
			10.170,40	10.170,40	10.170,40	10.170,40	10.170,40	10.170,40	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.812,56	50,00%	50,00%					100%
			20.906,28	20.906,28					
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	349.690,75	50,00%	50,00%					100%
			174.845,38	174.845,38					
4	TUBOS E CONEXÕES	8.906,28			50,00%	50,00%			100%
					4.453,14	4.453,14			
5	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	611.749,19				33,33%	33,33%	33,33%	100%
						203.916,40	203.916,40	203.916,40	
6	VEGETAÇÃO	143.137,94					50,00%	50,00%	100%
							71.568,97	71.568,97	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	359.675,60		33,33%	33,33%	33,33%			100%
				119.891,87	119.891,87	119.891,87			
8	DISPOSITIVO DE BY PASS	84.770,00					100,00%		100%
							84.770,00		
9	VERTEDOURO SUPERFICIAL E CAIXA VERTEDOURA	33.996,50						50,00%	100%
								16.998,25	16.998,25
	SUBTOTAL	1.694.761,22		531.735,98		557.717,21		605.308,03	
	BDI	363.505,66		114.050,90		119.623,56		129.831,21	
	TOTAL GERAL	2.058.266,88		645.786,87		677.340,77		735.139,24	
	TOTAL ACUMULADO			645.786,87		1.323.127,64		2.058.266,88	

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU
Mat.276.287-0