

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**

DIRETORIA TÉCNICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base

jun/23

**ANEXO - C**

Últ. atualização:

15/06/2023 11:31

REF. SINAPI - 04/2023\_não desonerado

Descrição:

RESERVATÓRIO DE QUALIDADE E QUANTIDADE - RQQ

Endereço:

ASB SLU - SAMAMBAIA/DF

Observações:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊS						TOTAL DO ITEM
			1°		2°		3°		
			15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO	63.069,60	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	100%
			10.511,60	10.511,60	10.511,60	10.511,60	10.511,60	10.511,60	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.598,35	50,00%	50,00%					100%
			26.799,18	26.799,18					
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL	348.465,24	50,00%	50,00%					100%
			174.232,62	174.232,62					
4	TUBOS E CONEXÕES	9.172,04			50,00%	50,00%			100%
					4.586,02	4.586,02			
5	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	627.896,89				33,33%	33,33%	33,33%	100%
						209.298,96	209.298,96	209.298,96	
6	VEGETAÇÃO	151.498,75					50,00%	50,00%	100%
							75.749,38	75.749,38	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	360.423,94		33,33%	33,33%	33,33%			100%
				120.141,31	120.141,31	120.141,31			
8	DISPOSITIVO DE BY PASS	85.898,06				100,00%			100%
						85.898,06			
9	VERTEDOURO SUPERFICIAL E CAIXA VERTEDOURA	33.776,50					50,00%	50,00%	100%
							16.888,25	16.888,25	
SUBTOTAL		1.733.799,37	543.228,10		565.674,89		624.896,38		
BDI		410.474,77	128.608,55		133.922,80		147.943,41		
TOTAL GERAL		2.144.274,14	671.836,66		699.597,69		772.839,79		
TOTAL ACUMULADO			671.836,66		1.371.434,35		2.144.274,14		

**GLORIA LUSTOSA PIRES**  
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5  
DITEC/SLU  
Mat.276.287-0