

ANEXO III
PLANILHA RESUMO DE CUSTO – CT. ASA SUL

Planilha Resumo - Custos (R\$)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)
SERVIÇOS PRELIMINARES	191.370,49				191.370,49
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	764.369,20	186.930,36			951.299,56
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	115.615,44	462.461,75	462.461,75	115.615,44	1.156.154,37
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	14.066,24	8.673,14	8.668,34	16.616,31	48.024,03
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA.	30.079,00	30.079,00	30.079,00	30.079,00	120.316,00
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	21.168,32	70.561,05	49.392,74		141.122,10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.758,67	1.758,67	1.758,67	1.758,67	7.034,67
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	39.860,76	39.860,76	39.860,76	39.860,76	159.443,02
VALOR MENSAL	1.178.288,10	800.324,72	592.221,24	203.930,17	2.774.764,24
VALOR ACUMULADO	1.178.288,10	1.978.612,82	2.570.834,07	2.774.764,24	

