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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Adjunta

Comissão para Licitação para Concessão de Área Pública Núcleo de Limpeza Norte - Inst.
04/2022

Mapa de Riscos

FASE DE ANÁLISE
 

No Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e durante a Gestão do Contrato.

RISCO 1
Probabilidade: (X) Baixa              ( ) Média              ( ) Alta               ( ) Muito Alta
Impacto: ( ) Baixo              ( ) Médio              ( ) Alto              (X) Muito Alto
Id DANO

1. Ausência de licitantes conforme Pedido de Cotação estabelecido, tendo como consequência a perda do processo de
contratação.

Id Ação Preven�va Responsável

1. Ampla divulgação do Pedido de Cotação. Comunicar às empresas que forneceram
propostas de preços a data e horário de abertura do certame. DIAFI

2. Especificar tecnicamente a solução pretendida com informações que possibilitem
maior número de concorrentes, sem descomprometer a qualidade pretendida. Equipe de Planejamento

Id Ação de Con�ngência Responsável
1. Reavaliar Termo de Referência Equipe de Planejamento
2. Republicar Pedido de Cotação DIAFI

 
RISCO 2

Probabilidade: ( ) Baixa              (X) Média              ( ) Alta               ( )
Muito Alta

Impacto: ( ) Baixo              ( ) Médio              ( ) Alto              (X)
Muito Alto

Id DANO
1. Estabelecimento de exigências contratuais as quais os licitantes não tenham condições de atender.
Id Ação Preven�va Responsável

1.
Consultar contratações similares realizadas por outros
órgãos e en�dades públicas que atendam às necessidades da
contratação.

Equipe de Planejamento

2.

Atender ao conteúdo mínimo previsto no art. 30
da Instrução Norma�va nº 05/2017 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para o Projeto
Básico.

Equipe de Planejamento

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. Revisar Termo de Referência e especificar apenas
funcionalidades per�nentes. Equipe de Planejamento

2. Impulsionar ainda mais a divulgação do Pedido de Cotação
para que mais empresas sejam alcançadas. DIAFI

 
RISCO 3

Probabilidade: ( ) Baixa              (X) Média              ( ) Alta               ( )
Muito Alta

Impacto: ( ) Baixo              ( ) Médio              ( ) Alto              (X)
Muito Alto

Id DANO

1. Não atendimento das cláusulas contratuais, resultando em descumprimento dos prazos e ausência das
funcionalidades estabelecidas.

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
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Id Ação Preven�va Responsável

1. Acionar cláusulas contratuais estabelecendo níveis mínimos
de serviço, previsão de sanções de contrato. DIAFI

2. Prever no Termo de Referência qualificação técnica de
licitantes que garantam a ampla compe��vidade. Equipe de Planejamento

2. Fiscalizar, ostensiva e rigorosamente, os serviços em
execução com visitas periódicas ao local. Comissão Executora de Contrato

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. Fiscalizar o contrato de forma a garan�r o atendimento de
níveis mínimos de serviço estabelecidos. Comissão Executora de Contrato

2. Aplicar sanções quando cabível e, se necessário, executar
garan�a financeira do contrato. DIAFI

 
RISCO 4

Probabilidade: (X) Baixa              ( ) Média              ( ) Alta               ( )
Muito Alta

Impacto: ( ) Baixo              ( ) Médio              ( ) Alto              (X)
Muito Alto

Id DANO
1. Não entrega do serviço contratado.
Id Ação Preven�va Responsável

1. Acionar cláusulas contratuais estabelecendo prazos de
entrega e sanções cabíveis. DIAFI

Id Ação de Con�ngência Responsável

1. Fiscalizar o contrato de forma a garan�r os prazos
estabelecidos para entrega. Comissão Executora de Contrato

 
RISCO 5

Probabilidade: (X) Baixa              ( ) Média              ( ) Alta               ( )
Muito Alta

Impacto: ( ) Baixo              ( ) Médio              ( ) Alto              (X)
Muito Alto

Id DANO
1. Contratação interrompida por recursos jurídicos.
Id Ação Preven�va Responsável

1. Realizar reunião com PROJU/SLU para avaliar a realização da
contratação. DIAFI/PROJU

Id Ação de Con�ngência Responsável

1.
Avaliar a elaboração de novo Pedido de Cotação para
contratação de empresa especializada, conforme as
condições estabelecidas no Termo de Referência.

DIAFI/PROJU

 
 

RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS

Vitor Simões Coelho

Presidente da Comissão

 

Henrique Campos Amaral Oliveira

Membro da Comissão

 

Luís Fernando Monteiro Barbosa

Membro da Comissão
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Documento assinado eletronicamente por VITOR SIMOES COELHO - Matr.0281260-6,
Presidente da Comissão, em 12/09/2022, às 17:14, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS FERNANDO MONTEIRO BARBOSA -
Matr.0281719-5, Membro da Comissão, em 12/09/2022, às 17:15, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CAMPOS AMARAL OLIVEIRA -
Matr.0276261-7, Membro da Comissão, em 12/09/2022, às 17:22, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 95367582 código CRC= 8EC7629D.
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