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ANEXO - F

TOTAL DO ITEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1  35.948,61 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100%

 R$                     8.987,15  R$                     8.987,15  R$                     8.987,15  R$                     8.987,15 

2  399.025,90 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 100%

 R$                      28.501,85  R$                      28.501,85  R$                      28.501,85  R$                      28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85  R$                            28.501,85 

3  22.126,60 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 100%

 R$                        1.580,47  R$                        1.580,47  R$                        1.580,47  R$                        1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47  R$                             1.580,47 

4  39.316,34 100% 100%

 R$                      39.316,34 

5  187.783,93 80% 20% 100%

 R$                    150.227,14  R$                      37.556,79 

6  9.264,38 70% 30% 100%

 R$                        6.485,07  R$                        2.779,31 

7  93.681,80 50% 50% 100%

 R$                      46.840,90  R$                      46.840,90 

8  200.254,50 10% 80% 10% 100%

 R$                      20.025,45  R$                    160.203,60  R$                            20.025,45 

9  600.798,38 20,0% 20,0% 30,0% 20,0% 10,0% 100%

 R$                          120.159,68  R$                          120.159,68  R$                          180.239,51  R$                          120.159,68  R$                            60.079,84 

10  192.732,78 10% 20% 20% 30% 20% 100%

 R$                            19.273,28  R$                            38.546,56  R$                            38.546,56  R$                            57.819,83  R$                            38.546,56 

11  125.085,21 50% 50% 100%

 R$                            62.542,61  R$                            62.542,61 

12  479.640,04 5% 50% 45% 100%

 R$                            23.982,00  R$                          239.820,02  R$                          215.838,02 

13  27.674,84 50% 50% 100%

 R$                            13.837,42  R$                            13.837,42 

14  130.396,78 10% 30% 30% 30% 100%

 R$                            13.039,68  R$                            39.119,03  R$                            39.119,03  R$                            39.119,03 

15  147.625,39 2% 2% 2% 2% 2% 2% 23% 20% 20% 15% 10% 100%

 R$                        2.952,51  R$                             2.952,51  R$                             2.952,51  R$                             2.952,51  R$                             2.952,51  R$                             2.952,51  R$                            33.953,84  R$                            29.525,08  R$                            29.525,08  R$                            22.143,81  R$                            14.762,54 

16  2.285,17 100% 100%

 R$                             2.285,17 

17 SPDA  13.571,34 20% 50% 30% 100%

 R$                             2.714,27  R$                             6.785,67  R$                             4.071,40 

18  7.934,43 100% 100%

 R$                             7.934,43 

19  793.187,10 5,00% 10,00% 25,00% 30,00% 30,00% 100%

 R$                            39.659,36  R$                            79.318,71  R$                          198.296,78  R$                          237.956,13  R$                          237.956,13 

20  1.948,83 100% 100%

 R$                             1.948,83 

 R$                     8.987,15  R$                     8.987,15  R$                     8.987,15  R$                     8.987,15  R$                    219.625,80  R$                    120.965,07  R$                      99.727,99  R$                    193.238,43  R$                          173.219,96  R$                          153.194,51  R$                          251.093,77  R$                          406.851,95  R$                          348.612,04  R$                          162.628,15  R$                          374.747,28  R$                          444.557,39  R$                          399.126,96  R$                          126.744,45  R$                       3.510.282,35 

 R$                     1.997,50  R$                     1.997,50  R$                     1.997,50  R$                     1.997,50  R$                      48.814,39  R$                      26.885,90  R$                      22.165,71  R$                      42.949,49  R$                            38.500,15  R$                            34.049,26  R$                            55.808,51  R$                            90.427,58  R$                            77.483,08  R$                            36.146,00  R$                            83.291,95  R$                            98.808,06  R$                            88.710,61  R$                            28.170,43  R$                          780.201,12 

 R$                   10.984,65  R$                   10.984,65  R$                   10.984,65  R$                   10.984,65  R$                    268.440,20  R$                    147.850,97  R$                    121.893,69  R$                    236.187,92  R$                          211.720,11  R$                          187.243,77  R$                          306.902,28  R$                          497.279,53  R$                          426.095,12  R$                          198.774,15  R$                          458.039,23  R$                          543.365,45  R$                          487.837,57  R$                          154.914,88  R$                       4.290.483,47 

 R$                   10.984,65  R$                   21.969,30  R$                   32.953,96  R$                   43.938,61  R$                    312.378,80  R$                    460.229,77  R$                    582.123,46  R$                    818.311,38  R$                       1.030.031,49  R$                       1.217.275,26  R$                       1.524.177,53  R$                       2.021.457,06  R$                       2.447.552,19  R$                       2.646.326,33  R$                       3.104.365,56  R$                       3.647.731,01  R$                       4.135.568,59  R$                       4.290.483,47 
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