
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

 
Presidência

Licença de Operação - Compromisso Ambiental SEI-GDF n.º 1/2023 - IBRAM/PRESI
(a termo)

 

Processo nº: 00391-00017782/2017-80

Referência: Termo de Compromisso Ambiental SEI-GDF n.º 1/2023 - IBRAM/PRESI

Interessado:  Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU

CNPJ: 01567525/0001 -76

Endereço:  Quadra 33, Área Especial n.º 03, Vila São José, Brazlândia

Coordenadas Geográficas: X - 158.269,030 / Y - 8.265.570,508 UTM SIRGAS 2000 - Zona 23S 

Bacia Hidrográfica: Rio Descoberto

Porte: Médio

Potencial Poluidor: Alto

Registro no CAR: Não se aplica

A�vidade Licenciada: Centro de Transbordo, Triagem e Reciclagem de Resíduos de Brazlândia 

Prazo de Validade: 03 (três) anos

 

I – DAS INFORMAÇÕES GERAIS:

1. A publicação da presente licença deverá ser feita no Diário Oficial do Distrito Federal e em
periódico de grande circulação em até 30 (trinta) dias corridos, subseqüentes à data da assinatura
da licença, obedecendo ao previsto na Lei Distrital nº 041/89, ar�go 16, § 1º;

2. O descumprimento do “ITEM 1”, sujeitará o interessado a suspensão da presente licença, conforme
previsto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, de 19 de dezembro de 1997, até que seja
regularizado a situação;

3. A par�r do 31º dia de emissão, a presente licença só terá eficácia se acompanhada das publicações
exigidas no “ITEM 1”;  

4. Os comprovantes de publicidade da presente Licença devem ser protocolizados com des�no à
Central de Atendimento ao Cidadão - CAC, respeitado o prazo previsto no “ITEM 1”

5. O Brasília Ambiental, observando o disposto no Art. 19 da Resolução CONAMA n.º 237/97, poderá
alterar, suspender ou cancelar a presente Licença Ambiental;

6. Qualquer alteração nos projetos previstos para a a�vidade deverá ser precedida de anuência
documentada deste Ins�tuto;

7. O Brasília Ambiental deverá ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que
venha causar risco de dano ambiental;

8. Deverá ser man�da no local onde a a�vidade está sendo exercida, uma cópia auten�cada ou o
original da Licença Ambiental;     



9. Esta Licença não dispensa a exigência de outras autorizações e permissões perante demais órgãos
da esfera Distrital ou Federal;

10. A presente Licença de Operação está sendo concedida com base nas informações prestadas pelo
interessado;

11. Outras CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES poderão ser exigidas por este Ins�tuto a
qualquer tempo.

 

II –  DAS OBSERVAÇÕES:

1. Está licença só é válida se o Termo de Compromisso Ambiental SEI-GDF n.º 1/2023 -
 IBRAM/PRESI es�ver assinado pelo interessado.

 

III – DAS CONDICIONANTES, EXIGÊNCIAS E RESTRIÇÕES:

1. Concede-se a presente Licença de Operação a Termo com base nas informações constantes nos
processos de licenciamento ambiental 00391-00001759/2023-11 - LOC e 00391-00019453/2017-73
- LAS, para a a�vidade de Centro de Transbordo, Triagem e Reciclagem de Resíduos, de interesse 
do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, CNPJ: 01.567.525/0001 -76;

2. Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, dias adequação do de Plano de Gerenciamento de
Resíduos da área de transbordo, contemplando informações referentes ao tempo de permanência
dos resíduos oriundos da coleta convencional no loca, sua frequência de remoção para o aterro
sanitário, quan�ta�vo diário de resíduos recebidos e des�nados ao Aterro Sanitário de Brasília.

3. Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta reais)  dias, Plano Emergencial de Gerenciamento do
Lixiviado acumulado na área de transbordo. O plano deve conter as ações des�nadas à minimizar a
geração de lixiviado (chorume) e a possibilidade de sua infiltração. Deverá ser executada
intervenção �sica para que o lixiviado seja acumulado em apenas um local e esgotado por
caminhão limpa-fossa para tratamento na Estação de Tratamento de Chorume do Aterro Sanitário
de Brasília até que as obras defini�vas sejam executadas no empreendimento;

4. Apresentar, em 60 (sessenta) dias, proposta de intensificação das campanhas de conscien�zação da
população local para que os resíduos sejam melhor separados na fonte e a coleta sele�va seja mais
eficaz, uma vez que ainda há elevada proporção de rejeitos nos resíduos da coleta sele�va de
Brazlândia;

5. Seguir o cronograma de adequações �sicas apresentado na Tabela 1 - Cronograma �sico de
execução e de implantação previsto das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem
a�ngidas (109275806). Caso haja atraso na execução das etapas previstas, comunicar previamente
ao BRASÍLIA AMBIENTAL;

6. Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, projeto de drenagem pluvial que considere a
área de contribuição do lote e que considere como vazão máxima de lançamento na rede existente
a vazão de pré-desenvolvimento, conforme estabelecido pela Lei nº 929, de 28 de julho de 2017. O
projeto em questão deve contemplar as complementações exigidas na Manifestação de Pendências
SEI-GDF n.º 4/2018 IBRAM/SULAM/COINF/GELOI/NULEQ (7814379). O projeto deve estar
acompanhado de sua respec�va Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. O projeto deverá
atender às seguintes premissas:

1. U�lizar a curva IDF do Distrito Federal considerando-se o tempo de retorno (TR) de 10 anos e
duração conforme recomendações do Manual de Drenagem da Adasa (2018);

2. Apresentar no memorial descri�vo os cálculos e dimensionamentos levando em consideração
toda a área de contribuição do empreendimento para dimensionamento do sistema;

3. Detalhar no Memorial Descri�vo o sistema de drenagem para a área interna dos galpões;



4. Apresentar o ponto de ligação do sistema a ser executado com a rede existente;

5. Apresentar declaração de anuência da NOVACAP autorizando a ligação na rede existente de
Drenagem Pluvial.

7. Deverá ser contemplada no projeto de drenagem de lixiviado a instalação de sistemas de
contenção, tratamento e des�nação adequados para o efluente gerado, contemplando todas as
instalações, inclusive as vias de circulação, caso necessário, estes sistemas deverão ser elaborados,
executados e assinados por profissional legalmente habilitado com a emissão de documentação de
responsabilidade técnica de acordo com o conselho de classe;

8. Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Relatório de Inves�gação de Passivo
Ambiental - RIPA de acordo com a NBR 15.515-1;

9. Após o início das obras, apresentar relatórios semestrais de seu andamento;

10. Recuperar as áreas impactadas pelas obras, bem como as áreas que serão desa�vadas;

11. Manter registro diário do volume ou peso do material recebido oriundo da coleta sele�va e do
material processado;

12. Esta licença não autoriza qualquer supressão vegetal;

13. No serviço de triagem, a adoção de equipamentos de proteção individual será obrigatória;

14. Limpar a manter limpas e livre de resíduos as áreas ao redor do galpão;

15. Os caminhões poderão descarregar somente dentro do galpão;

16. Encaminhar, anualmente, relatório ao IBRAM contendo: volume ou peso mensal do material da
coleta sele�va, do material inservível des�nado ao aterro sanitário e volume e des�no do material
servível;

17. O material a ser des�nado para o Centro de Triagem e Reciclagem de Resíduos (CTR) deverá ser
oriundo da coleta sele�va;

18. A re�rada do material inservível deverá ser realizada diariamente e conduzido para disposição final
no Aterro Sanitário;

19. É proibido manter resíduos soltos nas áreas externas aos galpões; todo material deve estar dentro
de Big Bags fechados ou contêineres devidamente tampados;

20. Não deve receber, nem pode estocar, caso chegue por engano: pneus; resíduos perigosos, como
embalagem de agrotóxicos; ou resíduos de Serviço de Saúde, devendo encaminhar à des�nação
adequada de modo imediato.

21. Promover medidas que impeçam ou minimizem:

1. O transporte pelo vento de material par�culado, resíduos plás�cos ou de qualquer natureza
para área externa do empreendimento;

2. O acesso de animais, domés�cos ou silvestres, nas áreas de triagem, separação ou estocagem
dos resíduos trabalhados no empreendimento;

3. A contaminação do solo ou lençol freá�co por materiais ou subprodutos oriundos do
funcionamento do empreendimento.

 

 

RÔNEY NEMER

Ins�tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL

Presidente



Documento assinado eletronicamente por RÔNEY TANIOS NEMER - Matr.1711532-9,
Presidente do Brasília Ambiental, em 02/05/2023, às 18:06, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 109074283 código CRC= A95B5870.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

 
Presidência

Termo de Compromisso Ambiental SEI-GDF n.º 1/2023 - IBRAM/PRESI
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL QUE CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
DO DISTRITO FEDERAL - SLU

 

 

 

O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA
AMBIENTAL, doravante denominado BRASÍLIA AMBIENTAL, en�dade autárquica, vinculada à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal, CGC/MF no 08.915.353/0001-23 com sede no SEPN 511,
Bloco “C”, Edi�cio Bi�ar, Brasília – DF, neste ato representado por seu Presidente o Sr. RÔNEY TANIOS
NEMER, e a en�dade autárquica, vinculada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(Sema), denominada SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU, CGC/MF
no nº 01.567.525/0001-76 localizado na Quadra 08 Bloco “B50” 6º andar Edi�cio Venâncio 2000, - CEP:
70.333-900, representado por seu Diretor-Presidente o Sr. SILVIO DE MORAIS VIEIRA, brasileiro, inscrito
no CPF sob o nº. 324.***.***-00, RG: 6****7 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital, doravante
denominado COMPROMITENTE, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso Ambiental, a fim
de que sejam adotadas medidas des�nadas à adequação da a�vidade do COMPROMITENTE às normas
ambientais, de acordo com as cláusulas e condições que se seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Termo de Compromisso tem como fundamento a Lei de Crimes Ambientais nº
9.605, de 12 de fevereiro de 2019, em especial seu Ar�go 79-A que autoriza a a celebrar, com força de
�tulo execu�vo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas �sicas ou jurídicas responsáveis pela
construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e a�vidades u�lizadores de
recursos ambientais, considerados efe�va ou potencialmente poluidores.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Compromisso tem como objeto a regularização
ambiental de a�vidade de Centro de Transbordo, Triagem e Reciclagem de Resíduos de
Brazlândia,  o valor do inves�mento previsto para as adequações é de R$ 512.832,45 (quinhentos e doze
mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) , conforme a Tabela 1 - Cronograma
�sico de execução e de implantação previsto das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem
a�ngidas (109275806), considerados efe�va ou potencialmente poluidores exercida pelo
COMPROMITENTE, por meio da promoção das medidas e correções necessárias no âmbito do processo
de Licenciamento Ambiental n.º  00391-00001759/2023-11.

2.2.  A Assinatura deste Termo de Compromisso suspende a aplicação de sanções
administra�vas contra a pessoa que o houver firmado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMITENTE

3.1. O COMPROMITENTE se obriga a cumprir todas as condicionantes, exigências e restrições
estabelecidas na Licença de Operação - Compromisso Ambiental SEI-GDF n.º 1/2023 -
 IBRAM/PRESI (a termo).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO BRASÍLIA AMBIENTAL

4.1. Analisar e emi�r pareceres, relatórios e informações técnicas, contendo apreciação da
documentação apresentada pelo COMPROMITENTE e requisitada neste Termo de Compromisso,



encaminhando cópia dessas análises ao interessado, para conhecimento e adequações;

4.2. Concluir a análise dos estudos e documentos entregues pelo COMPROMITENTE com vistas
à emissão de Licença de Operação Corre�va para a regularização ambiental do empreendimento no prazo
de 90 dias após o aceite dos estudos pela equipe técnica;

4.3. Supervisionar a execução das ações realizadas pelo COMPROMITENTE e acordadas neste
Termo de Compromisso, avaliando os seus resultados e reflexos;

4.4. Realizar vistorias técnicas para analisar a efe�vidade das ações realizadas pelo
COMPROMITENTE;

4.5. No�ficar o COMPROMITENTE sobre as irregularidades acaso verificadas quanto à execução
das medidas e Programas Ambientais previstos neste Termo de Compromisso.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

5.1. Fica assegurado ao BRASÍLIA AMBIENTAL, a qualquer tempo, o acompanhamento e a
verificação dos andamentos dos trabalhos e cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de
Compromisso, cabendo a esta Autarquia a adoção de medidas e sanções administra�vas necessárias para
a implementação do mesmo;

5.2. O COMPROMITENTE prestará todo apoio aos técnicos e fiscais do BRASÍLIA AMBIENTAL,
acompanhando vistorias e prestando as informações solicitadas, bem como enviando documentos
comprobatórios do atendimento deste Termo de Compromisso;

5.3. As disposições do presente Termo de Compromisso não excluem a possibilidade de
imposição de sanções administra�vas pelo BRASÍLIA AMBIENTAL ao COMPROMITENTE em caso de
come�mento de infrações às normas ambientais vigentes, exceto quando rela�vas à ausência da
respec�va Licença de Operação.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO DESCUMPRIMENTO

6.1. O não cumprimento integral, ou parcial, pelo COMPROMITENTE das condições es�puladas
no presente Termo, nos prazos estabelecidos, implicará na imediata aplicação das penalidades cabíveis;

6.2. Para comprovação do não cumprimento integral, ou parcial, das condições es�puladas no
presente Termo será considerado o Relatório de Monitoramento Ambiental ou o Relatório de Fiscalização,
indicando as condições ou exigências descumpridas;

6.3. Ficando constatado o não cumprimento integral, ou parcial, por parte do
COMPROMITENTE, das condições ou exigências es�puladas no presente instrumento será lavrado Auto
de Infração e instaurado o procedimento correspondente, no âmbito da SUFAM – Superintendência de
Fiscalização, Auditoria e Controle Ambiental, com imposição das penalidades cabíveis, inclusive embargo
do empreendimento;

6.4. O não cumprimento parcial ou integral das obrigações assumidas no presente Termo de
Compromisso sujeitará o COMPROMITENTE ao pagamento de Multa no valor de R$ 153.849,73 (cento e
cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) ,  correspondente a
30% do inves�mento declarado pelo COMPROMITENTE.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA CIÊNCIA DO COMPROMITENTE  QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES DO
PRESENTE TERMO

7.1. Ao assinar o presente Termo o COMPROMITENTE dar-se-á por no�ficado das exigências e
condições ora assumidas e das penalidades a serem impostas em caso de descumprimento, ainda que
parcial, das obrigações constantes deste instrumento.

8. CLÁUSULA OITAVA– DA VIGÊNCIA

8.1. O presente TERMO, com eficácia de �tulo execu�vo extrajudicial, produzirá efeitos legais a
par�r de sua assinatura, e terá vigência de  03 (três) anos, podendo ser prorrogado por uma única vez e
por igual período, mediante termo adi�vo.

9.  CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO



9.1. O presente TERMO poderá ser alterado através de Termo Adi�vo, mediante expressa
concordância das partes;

9.2. As partes poderão, diante de novas informações, ou se assim as circunstâncias exigirem,
propor a revisão ou complementação dos compromissos firmados, baseados em critérios técnicos ou
novas informações que jus�fiquem tais alterações.

10. CLÁUSULA DÉCIMA  – DA EXECUÇÃO

10.1.  O presente Termo de Compromisso tem eficácia de �tulo execu�vo extrajudicial, nos
termos do ar�go 79-A da Lei Federal nº 9.605/1998.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE

11.1. O presente Termo de Compromisso deverá ter o seu extrato publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal pelo COMPROMITENTE para que surta os efeitos legais;

11.2. Deverá o COMPROMITENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, providenciar a publicação
no DODF. Depois de efetuada a publicação, deverá apresentar a este BRASÍLIA AMBIENTAL no prazo
máximo de 10 (dez) dias o comprovante, sob pena de suspensão deste Termo de Compromisso.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1.  Para dirimir quaisquer dúvidas elegem, de comum acordo, o foro da cidade de Brasília,
com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. E, por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Termo de Compromisso, sem
emendas ou rasuras, o qual lido e achado conforme é assinado pelas partes abaixo qualificadas, ficando
anexada aos autos do processo 00391-00001759/2023-11.

 

SILVIO DE MORAIS VIEIRA

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU

Diretor-Presidente - Compromitente

 

 

RÔNEY NEMER

Ins�tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - BRASÍLIA AMBIENTAL

Presidente

Documento assinado eletronicamente por SILVIO DE MORAIS VIEIRA - Matr.0278775-X,
Diretor(a)-Presidente, em 20/04/2023, às 16:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RÔNEY TANIOS NEMER - Matr.1711532-9,
Presidente do Brasília Ambiental, em 02/05/2023, às 14:21, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 109074472 código CRC= BDFB02F2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Análise do Ambiente

Gerência de Gestão Ambiental

Despacho - SLU/DITEC/UGTEC/COAMB/GEAMB Brasília-DF, 28 de março de 2023.

 

À PRESI,

Senhor Diretor-Presidente,

 

Em atenção ao O�cio Nº 604/2023 - IBRAM/PRESI (109075243), que encaminha a
Manifestação 18960 (108302066) referente ao Termo de Compromisso Ambiental e à Licença de
Operação – Compromisso Ambiental (a termo), apresentamos nossas considerações:

 

1. DA LICENÇA AMBIENTAL CORRETIVA

a) Plano Emergencial de Gerenciamento do Lixiviado (condicionante nº 3): solicitamos
revisão do prazo, tendo em vista que os prazos necessários para contratação pela
administração pública possuem trâmites específicos para prevenção de danos ao patrimônio
público quando da contratação. Dessa forma, solicitamos que o prazo para apresentação do
plano de gerenciamento de lixiviado seja ampliado para 180 dias.

b) Cronograma de adequações �sicas (condicionante nº 5): solicitamos a revisão do
cronograma de adequações �sicas apresentado pelo Despacho -
SLU/DITEC/UGTEC/COAMB/GEAMB (108300038), tendo em vista que foi observado a
necessidade de correções e adequações no projeto execu�vo apresentado inicialmente pela
empresa contratada. Sendo assim, não houve, até a presente data, o recebimento defini�vo
do projeto por parte desta autarquia. Dessa forma, apresentamos novo cronograma �sico de
execução na Tabela 1.

 
Tabela 1 - Cronograma �sico de execução e de implantação previsto das obras e serviços exigidos, com metas

trimestrais a serem a�ngidas.
 

1º Fase - Projeto Execu�vo
 

 
Etapa 

 

 
Descrição

 

 
Prazo de término

 

 
Data de Início

 

 
Data de Término

 

 
Etapa atual

 

 
Elaboração de Projetos Execu�vos-

Projeto Execu�vo Completo e
Documentação Final

 

 
90 dias

 

 
10/04/2023

 

 
27/06/2023

 

 
2º Fase - Processo de contratação da execução da obra

 

 
Etapa

 

 
Descrição

 

 
Prazo de término

 

 
Data de Início

 

 
Data de Término

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=121605518&id_procedimento_atual=119868310&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110045318&infra_hash=e569fbc877c9b69950e3a3884244855594ff13dfdac6bd43a2b2863ef1765d2e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=121603250&id_procedimento_atual=119868310&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110045318&infra_hash=5a4ff2cfd08a55de334ceefc7bc69554afe00ea92ce32df65254cafbe803ce66


 
1ª Etapa

 

 
Elaboração de Estudo técnico

preliminar, Mapa de risco e Projeto
básico para licitação

 

 
90 dias

 

 
28/06/2023

 

 
26/09/2023

 

 
2ª Etapa

 

 
Processo licitatório na modalidade

Concorrência 
 

 
180 dias

 

 
27/09/2023

 

 
25/03/2024

 

 
3º Fase - Execução da obra

 

 
Etapa

 

 
Descrição

 

 
Prazo de término

 

 
Data de Início

 

 
Data de Término

 

 
1ª Etapa

 

 
Início das obras- Serviços Preliminares e

terraplenagem 
 

 
120 dias 

 

 
26/03/2024

 

 
24/07/2024

 

 
2ª Etapa

 

 
Pavimentação e drenagem pluvial

 

 
120 dias 

 

 
25/07/2024

 

 
22/11/2024

 

 
3ª Etapa

 

 
Fundação e sistema estrutural

 

 
120 dias 

 

 
23/11/2024

 

 
23/03/2025

 

 
4ª Etapa

 

 
Fechamentos e cobertura

 

 
120 dias 

 

 
24/03/2025

 

 
22/07/2025

 

 
5ª Etapa

 

 
Instalações prediais 

 

 
120 dias 

 

 
23/07/2025

 

 
20/11/2025

 

 
6ª Etapa

 

 
Serviços Finais 

 

 
60 dias 

 

 
21/11/2025

 
20/01/2026

 

c) Drenagem pluvial (condicionante nº 6): Solicitamos ampliação do prazo para apresentação
do projeto de drenagem pluvial, tendo em vista que os prazos necessários para contratação pela
administração pública possuem trâmites específicos para prevenção de danos ao patrimônio público
quando da contratação. Dessa forma, solicitamos que o prazo para apresentação do projeto de
drenagem pluvial seja ampliado para 180 dias. Sugere-se ainda que, para atendimento da premissa
de projeto I, sejam consideradas as especificações constantes no Manual de Drenagem da Adasa
(2018).

 

Sugestão de
condicionante

 
Apresentar, no prazo de 180 dias, projeto de drenagem pluvial que considere a área de
contribuição do lote e que considere como vazão máxima de lançamento na rede existente a
vazão de pré-desenvolvimento, conforme estabelecido pela Lei nº 929, de 28 de julho de
2017. O projeto em questão deve contemplar as complementações exigidas na Manifestação
de Pendências SEI-GDF n.º 4/2018 IBRAM/SULAM/COINF/GELOI/NULEQ (7814379). O
projeto deve estar acompanhado de sua respec�va Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART. O projeto deverá atender às seguintes premissas:

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=9782694&id_procedimento_atual=119868310&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110045318&infra_hash=257d1165757efa615d251f8827a2e43c40df28516b20aa1cc9b5fbc3e5f56681


1. U�lizar a curva IDF do Distrito Federal considerando-se o tempo de retorno (TR) de 10
anos e duração conforme recomendações do Manual de Drenagem da Adasa (2018);

2. Apresentar no memorial descri�vo os cálculos e dimensionamentos levando em
consideração toda a área de contribuição do empreendimento para dimensionamento
do sistema;

3. Detalhar no Memorial Descri�vo o sistema de drenagem para a área interna dos
galpões;

4. Apresentar o ponto de ligação do sistema a ser executado com a rede existente;
5. Apresentar declaração de anuência da NOVACAP autorizando a ligação na rede

existente de Drenagem Pluvial;

 

d) Relatório de Inves�gação de Passivos Ambientais (condicionante nº 8): Tendo em vista que
a administração pública tem que observar os preceitos legais do processo licitatório, perpassando
por etapas internas e externas, solicitamos que o prazo para apresentação do RIPA, de acordo com a
NBR 15515-1, seja ampliado para 180 dias e que seja re�rado da Condicionante nº 8, Licença de
Operação Corre�va, o termo “improrrogável”, uma vez que o processo licitatório depende de
fatores externos ao órgão e à administração pública.

 

Sugestão de
condicionante

 
Apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Relatório de Inves�gação de Passivo
Ambiental - RIPA de acordo com a NBR 15.515-1;
 

 

2. DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL

a) Valor de inves�mento (Cláusula segunda): solicitamos a revisão do valor de inves�mento,
pois o valor repassado corresponde a intervenções além das necessárias para regularização das
a�vidades, dessa forma o novo valor de inves�mento apresentado corresponde aos itens exigidos
pelo art. 6º da resolução ADASA nº 05, de 17 de março de 2017, perfazendo o total de R$
512.832,45.

b) Cronograma de adequações �sicas (Cláusula segunda): solicitamos a revisão do
cronograma de adequações �sicas apresentado pelo Despacho - SLU/DITEC/UGTEC/COAMB/GEAMB
(108300038), conforme Tabela 1, tendo em vista que foi observado a necessidade de correções e
adequações no projeto execu�vo apresentado inicialmente pela empresa contratada. Sendo assim,
não houve, até a presente data, o recebimento defini�vo do projeto por parte desta autarquia. 

 

 

Atenciosamente,

 

PAULO RIBEIRO LEMOS

DIRETOR TÉCNICO 

 

FERNANDA FERREIRA DE SOUSA

Chefe da Unidade Geral Técnica

 

HELENA MAGALHÃES GOMES GARCIA

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=121603250&id_procedimento_atual=119868310&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110045318&infra_hash=5a4ff2cfd08a55de334ceefc7bc69554afe00ea92ce32df65254cafbe803ce66


Coordenadora de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços Subs�tuta

 

PEDRO HENRIQUE FERREIRA CASTRO MAGALHÃES

Coordenador de Análise do Ambiente

 

GUSTAVO PEREIRA DE MENEZES

Gerente de Gestão Ambiental

 

CAMILA YARLA FERNANDES

Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE FERREIRA CASTRO MAGALHÃES -
Matr.0276253-6, Coordenador(a) de Análise do Ambiente, em 28/03/2023, às 16:33, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO RIBEIRO LEMOS - Matr.0278947-7, Diretor(a)
Técnico(a), em 28/03/2023, às 17:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA FERREIRA DE SOUSA - Matr.0278990-6,
Chefe da Unidade Geral Técnica, em 28/03/2023, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO PEREIRA DE MENEZES - Matr.0276235-8,
Gerente de Gestão Ambiental, em 29/03/2023, às 07:59, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HELENA MAGALHÃES GOMES GARCIA -
Matr.0276557-8, Coordenador(a) de Planejamento e Avaliação de Obras e Serviços subs�tuto,
em 29/03/2023, às 08:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CAMILA YARLA FERNANDES - Matr.0276242-0,
Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, em 29/03/2023, às 09:22, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 109275806 código CRC= DDEB2452.
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Governo do Distrito Federal
Ins�tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal

Superintendência de Licenciamento Ambiental
Diretoria de Licenciamento Ambiental III

 

 

 

Manifestação - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-III

À Superintendência de Licenciamento Ambiental (SULAM),

 

Em atenção ao O�cio 703 (116199436) e considerando o Memorando Nº 27/2023 -
 SLU/PRESI/DITEC/UGTEC/COAMB (129034920), apesar de não haver despacho no processo para análise
desta diretoria dos projetos e planos constantes no o�cio supracitado, verifica-se a necessidade de
aprovação dos projetos apresentados pelo SLU para a reforma da área de transbordo de Brazlândia. 

Diante disso, esta diretoria manifesta-se favorável à execução dos projetos apresentados, a
saber:

 

Projeto Doc. SEI

Projeto Execu�vo Arquitetônico 116196267

Projeto Execu�vo de Fundações e Estrutural 116196511

Projeto de Movimentação de terra 116196737

Projeto Execu�vo da Estrutura Metálica da Cobertura 116196895

Projeto Execu�vo da Estrutura Metálica do Cocho de transbordo 116197127

Projeto Execu�vo de Instalações Elétricas e Iluminação 116198610

Projeto Execu�vo de Instalações de Água Fria, águas pluviais e captação de Chorume 116198766

Projeto Execu�vo de Prevenção e Combate a Incêndio 116198893

Projeto Execu�vo de Barreira verde 116199090

 

Ainda, estamos de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(116196023) e Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social (116199295) apresentados.

Por fim, recomenda-se a dilação de prazo solicitada no O�cio 1435 (129145149) de mais 90
(noventa) dias para o cumprimento da condicionante nº 5, da Licença de Operação - Compromisso
Ambiental 1 (109074283), conforme jus�fica�vas apresentadas por meio do Memorando Nº 27/2023 -
 SLU/PRESI/DITEC/UGTEC/COAMB (129034920).

 

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por JANAINA SOARES E SILVA ARAÚJO - Matr.1660454-7,
Diretor(a) de Licenciamento III, em 09/01/2024, às 14:41, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 130838339 código CRC= E75CD62A.
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Governo do Distrito Federal
Ins�tuto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal

Presidência
Superintendência de Licenciamento Ambiental

 

O�cio Nº 35/2024 - IBRAM/PRESI/SULAM Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024.

Ao Senhor

MARCOS TADEU DE ANDRADE

Diretor-Adjunto

Serviço de Limpeza Urbana - SLU

Assunto: Aprovação dos projetos apresentados

Senhor Diretor Adjunto,

1. Em atenção ao O�cio 703/2023 - SLU/PRESI/DIRAD (116199436) que encaminha para aprovação
dos projetos apresentados pelo SLU para a reforma da área de transbordo de Brazlândia, informo que
esta Superintendência é favorável à execução dos projetos apresentados, a saber:

Projeto Doc. SEI

Projeto Execu�vo Arquitetônico 116196267

Projeto Execu�vo de Fundações e Estrutural 116196511

Projeto de Movimentação de terra 116196737

Projeto Execu�vo da Estrutura Metálica da Cobertura 116196895

Projeto Execu�vo da Estrutura Metálica do Cocho de transbordo 116197127

Projeto Execu�vo de Instalações Elétricas e Iluminação 116198610

Projeto Execu�vo de Instalações de Água Fria, águas pluviais e captação de Chorume 116198766

Projeto Execu�vo de Prevenção e Combate a Incêndio 116198893

Projeto Execu�vo de Barreira verde 116199090

 

2. Ainda, estamos de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (116196023)
e Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social (116199295) apresentados.

Atenciosamente,

 



NATHÁLIA ALMEIDA

Superintendente de Licenciamento Ambiental

Documento assinado eletronicamente por NATHALIA LIMA DE ARAUJO ALMEIDA -
Matr.0197865-9, Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 16/01/2024, às 13:58,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 130943611 código CRC= 79691BD5.
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