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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

 

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2019, QUE CELEBRA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
DO DISTRITO FEDERAL SLU/DF COM A SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº
13/2002.

 

PROCESSO SEI-GDF Nº: 00094-00002910/2019-15

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.567.525/0001-76, sediada no Setor Comercial
Sul, Quadra 08, Bloco B-50, Edifício Venâncio 2.000, 6º andar, Brasília – DF, CEP 70.333-900, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por
seu Diretor-Presidente, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, brasileiro, e por seu Diretor de Administração e Finanças, ANDERSON MOURA E SOUSA, ambos
domiciliados e residentes nesta capital, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal,
e a empresa SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 17.851.447.0001-77, com sede na Rua Eng. Antônio Jovino nº 220, 6º andar, conjunto 64,
Vila Andrade, São Paulo/SP – CEP: 05727.220, tendo como prestadora dos serviços contratados junto a essa Autarquia, a sua Filial/Brasília, inscrita no CNPJ sob o
nº 17.851.447/0002-58, estabelecida no SRTVS Quadra 701, Conjunto “D”, Bloco “B”, nº 280, Sala 317, Asa Sul – Brasília/DF, CEP 70.340-000, doravante
denominada simplesmente Contratada, representada por REJANE COSTA DE OLIVEIRA, na qualidade de representante legal.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração qualitativa e quantitativa do Contrato nº 19/2019 (24803305), com base no art. 65, inciso I,
alíneas 'a' e 'b', c/c § 1º, da Lei nº 8.666/1993, amparada pela Nota Técnica 3/2025- SLU/DITEC/UGTEC/CORECON (160604098) e Planilha de Custos - Aditivo
Proposto (160611129), visando a ampliação da capacidade operacional dos serviços de Coleta Manual, Remoção e Transporte de Entulhos (P3), Coleta
Mecanizada e Transporte de Entulhos (P4) e Limpeza Pós-Eventos e Coleta de Resíduos de Caixa de Gordura (P11), justificada pela necessidade de atender
demandas relativas à prevenção e enfrentamento a eventos climáticos, em conformidade com o Decreto nº 46.132/2024 e a Portaria nº 124, de 09 de outubro
de 2024 - SEGOV, e demandas emergenciais, oriundas de ofícios como o Circular nº 476/2024 - SEGOV/SECID, que exigem atuação ininterrupta das equipes,
conforme apresentado no Memorando Nº 182/2024 - SLU/PRESI/DILUR (159211503).

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

3.1. ALTERAÇÕES TEXTUAIS

Esta seção trata das alterações textuais propostas ao Contrato em tela, decorrentes dos acréscimos qualitativos, quantitativos e supressões citadas
e devidamente justificadas nas seções anteriores deste documento, conforme relacionadas e apresentadas no Memorando nº 182/2024 - SLU/PRESI/DILUR
(159211503). Apresenta-se a seguir a sugestão de nova redação ao Contrato nº 19/2019 para contemplar as alterações do pretendido aditivo.

Alterar o item 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato nº 19/2019, passando a vigorar com a seguinte redação.

Na CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO, Parágrafo Terceiro - Da Especificação dos Serviços a serem prestados:

Onde se lê:
3.3. Os serviços a serem prestados encontram-se descritos no item 3, subitem 3.1 ao 3.19 do Termo de Referência (Anexo I do Edital 23932514), que
independentemente de transcrição fazem parte deste Instrumento, devendo ser fielmente respeitado.

Leia-se:
3.3. Os serviços a serem prestados encontram-se descritos no item 3, subitem 3.1 ao 3.19 do Termo de Referência (Anexo I do Edital 23932514), que
independentemente de transcrição fazem parte deste Instrumento, devendo ser fielmente respeitado, considerando as seguintes alterações:

P3 - COLETA MANUAL, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS

Item 3.3.4.4. (4ª Termo Aditivo)

Acrescente-se:

3.3.4.4. Durante a prorrogação excepcional do contrato, serão utilizados veículos já amortizados do P3 em mais de um turno de
trabalho, de modo a não gerar necessidade de aquisição de equipamentos.

Item 3.3.4.1. (4ª Termo Aditivo)

Onde se lê:

3.3.4.1. Remoção da contabilização de horas produtivas e improdutivas provenientes do serviço executado no segundo turno do
serviço;

Leia-se:

3.3.4.1. Deverão ser contabilizadas as horas produtivas provenientes do serviço executado no segundo turno do serviço para 6 equipes
do P3 (caçamba de 12m³);

Item 3.3.4.2. (4ª Termo Aditivo)

Onde se lê:

3.3.4.2. Aumento no quantitativo de 06 equipes para 14 equipes e acréscimo de 8 caminhões de 12 m³;

Leia-se:

3.3.4.2. Aumento de 6 equipes do P3 (caçamba 12m³) no turno vespertino/noturno, totalizando 20 equipes do P3 por dia;

Item 3.4.9. (Termo de Referência)

Onde se lê:

3.4.9. Os serviços deverão ser executados de segunda a sábado em jornada diurna de 7h20min (sete horas e vinte minutos) acrescida
de 1 (uma) horas de intervalo para repouso e ou descanso. Não haverá execução dos serviços em feriados. Em casos emergenciais o SLU/DF poderá
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requisitar as equipes para trabalhos em feriados.

Leia-se:

3.4.9. Os serviços deverão ser executados de segunda a sábado em jornada de 7h20min (sete horas e vinte minutos), acrescida de 1
(uma) hora de intervalo para repouso e ou descanso. Havendo necessidade, o SLU/DF poderá requisitar as equipes para trabalhos aos domingos,
devendo ser dada folga durante a semana para o colaborador, não incidindo pagamento de hora extra.

P4 - COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS

Item 3.5.7. (Termo de Referência)

Onde se lê:

3.5.7. Os serviços deverão ser executados de segunda a sábado em jornada diurna de 7h20min (sete horas e vinte minutos) acrescida
de 1 (uma) horas de intervalo para repouso e ou descanso. Não haverá execução dos serviços em feriados. Em casos emergenciais o SLU/DF poderá
requisitar as equipes para trabalhos em feriados, devendo ser dada folga durante a semana para o colaborador, não incidindo pagamento de hora
extra.

Leia-se:

3.5.7. Os serviços deverão ser executados de segunda a sábado em jornada de 7h20min (sete horas e vinte minutos) acrescida de 1
(uma) horas de intervalo para repouso e ou descanso. Havendo necessidade, o SLU/DF poderá requisitar as equipes para trabalhos aos domingos e
feriados, devendo ser dada folga durante a semana para o colaborador, não incidindo pagamento de hora extra.

Item 3.5.13. (Termo de Referência)

Onde se lê:

3.5.13. Os serviços de coleta manual e mecanizada serão realizados, normalmente, de segunda-feira a sábado obedecendo aos horários
estabelecidos, para o turno, conforme Quadro 11.

Quadro 11 - Turno e Horário do Serviço de coleta e manual e mecanizada de segunda a sábado.
TURNO HORÁRIO

1º Turno 07h00min às 15h20min

Leia-se:

3.5.13. Os serviços de coleta manual e mecanizada de entulhos obedecerão aos horários estabelecidos para o turno, conforme Quadro
11.

Quadro 11 - Turno e Horário do Serviço de coleta e manual e mecanizada de segunda a sábado.
TURNO HORÁRIO Serviço

1º Turno 06h00min às
14h20min

P3 e P4

2º Turno 12h00min às
20h20min

P4

3º Turno 15h00min ás
23h20min

P3

 

P11 - LIMPEZA PÓS-EVENTOS E COLETA DE RESÍDUOS DE CAIXA DE GORDURA

Item 3.16.4. e 3.16.5 (Termo de Referência)

Onde se lê:

3.16.4. Os serviços de coleta de caixa de gordura será apenas no 1º turno e os serviços pós eventos poderão ser realizados tanto no 1º
turno quanto no2º turno de acordo com a demanda solicitada e obedecendo ao período máximo de 7h20min (sete horas e vinte minutos) com uma
hora de descanso para alimentação e/ou descanso. Os serviços serão realizados, normalmente, de segunda-feira a sábado obedecendo aos horários
estabelecidos, para cada turno, conforme Quadro 25.

3.16.5. A equipe pós-evento quando solicitada para atender a demanda aos domingos posteriormente a compensação ocorrerá em
folga para a equipe.

Quadro 25 - Turno e Horário do Serviço de coleta de caixa de gordura e limpeza pré e pós-evento

 Horário Serviços

1º
turno

07h00min às
15h20min

Limpeza de Caixa de Gordura e Limpeza pré e
pós-evento

2º
turno

19h00min às
03h20min Limpeza pré e pós-evento

Fonte: DITEC/SLU 2017

Leia-se:

3.16.4. Os serviços de coleta de caixa de gordura será apenas no 1º turno e os serviços pós eventos poderão ser realizados tanto no 1º
turno quanto no 2º turno de acordo com a demanda solicitada e obedecendo ao período máximo de 7h20min (sete horas e vinte
minutos) com uma hora de descanso para alimentação e/ou descanso. Os serviços serão realizados, normalmente, de segunda-feira a
domingo obedecendo aos horários estabelecidos, para cada turno, conforme Quadro 25.

3.3.14.8. A equipe pós-evento executará escala de trabalho conforme quadro 25.

Quadro 25 - Turno e Horário do Serviço de coleta de caixa de gordura e limpeza pós-evento
 Horário Serviços

1º Turno 07h00min às
15h20min

Limpeza de Caixa de Gordura
e Limpeza pré e pós-evento

2º Turno 19h00min às
03h20min Limpeza pré e pós-evento

Domingo 09h00min às
17h20min

Limpeza de Caixa de Gordura e Limpeza pré e
pós-evento

 

Item 3.3.12.6. (4ª Termo Aditivo)
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Onde se lê:

3.3.12.6. Os serviços serão realizados conforme frequência determinada em planejamento. Aos feriados nacionais e distritais e aos
domingos, em casos emergenciais o SLU/DF poderá requisitar as equipes para trabalhos, devendo ser dada folga durante a semana para o
colaborador, não incidindo pagamento de hora extra.

Leia-se:

3.3.12.6. Os serviços serão realizados conforme frequência determinada em planejamento. Aos feriados nacionais e distritais, em casos
emergenciais o SLU/DF poderá requisitar as equipes para trabalhos, devendo ser dada folga durante a semana para o colaborador, não incidindo
pagamento de hora extra.

4. CLÁUSULA QUARTA -DO ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL

4.1. IMPACTOS FINANCEIROS

Na presente seção apresentam-se os impactos financeiros gerados a partir do aditivo proposto. A Planilha de Custos do Aditivo Proposto
(160611129) apresenta o detalhamento das alterações nos serviços e o seu resumo é apresentado na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Planilha Resumo - Valores Mensais.

   Planilha Contrato nº 19/2019
cfe. 7º Termo Aditivo

Planilha Contrato n
Aditivo Propo

Lote 2

Serviço Unid. Qtde Preço
Unitário

Preço
Total Qtde Preço

Unitário
Preço
Total

P-1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES T/mês 16.951 R$ 194,83 R$ 3.302.629,45 16.951 R$ 194,66 R$ 3.299.736,29

P-2 - COLETA SELETIVA Vg/mês 624 R$ 1.281,80 R$ 799.846,84 624 R$ 1.280,68 R$ 799.146,17

P3 - COLETA MANUAL, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE
ENTULHOS Equipe 14 R$ 61.347,92 R$ 858.870,95 20 R$ 62.851,24 R$ 1.257.024,91

P4 - COLETA MECANIZADA E TRANPORTE DE ENTULHO T/mês 19.082 R$ 56,87 R$ 1.085.267,28 19.082 R$ 56,82 R$ 1.084.316,58

P5 - VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS
PUBLICOS Km/mês 24.274 R$ 137,32 R$ 3.333.456,09 24.274 R$ 137,20 R$ 3.330.535,93

P6 - VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS E
LOGRADOUROS PUBLICOS Km/mês 4.950 R$ 63,66 R$ 315.136,23 4.950 R$ 63,60 R$ 314.860,16

P7 - LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS Equipe 2 R$ 64.310,66 R$ 128.621,32 2 R$ 64.254,32 R$ 128.508,65

P8 - LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E BENS PUBLICOS Equipe 1 R$ 100.452,14 R$ 100.452,14 1 R$ 100.364,15 R$ 100.364,15

P9 - CATAÇÃO EM ÁREAS VERDES Equipe 15 R$ 107.849,96 R$ 1.617.749,49 15 R$ 107.755,48 R$ 1.616.332,32

P10 - PINTURA MECANIZADA DE MEIO-FIO E
FRISAGEM Equipe 8 R$ 198.176,43 R$ 1.585.411,45 8 R$ 198.002,82 R$ 1.584.022,62

P11 - LIMPEZA POS EVENTOS E COLETA DE RESIDUOS
DE CAIXA DE GORDURA Equipe 1 R$ 213.699,27 R$ 213.699,27 1 R$ 249.863,23 R$ 249.863,23

P12-UNIDADE DE TRANSBORDO DE REJEITOS E/OU
RESÍDUOS - CEILÂNDIA E BRAZLÂNDIA Ton.xKm 103.272 R$ 2,30 R$ 238.135,62 103.272 R$ 2,30 R$ 237.927,03

TOTAL GERAL MENSAL    R$ 13.579.276,13   R$ 14.002.638,0

 

Como descrito na Tabela 1 acima, o aditivo proposto implica em aumento no valor mensal do contrato de R$ 423.361,91 (quatrocentos e vinte e
três mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), que consiste em uma variação mensal direta de 3,12%, passando de R$ 13.579.276,13 (treze
milhões, quinhentos e setenta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e treze centavos) para R$ 14.002.638,04 (quatorze milhões, dois mil seiscentos e trinta e
oito reais e quatro centavos) mensais.

O Contrato nº 19/2019 possuía vigência inicial de 60 meses, tendo sido prorrogado por 12 meses, alcançando atualmente um vigência prevista de
72 meses. Considerando o novo valor do contrato em função do presente aditivo proposto a partir de janeiro/2025, calculou-se o novo valor global do contrato
aditivado, conforme demonstrado na Tabela 2 abaixo. Como descrito, o aditivo implica em alteração no valor global do contrato de R$ 3.810.257,19 (três
milhões, oitocentos e dez mil duzentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), uma variação direta de 0,48%, passando de R$ 791.637.966,97 (setecentos
e noventa e um milhões, seiscentos e trinta e sete mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) para R$ 795.448.224,16 (setecentos e
noventa e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), preservadas as ressalvas da Nota 1 da Tabela
2.

Tabela 2 - Cálculo do novo valor global do contrato.

Períodos Descrição Valor Mensal Meses Valor do Período Valor Global (72
Meses)

Valor Global (72
Meses) Anterior Diferença Valor

out/19 a dez/19 Repactuação Insumos 2019 R$ 8.061.009,83 3 R$ 24.183.029,49 R$ 795.448.224,16 R$ 791.637.966,97 R$ 3.810.257,19
jan/20 Repactuação Mão de Obra 2020 R$ 8.232.964,95 1 R$ 8.232.964,95

fev/20 a ago/20 Repactuação Mão de Obra 2020 R$ 8.236.659,42 7 R$ 57.656.615,94
set/20 a dez/20 Repactuação Insumos 2020 R$ 8.124.000,21 4 R$ 32.496.000,84
jan/21 a abr/21 Repactuação Mão de Obra 2021 R$ 8.288.432,09 4 R$ 33.153.728,36
mai/21 a ago/21 Aditivo 1º (Geral) R$ 8.339.274,85 4 R$ 33.357.099,40
set/21 a dez/21 Repactuação Insumos 2021 R$ 8.697.924,21 4 R$ 34.791.696,84

jan/22 a 19 de abr/22 Repactuação Mão de Obra 2022 R$ 9.275.600,73 3,63 R$ 33.701.349,32

20 a 30 de abr/22 Retroativo Reequilíbrio
Combustíveis - Abril R$ 10.448.097,75 0,37 R$ 3.830.969,18

1 a 2 de mai/22 Retroativo Reequilíbrio
Combustíveis - Maio R$ 10.448.097,75 0,07 R$ 696.539,85

3 de maio/22 a jun/22 Aditivo 2º + Retroativo Reequilíbrio
Combustíveis - Maio e Junho R$ 11.941.357,60 1,93 R$ 23.086.624,69

jul/22 Retroativo Reequilíbrio
Combustíveis - Julho R$ 11.932.757,18 1 R$ 11.932.757,18
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ago/22 Aditivo 3º (Reequilíbrio
Combustíveis 2022) R$ 11.941.357,60 1 R$ 11.941.357,60

set/22-out/22 Repactuação Insumos 2022 R$ 11.986.593,87 2 R$ 23.973.187,74

nov/22 a dez/24 Repactuação set/22 + Aditivo 4º
(Geral) R$ 12.325.660,42 2 R$ 24.651.320,84

jan/23 a abr/23 Repactuação Mão de Obra 2023 R$ 12.863.017,86 4 R$ 51.452.071,44
mai/23 Aditivo 5° (Dia do Gari) R$ 12.863.017,86 - -

mai/23 a ago/23 Repactuação Mão de Obra mai
2023 R$ 12.876.726,23 4 R$ 51.506.904,92

set/23 a dez/23 Repactuação Insumos 2023 R$ 12.376.178,08 4 R$ 49.504.712,32
jan/24 a jun/24 Repactuação Mão de Obra 2024 R$ 12.966.649,02 6 R$ 77.799.894,12
jul/24 a dez/24 7º Termo Aditivo (Vel. Média) R$ 13.579.276,13 6 R$ 81.475.656,78

set/24 Prorrogação Contratual R$ 13.579.276,13 0 R$ 0,00
jan/25 a set/25 Aditivo Proposto R$ 14.002.638,04 9 R$ 126.023.742,36

Nota 1: É de suma importância que seja atualizado esse cálculo, tomando como base a data de entrada em vigor do aditivo proposto, caso seja outra divergente de
janeiro/2025.

 

Apresenta-se na Tabela 3 o resumo de todas as alterações promovidas no contrato em tela durante toda a sua vigência, com o aditivo proposto
sendo apresentado na última linha da tabela. São discriminados os acréscimos quantitativos, qualitativos e supressões no valor global do contrato.

Tabela 3 - Resumo das alterações no valor global do contrato

Item Descrição Valor Mensal Meses Valor Global

Alterações por Aditamentos e Supressões no Valor Global

Acréscimo Quantitativo Supressão Acréscimo Qualitativ

Preço (R$) Percentual
(%) Preço (R$) Percentual

(%) Preço (R$) Perce
(

1 Contrato nº
19/2019 R$ 7.583.331,66 - R$ 454.999.899,60 - - - - -

2 Repactuação
Insumos 2019 R$ 8.061.009,83 3 R$ 483.660.589,80 - - - - -

3 Repactuação Mão
de Obra 2020 R$ 8.232.964,95 1 R$ 493.462.031,64 - - - - -

4 Repactuação Mão
de Obra 2020 R$ 8.236.659,42 7 R$ 493.668.921,96 - - - - -

5 Repactuação
Insumos 2020 R$ 8.124.000,21 4 R$ 488.148.620,67 - - - - -

6 Repactuação Mão
de Obra 2021 R$ 8.288.432,09 4 R$ 495.548.055,27 - - - - -

7 Aditivo 1º (Geral) R$ 8.339.274,85 4 R$ 497.632.608,43 R$ 49.958.793,87 10,08% -R$ 51.312.232,13 -10,35% R$ 3.437.991,42 0,6

8 Repactuação
Insumos 2021 R$ 8.697.924,21 4 R$ 510.902.634,75 - - - - -

9 Repactuação Mão
de Obra 2022 R$ 9.275.600,73 3,63 R$ 529.965.959,91 - - - - -

10

Retroativo
Reequilíbrio

Combustíveis -
Abril

R$ 10.448.097,75 0,37 R$ 564.398.289,06 - - - - -

11

Retroativo
Reequilíbrio

Combustíveis -
Maio

R$ 10.448.097,75 0,07 R$ 564.398.289,06 - - - - -

12

Aditivo 2º +
Retroativo

Reequilíbrio
Combustíveis -
Maio e Junho

R$ 11.941.357,60 1,93 R$ 607.603.274,06 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 43.204.984,99 7,6

13

Retroativo
Reequilíbrio

Combustíveis -
Julho

R$ 11.932.757,18 1 R$ 607.371.062,72 - - - - -

14

Aditivo 3º
(Reequilíbrio
Combustíveis

2022)

R$ 11.941.357,60 1 R$ 607.594.673,64 - - - - -

15 Repactuação
Insumos 2022 R$ 11.986.593,87 2 R$ 608.725.580,39 - - - - -

16
Repactuação

set/22 + Aditivo
4º (Geral)

R$ 12.325.660,42 2 R$ 616.524.111,04 R$ 7.926.843,97 1,41% -R$ 14.542.601,23 -2,58% R$ 14.411.089,53 2,5

17 Repactuação Mão
de Obra 2023 R$ 12.863.017,86 4 R$ 627.808.617,28 - - - - -

18 Aditivo 5° (Dia do
Gari) R$ 12.863.017,86 - R$ 627.808.617,28 - - - - -

19 Repactuação Mão
de Obra mai 2023 R$ 12.876.726,23 4 R$ 628.041.659,57 - - - - -

20 Repactuação
Insumos 2023 R$ 12.376.178,08 4 R$ 621.534.533,62 - - - - -

21 Repactuação Mão
de Obra 2024 R$ 12.966.649,02 6 R$ 626.848.772,08 - - - - -
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22 7º Termo Aditivo
(Vel. Média) R$ 13.579.276,13 6 R$ 628.686.653,41 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 1.837.881,33 0,3

23 Prorrogação
Contratual R$ 13.579.276,13 0 R$ 791.637.966,97 - - - - -

24 Aditivo Proposto R$ 14.002.638,04 9 R$ 795.448.224,16 R$ 3.492.037,44 0,48% R$ 0,00 0,00% R$ 318.219,75 0,0

  Total Acumulado   R$ 61.377.675,28 11,97% -R$ 65.854.833,36 -12,94% R$ 63.210.167,02 11,
Nota 1: É de suma importância que seja atualizado esse cálculo, tomando como base a data de entrada em vigor do aditivo proposto, caso seja outra divergente de

janeiro/2025.
 

Como descrito, o aditivo proposto aqui analisado (item 24 da Tabela 3) implica em uma alteração no valor global em um total de:

R$ 3.492.037,44 de acréscimos quantitativos, equivalente a 0,48% quando calculado sobre o valor atualizado do contrato, descontados efeitos de demais
aditivos.

R$ 318.219,75 de acréscimos qualitativos, equivalente a 0,04% quando calculado sobre o valor atualizado do contrato, descontados efeitos de demais
aditivos.

Considerando o presente aditivo proposto e os demais já realizados, o total de acréscimos e supressões acumuladas realizadas no valor global fica
assim disposto:

R$ 61.377.675,28 de acréscimos quantitativos, equivalente a 11,97%;

R$ 65.854.833,36 de supressões, equivalente a -12,94%;

R$ 63.210.167,02de acréscimos qualitativos, equivalente a 11,31%.

Portanto, o presente contrato acumula um total de 23,28% de acréscimos e -12,94% de supressões, percentuais estes dentro dos limites legais
permitidos de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o §1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I - Unidade Orçamentária:22241

II - Programa de Trabalho: 15.452.6209.2079.6118 - Manutenção das Atividades de Limpeza Pública

III - Fonte de Recursos: 100 - Ordinário Não Vinculado

IV - Natureza de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

V - Subitem: 13 - Serviço de Limpeza Urbana.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. O presente Termo Aditivo possui vigência a contar da última assinatura das partes no sistema SEI/GDF.

7. CLÁUSULA SÉTIMA -  DA GARANTIA

7.1. A CONTRATADA complementará a garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do aditivo, referente ao período do Aditamento em tela, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura deste Termo.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA RATIFICAÇÃO

8.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 19/2019 (24803305), ao qual se refere o presente Termo Aditivo.

9. CLÁUSULA NONA - DA FRASEOLOGIA ANTICORRUPÇÃO

9.1. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060, conforme
Decreto Distrital nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

10.1. A eficácia deste Instrumento fica condicionada à publicação resumida pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o seu registro pelo SLU/DF. 

 

Pelo CONTRATANTE:

LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO

Diretor-Presidente

 

ANDERSON MOURA E SOUSA

Diretor de Administração e Finanças

Pela CONTRATADA:

 

REJANE COSTA DE OLIVEIRA

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por REJANE COSTA DE OLIVEIRA, Usuário Externo, em
24/01/2025, às 20:20, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON MOURA E SOUSA - Matr.0284.978-X,
Diretor(a) de Administração e Finanças, em 28/01/2025, às 11:22, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO -
Matr.0284929-1, Diretor(a)-Presidente, em 28/01/2025, às 12:30, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 161444006 código CRC= A6011B59.
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