

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**

Data-Base

DIRETORIA TÉCNICA

set/21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO - C.3

Últ. atualização:	22/09/2021 09:04	REF. SINAPI - 07/2021 não desonerado e SICRO 01/2021
Descrição:	PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES	
Endereço:	PRÓXIMA AO LT 01, CONJ. "C", AC 104	
Observações:	PEV - SANTA MARIA	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2021**OBJETO:**

CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV - PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS RECEBIDOS

ANO	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2021	Porcentagem de faturamento	34,74%	42,46%	22,80%
	Valor do faturamento previsto	R\$ 112.634,76	R\$ 137.663,07	R\$ 73.939,03
	Total acumulado	R\$ 112.634,76	R\$ 250.297,83	R\$ 324.236,86

Desembolso fatura principal para o ano de 2021

R\$ 324.236,86

Valor Total desembolso (fatura)

R\$ 324.236,86

GLORIA LUSTOSA PIRESARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base
set/21

ANEXO - C.3

Últ. atualização:	16/09/2021 17:10	REF. SINAPI - 07/2021 não desonerado e SICRO 01/2021
Descrição:	PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES	
Endereço:	Área limdeira dos lotes entre as A.E. 06, QD. 06 e A.E. 12, QD. 12, Setor Sul	
Observações:	PEV - GAMA	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2021

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV - PARA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS RECEBIDOS

ANO	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2021	Porcentagem de faturamento	36,17%	40,47%	23,36%
	Valor do faturamento previsto	R\$ 125.183,89	R\$ 140.061,23	R\$ 80.836,99
	Total acumulado	R\$ 125.183,89	R\$ 265.245,12	R\$ 346.082,11

Desembolso fatura principal para o ano de 2021

R\$ 346.082,11

Valor Total desembolso (fatura)

R\$ 346.082,11

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIAData-Base
set/21**ANEXO - C.3**

Últ. atualização:	22/09/2021 09:04	REF. SINAPI - 07/2021 não desonerado e SICRO 01/2021
Descrição:	PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES	
Endereço:	QR 608 ATRÁS DO CONJ. 7 A	
Observações:	PEV - SAMAMBAIA	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2021**OBJETO:**CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA
VOLUNTÁRIA - PEV - PARA ORGANIZAÇÃO E
ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS
RECEBIDOS

ANO	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2021	Porcentagem de faturamento	37,13%	41,22%	21,65%
	Valor do faturamento previsto	R\$ 124.253,46	R\$ 137.951,94	R\$ 72.465,68
	Total acumulado	R\$ 124.253,46	R\$ 262.205,40	R\$ 334.671,09

Desembolso fatura principal para o ano de 2021

R\$ 334.671,09

Valor Total desembolso (fatura)

R\$ 334.671,09

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base

set/21

ANEXO - C.3

Últ. atualização:	22/09/2021 09:04	REF. SINAPI - 07/2021 não desonerado e SICRO 01/2021
Descrição:	PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES	
Endereço:	AVENIDA RECANTO DAS EMAS, QUADRA 300, LOTE 01 CENTRO URBANO- DF.	
Observações:	PEV - RECANTO DAS EMAS	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2021**OBJETO:**CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA
VOLUNTÁRIA - PEV - PARA ORGANIZAÇÃO E
ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS
RECEBIDOS

ANO	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2021	Porcentagem de faturamento	34,22%	42,95%	22,83%
	Valor do faturamento previsto	R\$ 109.510,62	R\$ 137.444,11	R\$ 73.053,20
	Total acumulado	R\$ 109.510,62	R\$ 246.954,73	R\$ 320.007,93

Desembolso fatura principal para o ano de 2021

R\$ 320.007,93

Valor Total desembolso (fatura)

R\$ 320.007,93

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU

**SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL**DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base

set/21

ANEXO - C.3

Últ. atualização:	22/09/2021 09:04	REF. SINAPI - 07/2021 não desonerado e SICRO 01/2021
Descrição:	PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE PEQUENOS VOLUMES	
Endereço:	Av. Contorno, próxima ao quartel da PM - Lote "A" da Área Especial 10- SRIA	
Observações:	PEV - GUARÁ	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - 2021**OBJETO:**CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE ENTREGA
VOLUNTÁRIA - PEV - PARA ORGANIZAÇÃO E
ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO DE MATERIAIS
RECEBIDOS

ANO	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2021	Porcentagem de faturamento	35,80%	41,75%	22,45%
	Valor do faturamento previsto	R\$ 118.060,57	R\$ 137.684,40	R\$ 74.024,34
	Total acumulado	R\$ 118.060,57	R\$ 255.744,97	R\$ 329.769,30

Desembolso fatura principal para o ano de 2021

R\$ 329.769,30

Valor Total desembolso (fatura)

R\$ 329.769,30

GLORIA LUSTOSA PIRES
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A135918-5
DITEC/SLU